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 La presente tesis tiene como objetivo difundir los lineamientos del Project 
Management Institute (PMI), desarrollando su estándar denominado Cuerpo de 
Conocimientos para la Dirección de Proyectos PMBOK® - Quinta Edición, el cual 
agrupa un conjunto de conocimientos, herramientas, técnicas y habilidades los 
cuales tienen el propósito de obtener el éxito del proyecto. Para esto, se han tomado 
los datos del proyecto de construcción de la carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa, en el tramo comprendidos entre el km 175+310 al km 183+720, 
ejecutado mediante convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional de 
Moquegua y el de Arequipa durante los meses de Agosto del 2013 a Mayo del 2014, 
el cual tiene como objetivo el asfaltado en caliente de 8.41 km de vía, con sus 
respectivas obras de arte y controles ambientales.  
 
El propósito de la investigación se centra en describir las procesos 
contenidos en el estándar del PMBOK® - Quinta Edición, con el objetivo de brindar 
a los profesionales que dirigen proyectos, un procedimiento de trabajo de amplio 
consenso internacional que permita mantener el control del proyecto, haciéndolo 
más manejable y ayudando a reducir la incertidumbre. Para lograrlo se toman los 
datos reales del proyecto vial en análisis, y en base a estos se desarrollan las 
practicas descritas en el estándar, obteniendo procedimientos que brindan 
información acerca de la salud del proyecto a la vez que se obtienen documentos 
y/o formatos de salida de cada proceso, los cuales permiten controlar eficientemente 




El desarrollo de estos procedimientos sirven como guía para que cada 
persona que practica la disciplina de dirección de proyectos, pueda implementar un 
procedimiento de trabajo, que le permita al equipo del proyecto el uso de técnicas 
y herramientas comunes y fáciles de entender, enmarcado en un lenguaje común 
entre las personas involucradas, acompañado de un código de ética y conducta 
profesional con base en la responsabilidad, respeto, equidad y honestidad en la 
dirección de proyectos.  
 
Por tal motivo la presente investigación se ha dividido en V capítulos, los 
cuales describen: En el Capítulo I, se realiza una descripción de la realidad actual 
de la infraestructura vial en el Perú, así como del problema y los objetivos de la 
investigación, abordando la justificación e importancia de esta. El Capítulo II, se 
describen los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y el marco 
conceptual de la dirección de proyectos basados en la guía  PMBOK® - Quinta 
Edición del PMI. El Capítulo III, está referido al método y tipo de la investigación 
utilizada para el desarrollo de la presente tesis; seguidamente en el Capítulo IV, se 
desarrollan las diez áreas de conocimientos con sus respectivos procesos de la Guía 
PMBOK® - Quinta Edición, a través de los datos del proyecto de construcción de 
la carretera Moquegua - Omate - Arequipa. Luego el Capítulo V describe las 
conclusiones y recomendaciones a las que ha llegado la investigación, y como parte 









El presente siglo ofrece mayores y nuevos retos para la industria de la 
construcción, por lo cual es necesario una metodología reconocida que permita 
implementar soluciones creativas con el fin de mantener bajo control los proyectos, 
por lo cual el propósito de la presente tesis es desarrollar el estándar para la 
dirección de proyectos de la guía de dirección de proyectos PMBOK® - Quinta 
Edición, desarrollada por el Project Management Institute. 
 
La propuesta del presente trabajo de investigación es que al difundir el 
desarrollo del estándar de dirección de proyectos PMBOK®, las personas 
involucradas en la dirección de proyectos estarán en capacidad de implementar las 
herramientas y técnicas según sus propias necesidades, permitiéndoles a través del 
uso eficiente y eficaz de los recursos asignados, lograr el éxito del proyecto.  
  
El caso específico de estudio se centra en los proyectos de infraestructura 
vial, siendo este un eje estratégico para el desarrollo de nuestro país, tomando como 
ejemplo de desarrollo, los datos del proyecto de construcción de la carretera 
Moquegua – Omate – Arequipa, tramo km 175+310 al km 183+720, con los cuales 
se analizan los conocimientos, técnicas y herramientas contenidas en la guía de 









This century offers old and new challenges for the construction industry, 
whereby a recognized methodology to implement creative solutions in order to keep 
under control projects, it is necessary so the purpose of this thesis is to develop the 
standard for project management PMBOK® guide - Fifth Edition, published by the 
project management Institute. 
 
The proposal of this research is that by spreading the development of 
standard address PMBOK® projects, people involved in project management will 
be able to implement the tools and techniques to their own needs, allowing through 
efficient use and effective use of allocated resources, the success of the project. 
 
The specific case study focuses on road infrastructure projects, this being a 
strategic plan for the development of our country axis, using the example of 
development, project data construction of road Moquegua - Omate - Arequipa, 
section km 175 + 310 to km - 183 + 720, with which the knowledge, skills and tools 
contained in the guide of Project management PMBOK® - Fifth Edition of the 
Project Management Institute. 
 









PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 
El Perú está situado en la parte central-occidental de América del Sur, tiene una 
extensión territorial de 1.28 millones de km2, con una población de 31.152 millones 
de habitantes, presenta un relieve accidentado surcado por la Cordillera de los 
Andes, dando lugar a tres regiones naturales marcadamente diferentes, 
especialmente en su conformación física y comportamiento climático. 
 
La economía peruana, en los últimos 18 años, ha experimentado uno de los 
mejores crecimientos en América del Sur, con un crecimiento del PBI en ocasiones 
superiores al 8%, mostrando estabilidad en términos macroeconómicos, con un 
continuo y sostenido crecimiento de la producción interna, con tasas en promedio 
superiores al 5%, este crecimiento está sustentado en la recuperación de la demanda 
interna, el aumento de los índices de exportación y principalmente por la fortaleza 
y continuo flujo de la inversión privada. 
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La infraestructura, es el factor básico para que un país alcance niveles de 
competitividad adecuados, tenga sostenibilidad en su crecimiento económico, 
avance en su inclusión social y pueda lograr su integración interna como 
externamente; según estimaciones ensayadas, la brecha en infraestructura equivale 
a US$ 87,975 millones y de este gran total le corresponde a la infraestructura de 
transportes US$ 20,935 millones (23.80%), de donde en forma específica para el  
sistema de redes viales un déficit de US$ 12,791 millones que equivale al 61.1%, 
en el ámbito de transportes y al 14.54% del total de la brecha en infraestructura. Lo 
cual demuestra que a pesar de los logros alcanzados en materia económica, las 
inversiones en infraestructura y el acceso a servicios básicos son aún insuficientes. 
 
Figura 1: Brecha de infraestructura en el Perú por sectores. 
Fuente: Provias Nacional (2015). Intervenciones en la Red Vial Nacional. 
 
Una de las principales limitaciones de la infraestructura en el Perú está en la 
infraestructura del transporte, la cual busca contribuir significativamente a la 
integración territorial y al desarrollo de las actividades productivas, facilitando el 
traslado de personas y el intercambio de productos y servicios, notándose una 
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relación directa entre inversión, competitividad y crecimiento del PBI, puesto que 
los países y regiones con mayores niveles de inversión son los más competitivos, y 
como consecuencia tienen un mayor crecimiento económico.  
 
El desarrollo de la infraestructura en el Perú es aún lenta en comparación de 
otros países de Sudamérica y del mundo; según el Foro Económico Mundial, el 
Índice de Competitividad Global del país paso del 3.9 al 4.2 entre el 2007 al 2014  
respectivamente; en materia de Infraestructura se mejoró del 2.7 al 3.5, pasando del 
puesto 91 al 88; en el caso específico de calidad de carreteras, el Perú cuenta con 
un índice de 3.2 y está ubicado en el puesto 102 a nivel mundial, hecho que 
evidencia  una brecha significativa de carreteras pavimentadas, en especial en las 
redes sub nacionales en comparación con otros países. 
 
A raíz de esto, las instituciones encargadas de fomentar la inversión en 
infraestructura, ejecutan proyectos de inversión pública, los cuales surgen como 
respuesta a una necesidad o a un caso de negocio especifico, siendo la tendencia 
actual la ejecución de proyectos cada vez más complejos y ejecutados en un menor 
tiempo, en donde Provias Nacional la entidad responsable de la administración y 
gestión de la Red Vial Nacional existente y en proyecto, el cual se enmarca dentro 
del marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por lo que 
tiene que seguir las fases de pre-inversión, inversión y post inversión, siendo 
necesario cumplir con los diversos requisitos durante cada etapa, por lo que resulta 
necesario optimizar los tiempos y los esfuerzos que demanda cada etapa del Ciclo 
de vida de los proyectos de inversión pública. 
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Figura 2: Ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. 
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
Para estimar los tiempos que se requieren para la entrega de un proyecto de 
infraestructura vial, desde el inicio del estudio de perfil hasta su cierre, se ha tomado 
información correspondiente a los años 2007 – 2012; en donde se observa una 
relación directa entre el número de kilómetros y el tiempo de duración de los 
proyectos, siendo que para 10 km de carretera asfaltada se necesite un promedio de 
7.4 años, hecho que resulta excesivo, por lo que es necesario mejorar los sistemas 
de gestión de proyectos, con el fin de asegurar que la inversión realizada sea 
efectiva en el menor tiempo.  
 
Figura 3: Tiempo de ejecución de proyectos por kilómetros intervenidos. 
Fuente. Provias Nacional (2014). Plan Operativo Institucional. 
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En una economía globalizada, el papel de la infraestructura del transporte es 
cada día más relevante, por lo que el déficit de infraestructura vial puede llevar a la 
reducción del comercio y al ahogamiento de la economía productiva; por lo que una 
red de infraestructuras eficiente, conectada y coherente, incrementa la 
competitividad local, llevando a la reducción de los costos y facilitando los 
intercambios comerciales, a la vez que mejora la economía nacional, permitiendo 
la conexión de los centros de producción con los centros de consumo. 
 
Características de la Oferta. 
El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), es el documento oficial que 
reglamenta, jerarquiza y codifica las rutas, según los puntos o lugares que conecta, 
este ha sufrido diferentes modificaciones siendo la última el 22/08/2013 con D.S. 
Nro. 012.2013-MTC, de donde se determina su longitud, la cual alcanza los 26,436 
km de donde la red pavimentada alcanza los 70%  y la red no pavimentada el 30%, 
así como una proyección de 1,637 km de vías nuevas o por construir. 
 
Figura 4: RVN por tipo de superficie de rodadura y según eje vial (km). 
Fuente. Provias Nacional (2015). Intervenciones en la Red Vial Nacional. 
 
La red vial nacional (RVN) consta de 03 ejes longitudinales (Costa 2,634 
km, Sierra 3,505 km, Selva 1,809 km) y 20 ejes transversales (9,063 km), además 
de variantes y ramales; de donde 19,741 km de red se encuentra no concesionada y 
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6,695 km de red en concesión lo que representa el 75% y 25% respectivamente, 
esta ha incrementado en aproximadamente 9,579 km entre Enero del 2005 a 
Diciembre del 2015, por las intervenciones y mejora de los niveles de servicio, 
mostrando una evolución positiva, así la RVN pavimentada pasó de 53% el 2010 a 
75% el 2015, mientras la RVN no pavimentada ha mostrado variaciones por la 
incorporación de nuevas carreteras no pavimentadas principalmente en el año 2007. 
 
 
Figura 5: Evolución de la longitud de la RVN existente (km) 
Fuente: Provias Nacional (2015). Intervenciones en la Red Vial Nacional. 
 
No obstante los importantes resultados alcanzados, aun se tiene un 13% que 
se encuentra clasificada en estado funcional como regular; respecto a esto un 50% 
esta siendo consecionada en donde se bienen haciendo trabajos para que estas 
alcancen el estado de buenas; en tanto que para la otra parte se tiene programado 
implementar contratos de conservacion por niveles de servicio.  
 
Figura 6: Estado de la RVN según el tipo de superficie de rodadura (km) 
Fuente: Provias Nacional (2015). Intervenciones en la Red Vial Nacional. 
Nacional. 
 
Por otra parte la RVN clasificada en mal estado, se encuentra en esta 
condicion encontrandose en constante mantenimiento, debido principalmente a que 
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la infraestructura no soporta las condiciones climatológicas de la zona donde se 
ubica, por lo que no es posible sostener su clasificacion de regular o bueno por lo 
son intervenidas con mantenimientos periodicos. 
 
Análisis de la demanda. 
Nuestro país cuenta con un sistema de transporte que satisface parcialmente las 
necesidades del sector productivo, limitando la conectividad de las unidades de 
negocio de las pequeñas y medianas empresas con una reducida oferta de servicios 
de valor agregado, lo cual merma la competitividad del país. 
 
El Perú se sitúa como uno de los países más caros logísticamente con un 
promedio sobre el valor del producto del 34%, superior a la media de américa latina 
del 24%, de allí es donde nace la propuesta para ordenar el desarrollo de la 
infraestructura del transporte, en concordancia con la demanda del transporte en las 
zonas productivas y las de mayor consumo, fomentando el desarrollo de corredores 
logísticos. 
 
Problemas de la oferta. 
a. La inversión pública toma el desarrollo de la infraestructura como el motor del 
crecimiento económico, no obstante la inversión no ha evolucionado a la par de 
la demanda de la infraestructura, por lo que se requiere sincerar la inversión del 
estado y la promoción de la inversión privada. 
b. El mercado nacional de empresas consultoras encargadas de la elaboración de 
estudios es reducida frente al incremento de la demanda, en consecuencia hay 
dificultad para cumplir con la entrega de los estudios, siendo esta la brecha entre 
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presupuesto y ejecución, lo cual causa atraso en los proyectos de inversión 
pública. 
c. La falta de personal capacitado y de control de resultados, merman los objetivos 
de la inversión pública, esto se ve agudizado durante el cambio de alcaldes y 
presidentes regionales los cuales enfrentan problemas de gasto, lo cual se ve 
reflejado principalmente en el primer año de gobierno. 
d. La restricción del paso de vehículos de carga pesada por determinados puentes, 
limita el transporte de mercaderías, lo que evidencia un déficit de capacidad, 
conexiones y estado de las vías, evidenciando la desconexión entre las zonas de 
producción y zonas de consumo. 
e. Falta de infraestructura de apoyo, zonas de descanso, carga y abastecimiento, así 
como vías de evitamiento en zonas de alto tránsito, dificultan agilizar el tránsito 
de vehículos de transporte en las zonas productivas.  
f. No se cuenta con un sistema de gestión de la información, por lo que no se 
recogen y transfieren las buenas prácticas y la experiencia propia a proyectos 
futuros, repitiéndose los mismos errores y buscándose soluciones a problemas 
que ya han sido resueltos, generando pérdidas de tiempo y altos costos de 
transacción y coordinación de información. 
g. Demora en la trasferencia de predios afectados a Provias Nacional, debido a 
trámites lentos y al cumplimiento de procedimientos legales y administrativos. 
h. Paralización en las obras debido a factores climáticos y por razones 
administrativas, como la demora en aprobación de adicionales entre otros, lo cual 
conlleva a que un importante número de obras terminen en arbitraje. 
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A pesar de la creciente inversión se observa una debilidad en cuanto a la 
calidad irregular de la superficie, la geometría no adaptada a vehículos de carga 
pesada, la falta de conectividad de las unidades productoras con la red 
departamental y la vecinal, notándose que el 30% de la totalidad de la red vial 
peruana aún no está asfaltada además de carencias de seguridad y señalización, lo 
mismo se detecta en elementos estructurales de puentes y túneles que no son 
capaces de satisfacer los requerimientos del parque automotor actual, por lo que 
varios puentes solo soportan 20 ton y las carreteras hasta 36 ton, siendo esto un 
hecho critico que necesita urgente revisión. 
 
Otro de las principales causas de la demora en el inicio del proyecto y 
durante su ejecución está en los procesos administrativos que deben de seguirse, ya 
que estos toman un tiempo de maduración, debido al factor humano y a 
procedimientos internos de control, por lo tanto la programación está expuesta a 
riesgos operativos de origen interno y externo, realizándose la programación bajo 
el supuesto de que se cumplirán los tiempos predeterminados para cada proceso, 
aunque en la realidad este no sea el caso. La problemática presentada evidencia, 
que los proyectos de infraestructura vial difícilmente cumplen con el tiempo de 
ejecución y el presupuesto asignado, siendo común ver que durante la etapa de 
definición del proyecto, el equipo de profesionales diseñen el proyecto según su 
propia visión, sin importar los requisitos que el proyecto debe de cumplir, 
realizando un análisis poco realista trayendo como consecuencia que durante la 
etapa de ejecución se produzcan excesivos cambios a las líneas bases del proyecto, 
por lo que es necesario apoyarse en procedimientos que permitan alinear los 
requisitos de los interesados y el alcance final del proyecto. 
  10 
 
1.2 Definición del problema.  
Problema Principal. 
¿El desconocimiento de las ventajas que aporta el uso de las técnicas y herramientas 
contenidas en el estándar de dirección de proyectos de la Guía PMBOK® - Quinta 
Edición, generan deficiencias en las acciones de dirección de proyectos de 
infraestructura vial?  
 
Problema Específico. 
a. ¿Se cuenta con una guía que muestre el proceso de implementación del estándar 
de dirección de proyectos del PMBOK® - Quinta Edición, en un proyecto de 
construcción de infraestructura vial? 
b. ¿Existe en nuestro país el uso de un lenguaje común entre las personas que 
practican la disciplina de dirección de proyectos? 
c. ¿Conocen las personas encargadas de la dirección de proyectos, la importancia 
de la aplicación de un procedimiento formal que les permita gestionar 
eficientemente los recursos asignados? 
 
1.3 Objetivo de la Investigación. 
Objetivo General. 
Establecer una propuesta de implementación del estándar de dirección de proyectos 
de la guía PMBOK® - Quinta edición a través de la descripción de sus procesos, 
tomando como ejemplo de desarrollo los datos del proyecto de infraestructura vial 
de construcción de la carretera Moquegua – Omate – Arequipa tramo km 175+310 
al km 183+720. 
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Objetivos Específicos. 
a. Desarrollar el estándar de dirección de proyectos de la Guía  PMBOK® - Quinta 
edición, a través del análisis de sus procesos y el uso de sus técnicas y 
herramientas en un proyecto de infraestructura vial.  
b. Extender el uso de un vocabulario común y un código de ética y conducta 
profesional, con obligaciones básicas de responsabilidad, respeto, equidad y 
honestidad, entre las personas que practican la dirección de proyectos. 
c. Difundir el uso de un procedimiento de gestión de proyectos, de amplio consenso 
internacional que logre reducir la incertidumbre y mantener bajo control los 
proyectos, basado en la aplicación de técnicas que permitan integrar sus áreas de 
conocimiento y el uso eficiente de recursos. 
 
1.4 Justificación e importancia de la Investigación. 
Justificación. 
Las personas encargadas de la dirección de proyectos, omiten la aplicación de un 
sistema de gestión que les permita usar eficientemente los recursos asignados 
durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual origina dificultades en la definición de 
estrategias y en situaciones que pueden ser prevenidas. 
 
Importancia. 
Recae en la Dirección de Proyectos, debido a que ésta es la actividad de mayor 
importancia durante la ejecución de un proyecto, el cual tiene la función de 
integración y comunicación entre todas las personas involucradas en el proyecto, 
garantizando el correcto control y distribución de los recursos, y detectando 
anticipadamente los problemas e inconvenientes que puedan surgir en la marcha, 
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por lo que la presente investigación propone un modelo de implementación de las 
técnicas y herramientas contenidas en la Guía  PMBOK® - Quinta edición, 
tomando como ejemplo de desarrollo, los datos del proyecto de construcción de la 
carretera Moquegua - Omate – Arequipa, km 175+310 al km 183+720. Así mismo 
la exposición de los procesos sirve como apoyo para el desarrollo de futuros 
proyectos de Infraestructura Vial y de cualquier tipo.  
 
Limites. 
La investigación toma como base, la información del proyecto de construcción de 
la carretera Moquegua – Omate –Arequipa, la cual ha sido extraída del expediente 
técnico inicial, informes mensuales, cuadernos de obra, resoluciones de aprobación 
entre otras,  por lo que el desarrollo de la investigación se realiza en base en esta 
información y adaptando los resultados según los lineamientos del PMBOK®, a la 
vez que se propone el uso de formatos y/o documentos que sirven como 
herramientas en la aplicación de procesos. 
 
  Debido a la gran envergadura del proyecto, el análisis se centra en el tramo 
comprendido entre el km 175+310 al km 183+720. Así mismo solo se toman los 
costos directos incurridos en el proyecto, puesto que en base a estos se determina el 
desempeño del gasto en el proyecto, así como la relación que existe entre el costo, 
tiempo y alcance. 
 
1.5 Variables.  
Variable Independiente (VI). 
PMBOK®- Quinta Edición. 
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Variable Dependiente (VD). 
Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial. 
 
1.6 Hipótesis de la Investigación. 
Al establecer una propuesta de implementación del estándar de dirección de 
proyectos de la guía PMBOK® - Quinta Edición, las personas que practican la 
disciplina de dirección de proyectos, estarán en capacidad de dirigir y gestionar 
ordenadamente los proyectos a su cargo, implementando los conceptos,  
herramientas y técnicas del estándar, según sus propias necesidades, permitiéndoles 
a través del uso eficiente y eficaz de los recursos asignados, aumentar las 















2.1 Antecedentes de la Investigación. 
El Ing. Luis Arturo Betancourt López (2007), resalta en su tesis de Maestría, la 
carencia de un procedimiento que permita controlar los proyectos desde su inicio 
hasta su cierre, dentro de las restricciones de costo, tiempo y calidad, por lo que 
resulta importante contar con un procedimiento para que los proyectos en general y 
en especial los de construcción alcancen los requerimientos solicitados por los 
clientes e interesados; a la vez que resalta la importancia de que los gerentes o 
directores de proyectos apliquen conocimientos, habilidades y técnicas que les 
permitan satisfacer lo solicitado por los usuarios y dirigir el talento humano; así 
mismo señala que para comprender y aplicar los conceptos de dirección de 
proyectos, es necesario definir un lenguaje de uso común entre las personas que 
conforman el equipo del proyecto. De igual manera recomienda que en futuras 
investigaciones se utilicen técnicas de observación e investigación directas e 
indirectas, a través de archivos y datos estadísticos. 
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Para Farje Mallqui Julio (2011), en el mundo competitivo y globalizado en 
el que vivimos hoy, se requiere de profesionales que implemente soluciones 
creativas, las cuales deben de estar normalizadas y difundidas dentro de cada 
organización, por lo que resulta necesario desarrollar un procedimiento para el 
gerenciamiento de los proyectos, el cual permita compatibilizar y adoptar las 
buenas prácticas de otras organizaciones, desarrollando un marco común, regido 
por la metodología del PMBOK®, el cual permite a la empresa mejorar su 
productividad y garantizar sus estándares de calidad. 
 
Las conclusiones de la Tesis presentada por Espejo, Alejandro y Véliz, José 
(2013), señala que la guía PMBOK® es un conjunto de procesos que sirven para la 
gestión de cualquier proyecto, por lo que es de vital importancia dar a conocer las 
herramientas para el desarrollo de cada proceso, a la vez se concluye que no es 
imprescindible la aplicación de todas las áreas de conocimiento, sino que es 
importante que las personas encargadas de desarrollar los proyectos evalúen los 
procesos que utilizarán dependiendo de sus propias necesidades. 
 
Para Guerrero Moreno, German (2013), la administración de proyectos 
depende más de las habilidades y conocimientos del gestor que lidera la iniciativa, 
puesto que no se cuenta con un procedimiento formal que permita reportar el estado 
del proyecto, se comuniquen los riesgos y su forma de mitigarlos, se controlen los 
cambios, entre otros; por lo que la guía PMBOK® permite la planeación estratégica 
de las organizaciones que ejecutan proyectos. 
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2.2 Bases Teóricas. 
Project Management Institute – PMI. 
El PMI (Project Management Institute) es la institución líder en la industria de 
Gerencia de Proyectos, dedicada al fomento y aplicación de procedimientos para la 
dirección de proyectos a través de la práctica. Fundada en Pensilvania, Estados 
Unidos de Norteamérica, tiene presencia en 172 países con más de 700,000 
miembros y profesionales certificados en todo el mundo, con el propósito de formar 
profesionales en la aplicación y práctica de la disciplina de Dirección de Proyectos. 
 
 
Figura 7: Logo Project Management Institute. 
Fuente: Project Management Institute. 
 
En el Perú, el capítulo del PMI en Lima, agrupa a profesionales 
comprometidos con la mejora de las organizaciones, a través de la aplicación de 
buenas prácticas en la dirección de proyectos, constituyendo un ambiente de 
intercambio de experiencias y conocimientos en beneficio de la sociedad. 
 
Propósito de la Guía PMBOK®. 
La guía PMBOK® identifica un conjunto de fundamentos generalmente 
reconocidos como buenas prácticas. “generalmente reconocidos” significa que los 
conocimientos y prácticas son aplicables a la mayoría de proyectos, la mayoría de 
veces y que existe consenso sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa 
que la aplicación de las técnicas y herramientas aumentan las posibilidades de éxito 
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del proyecto, por lo que se ha desarrollado la guía PMBOK® en donde se 
proporciona un vocabulario común para el uso y aplicación de conceptos, 
constituyéndose como un elemento de guía en la dirección de proyectos. 
 
Dirección de Proyectos. 
El PMI define la dirección de proyectos como, la aplicación de conocimientos, 
habilidades y de técnicas para ejecutar los proyectos de forma eficiente y efectiva, 
constituyéndose es una práctica estratégica para que las organizaciones puedan atar 
los resultados de los proyectos a las metas del negocio. 
 
El PMI divide la dirección de proyectos en áreas de conocimiento y grupos 
de procesos, en donde se involucran un conjunto de procesos pero además roles, 
responsabilidades y niveles de autoridad, en donde la aplicación de estos procesos 
disminuye la incertidumbre de éxito que tienen todos los proyectos.  
 
Director de Proyectos 
Es la persona responsable de dirigir el proyecto, tiene el propósito de cumplir con 
los objetivos del proyecto, y cuenta con el conocimiento necesario para administrar 
todas las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Estos son agentes de 
cambio, ya que utilizan sus habilidades y experiencias para inspirar al equipo del 
proyecto, adaptando su trabajo al contexto y las restricciones de cada proyecto, 
mejorando sus propias habilidades y las del equipo a través de la revisión de las 
lecciones aprendidas, convirtiéndose en agentes estratégicos e indispensables para 
el éxito de la organización a la que pertenecen. 
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Es muy importante que el director de proyectos  logre mantener los 
estándares de la profesión, ya que de no hacerlo puede ocasionar impactos 
perjudiciales en el proyecto y en la organización a la que pertenece. Si en caso no 
actuara de manera profesional y ética, este degrada la credibilidad y la práctica de 
dirección de proyectos, por tal motivo la responsabilidad profesional y social es una 
parte importante del trabajo, por lo que el PMI fomenta un código de ética y 
conducta profesional, el cual describe las expectativas que los miembros deberían 
tener respecto a sí mismos y hacia los demás, siendo claro con las obligaciones 
básicas de responsabilidad, respeto, equidad y honestidad, aplicadas a nivel 
mundial, comprometiéndose los interesados a realizar prácticas honestas, 
responsables y justas. 
 
Red Vial Nacional.  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la tarea fundamental de 
garantizar el desarrollo y la aplicación de la política nacional y sectorial del 
transporte vial, para lo cual se han fijado lineamientos precisos, transparentes y 
estables, con el objetivo de cumplir como ente orientador de la inversión pública y 
privado, es entonces que los sectores de transportes y comunicaciones se convierten 
en factores claves para promover el desarrollo económico y social del país, por lo 
que la gestión eficiente de proyectos de infraestructura vial garantiza que se emitan 
soluciones a una realidad concreta y dirigidas a la visión de país, vinculando e 
integrado nacional e internacionalmente al país, como forma de constitución de 
competitividad e inclusión social. 
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Provias Nacional, es un proyecto especial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12 de 
Julio de 2002, el cual asume todos los derechos y obligaciones del Programa de 
Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial de Rehabilitación de 
Infraestructura de Transportes (PRT.PERT) y del Sistema Nacional de 
Mantenimiento de Carreteras (SINMAC); contando con autonomía técnica, 
administrativa y financiera. 
 
Provias Nacional está encargado de la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional, controlando la aplicación de 
las normas de peaje y derecho de vía, propiciando la participación permanente del 
sector privado en la ejecución y mantenimiento de carreteras, utilizando fuentes de 
financiamiento internas y externas con el objetivo de brindar a los usuarios un 
medio de transporte seguro y eficiente, de acuerdo a las políticas y estrategias 
sectoriales para contribuir a la competitividad e integración económica y social del 
país. 
 
2.3 Marco conceptual. 
Definición de Proyecto. 
La guía PMBOK® define un proyecto como “un esfuerzo temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. Temporal, se refiere a que 
cada proyecto cuenta con un inicio y final definido. El final se alcanza cuando se 
logran los objetivos o cuando queda claro que no podrán ser alcanzados. Producto, 
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servicios o resultados únicos, se refiere que a pesar de haber entregables repetitivos, 
esta no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. 
 
Ciclo de vida del proyecto. 
Este proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto 
independiente del trabajo a ejecutar, el cual es por lo general secuencial y se puede 
dividir en objetivos, resultados o hitos dentro del alcance del trabajo o 
disponibilidad financiera. Esto no es más que un desglose lógico de las actividades 
que se necesita hacer para cumplir con los objetivos del proyecto, esto puede variar 
dependiendo del tipo de organización, o del resultado que se busca. 
 
Figura 8: Ciclo de Vida del Proyecto 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El propósito del ciclo de vida del proyecto es analizar el estado del proyecto 
y poder identificar variaciones en comparación con lo planificado, para poder tomar 
buenas decisiones y así mantener el proyecto en buen camino, por lo que resulta 
importante entender la diferencia que existe entre el ciclo de vida de un proyecto y 
el proceso de dirección de un proyecto, ya que el ciclo de vida de un proyecto se 
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refiere a lo que se debe hacer para completar el trabajo, mientras que el proceso de 
dirección de proyectos son las acciones que se tienen que hacer para dirigir el 
trabajo del proyecto. La estructura del ciclo de vida del proyecto, presenta las 
siguientes características: 
a. Las fases son secuenciales y normalmente están definidas por alguna forma de 
trasferencia de información técnica o trasferencia de componentes técnicos. 
b. El nivel de costo y de personal es bajo al comienzo, alcanza su nivel máximo en 
las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su 
culminación. 
c. El nivel de incertidumbre es el más alto al inicio. La certeza de terminar con 
éxito aumenta gradualmente a medida que el proyecto avanza. 
d. El poder que tienen los interesados en el proyecto para influir en las 
características finales del producto del proyecto y en el costo final, es más alto 
al comienzo y decrece gradualmente a medida que avanza el proyecto. 
 
Figura 9: Impacto de las variables en función del tiempo del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
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Grupo de procesos de la Guía PMBOK®. 
Son un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan 
para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Estos se caracterizan 
porque cuentan con características bien definidas, vinculados por entradas y salidas, 
de modo que el resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro proceso. 
 
Figura 10: Interacción de los grupos de procesos en el proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Grupo de procesos de Inicio. 
Su principal propósito es alinear las expectativas de los involucrados, dándoles una 
visión clara sobre el alcance y los objetivos  del proyecto, así como de las 
restricciones existentes. Para esto es importante involucrar a los interesados desde 
el inicio, ya que esto genera un entendimiento común de los criterios de éxito, logra 
la aceptación de entregables, y alcanza la satisfacción de los interesados, aquí se 
marca el comienzo formal del proyecto y su propósito principal es desarrollar el 
acta de constitución del proyecto e identificar a los interesados del proyecto. 
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Grupo de procesos de Planificación. 
Está dirigido a realizar un análisis detallado del proyecto, con el fin de decidir cómo 
se lograrán los objetivos plasmados en el acta de constitución del proyecto, 
determinando cuales son los procesos que se usaran para lograr los objetivos, siendo 
su aplicación iterativa ya que cada proceso resultará en salidas, las cuales influirán 
en los procesos siguientes y estos ocasionaran cambios en los procesos anteriores.  
 
Grupo de procesos de Ejecución. 
Están destinados a completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 
proyecto, y cumplir con las especificaciones del mismo, esto implica coordinar 
personas, recursos y gestionar las expectativas de los interesados, con el propósito 
de realizar las actividades del proyecto. Durante el proceso de ejecución se puede 
requerir la actualización o revisión de la línea base, lo cual puede incluir cambios 
en la duración de las actividades, presupuesto, recursos así como riesgos no 
previstos, pudiendo requerir un análisis detallado para la solicitud de cambios, que 
en caso de ser aprobadas, requerirán el establecimiento de nuevas líneas base.  
 
Grupo de procesos de Monitoreo y Control. 
Son los procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso del proyecto, 
midiendo y analizando el desempeño en intervalos regulares, proporcionando un 
conocimiento sobre la salud del proyecto y permitiendo identificar las áreas que 
requieren más atención; el proceso implica: 
a. Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas 
b. Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con la línea base 
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c. Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios de modo 
que solo se implemente cambios aprobados. 
 
Grupo de procesos de Cierre. 
Son aquellas acciones que buscan finalizar todas las actividades de todos los grupos 
de procesos de la dirección de proyectos, a fin de cerrar formalmente el proyecto 
una vez completado. El proceso verifica que los requisitos y entregables definidos 
se han completados y/o documenta las razones de terminaciones anticipadas. 
 
Áreas de conocimiento del PMBOK®. 
Gestión de la Integración del Proyecto. 
Tiene como función principal integrar a las demás áreas de conocimiento en un 
esfuerzo coordinado que permita cumplir los objetivos a través de la toma de 
decisiones y el control de la información del proyecto, esto implica identificar 
objetivos, tomar decisiones y asignar recursos, para los procesos de dirección. 
 
Gestión del Alcance del Proyecto. 
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el 
trabajo requerido por los interesados, enfocándose primordialmente en definir y 
controlar lo que se incluye y lo que no se incluye en el alcance del proyecto.  
 
Gestión del Tiempo del Proyecto. 
Los procesos buscan gestionar la terminación del proyecto dentro de los plazos 
establecidos, proporcionando procedimientos y herramientas de planificación, a la 
vez que establece el formato y criterios para desarrollar y controlar el cronograma 
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del proyecto, siendo este uno de los principales documentos del proyecto, el cual  
concentra todos los esfuerzos de gestión de este grupo de procesos. 
 
Gestión de los Costos del Proyecto. 
Se ocupa del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del 
proyecto, además incluye procesos relacionados con planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos, de modo que se complete 
el proyecto dentro del presupuesto aprobado, el documento denominado línea base 
de costos, es el documento que nos permite medir el desempeño de los costos 
incurridos, frente al trabajo ejecutado, constituyéndose en información muy 
importante para el control del proyecto. 
 
Gestión de la Calidad del Proyecto. 
La calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con 
los requisitos solicitados, por lo que para realizar una adecuada gestión es necesario 
establecer políticas, objetivos, responsabilidades y estándares de calidad, acordes 
con el proyecto en ejecución, con el fin de satisfacer las necesidades para las que 
fue creado, abordando la calidad tanto en la gestión del proyecto, como en la de sus 
entregables, siendo el equipo de dirección del proyecto el encargado de establecer 
los niveles adecuados de exactitud y precisión de calidad; la gestión de la calidad, 
no solo son esfuerzos para medir los resultados del trabajo realizado en campo, sino 
que abarca a todos los procedimientos que realizan para dirigir el proyecto, 
estableciendo procedimientos eficaces en base a la mejora continua.  
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Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
Consiste en asignar roles y responsabilidades especificas a cada miembro del 
equipo del proyecto, promoviendo su participación en la planificación y en la toma 
de decisiones, buscando el aporte de su experiencia y fortaleciendo su compromiso 
con el proyecto, así mismo se establecen las estrategias para medir el desempeño 
de los miembros del equipo del proyecto. 
 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
Incluye los procesos para asegurar que la información del proyecto sea entregada 
de forma oportuna, adecuada y de calidad, cumpliendo con los requisitos de 
información de los interesados.  
 
Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
Consiste en implementar acciones para aumentar la probabilidad y el impacto de 
los eventos positivos, y disminuir la de los eventos negativos, gestionando, 
identificando, analizando, cuantificando, planificando y controlando los riesgos, 
buscando reducir la incertidumbre que está presente en todos los proyectos por lo 
que su gestión debe ser abierta, honesta y constante. 
 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
Son los procesos necesarios para comprar o adquirir productos y/o servicios 
necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto, incluyendo el control de 
cualquier contrato vinculado al proyecto, así como la administración de las 
obligaciones contractuales contraídas en los contratos.  
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Gestión de los Interesados del Proyecto. 
Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u 
organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el proyecto, a fin de lograr 
su participación en la toma de decisiones, centrándose en la comunicación 
permanente para comprender sus necesidades y expectativas. 
 
Cada proceso contenido en la guía PMBOK® se desarrolla mediante 
información denominada entradas, a las cuales se les aplican las técnicas y 
herramientas para procesar la información, para luego obtener las salidas. La 
relación que existente entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos del 
PMBOK®, puede apreciarse en la Tabla 1. 
 
 
Figura 11: Esquema de procesos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Estándar para la Dirección de Proyectos. 
En este estándar se describen los 47 procesos que debe de conocer un buen director 
de proyectos, los cuales no necesariamente se deben aplicar en todos los proyectos, 
los procesos a implementar dependerán del tipo de proyecto y del criterio del 
director del proyecto, existiendo una fuerte relación entre cada grupo de procesos y 
las áreas de conocimiento, debido a que no es necesario terminar con un grupo de 
procesos para pasar al siguiente, por lo que los procesos se desarrollan 
iterativamente, dependiendo de las necesidades del proyecto. 
ENTRADAS HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS SALIDAS
 







Tabla  1:  
Relación entre grupos de procesos y áreas de conocimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Grupo de procesos de Inicio Grupo de procesos de Planificación Grupo de procesos de ejecución
Grupo de procesos de monitoreo y 
control
Grupo de procesos de cierre
1.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del 
Proyecto
1.5 Realizar el Control Integrado de 
Cambios
2.1 Planificar la Gestión del Alcance 2.5 Validar el Alcance
2.2 Recopilar Requisitos 2.6 Controlar el Alcance
2.3 Definir el Alcance
2.4 Crear EDT/WBS
3.1 Planificar la Gestión del Cronograma
3.2 Definir las Actividades
3.3 Secuenciar las Actividades
3.4 Estimar los Recursos de las Actividades
3.5 Estimar la Duración de las Actividades
3.6 Desarrollar el Cronograma
4.1 Planificación de la Gestión de los Costos
4.2 Estimar los Costos
4.3 Determinar el Presupuesto
5.Gestión de la 
Calidad
5.1 Planificar la Gestión de la Calidad 5.2 Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad
5.3 Controlar la Calidad
6.2 Adquirir el Equipo del Proyecto
6.3 Desarrollar el Equipo del 
Proyecto
6.4 Dirigir el Equipo del Proyecto
7.2 Gestionar las Comunicaciones 7.3 Controlar las Comunicaciones
8.1 Planificar la Gestión de los Riesgos
8.2 Identificar los Riesgos
8.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
8.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
8.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos
9. Gestión de las 
Adquisiciones
9.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones 9.2 Efectuar las Adquisiciones 9.3 Controlar las Adquisiciones 9.4 Cerrar las Adquisiciones
10. Gestión de los 
Interesados
10.1 Identificar a los Interesados 10.2 Planificar la Gestión de los Interesados 10.3 Gestionar la Participación de los 
Interesados




Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos.
1. Gestión de la 
Integración
1.1 Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto
1.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto
1.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto
1.6 Cerrar el Proyecto o Fase
2. Gestión del 
Alcance
3. Gestión del 
Tiempo
3.7 Controlar el cronograma
6. Gestión de los 
Recursos Humanos
6.1 Planificar la Gestión de los Recursos 
Humanos
4. Gestión de los 
Costos
4.4 Controlar los Costos
7.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones
8. Gestión de los 
Riesgos
8.6 Controlar los Riesgos





La Organización Internacional de Normalización ISO define un estándar como un 
documento aprobado por una entidad reconocida que proporciona, para un uso 
común y repetido reglas, pautas o características para productos, procesos o 
servicios, y cuyo cumplimiento no es obligatorio. En octubre de 1998, PMI fue 
acreditado como desarrollador de estándares por el Instituto Nacional de 
Normalización de los Estados Unidos (ANSI), desarrollando su estándar más 
conocido denominado, Guía del Cuerpo de Conocimientos para la Dirección de 
Proyectos PMBOK®, en el cual describe la relación entre los grupos de procesos, 
y sus propósitos, así mismo proporciona un vocabulario común para la aplicación 
de conceptos, el cual es esencial para el entendimiento entre los profesionales que 
practican la dirección de proyectos. 
  
 











3.1 Tipo de Investigación. 
Según los tipos de datos analizados, la investigación corresponde a una del tipo 
cualitativa, ya que involucra la recolección de datos utilizando técnicas que no 
pretenden hacer mediciones numéricas, si no que tienen como propósito reconstruir 
una realidad en búsqueda de describir el estándar de dirección de proyectos del 
PMBOK® - Quinta edición.  
 
La investigación de acuerdo al fin que se persigue corresponde a una 
investigación del tipo: aplicada, ya que se suministran conocimientos teóricos en la 
solución de un problema práctico; y tecnológica, debido a que se establecen 
procedimientos para el tratamiento del problema. 
 
El tipo de la investigación de acuerdo a la metodología para demostrar la 
hipótesis es del tipo no experimental descriptiva, ya que está orientada a describir 
detalladamente los lineamientos de la Guía PMBOK® - Quinta edición. 
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3.2 Diseño de Investigación. 
Debido a que se describe la relación entre la Dirección de Proyectos de 
Infraestructura Vial y la Guía PMBOK® - Quinta edición en un periodo 
determinado de tiempo y en una situación ya existente, el diseño de la investigación 
corresponde a la del tipo transversal. 
 
3.3 Población y muestra. 
La población es la cartera de proyectos que se ejecutan en el Perú, y la muestra es 
el proyecto “Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua – Arequipa”, 
y está ubicado en el Tramo MO – 108, sector de Cruz de Flores, Distritos Torata, 
Omate, Coalaque, Puquina Límite Departamental, Pampa Usuña, Moquegua; y el 
tramo AR – 118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya y Arequipa”, Tramo km 
175+310 al km 183+720, , el cual se encuentra ubicado en las regiones de 
Moquegua y Arequipa, entre las provincias de Mariscal Nieto, General Sanchez 
Cerro y Arequipa; y los distritos de Torata, Quinistaquillas, Omate, Coalaque, 
Puquina, Polobaya, Pocsi, Mollebaya, tal como se muestra en la Figura 12. 
 
Descripción del Proyecto. 
Es un problema de todos los años que entre los meses de Diciembre a Marzo, se 
presenten de periodos de lluvias estacionales que interrumpen el flujo de vehículos, 
por lo cual es necesario la construcción de una vía pavimentada con carpeta asfáltica 
en caliente que asegure la continuidad y seguridad del tránsito vehicular. La Tabla 
2, muestra la meta física del proyecto, siendo el tramo en desarrollo el comprendido 
entre el tramo Omate – Mollebaya, sub tramo, Pampa Usuña – Polobaya, entre el 








Figura 12: Vista en planta del proyecto. 





 Meta física del proyecto. 
 
Fuente: Resumen de Memoria Carretera Moquegua – Omate - Arequipa. 
 
El estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil fue elaborado en el año 2007 
por Provias Nacional con el PIP denominado, “Rehabilitación y Mejoramiento de 
la carretera nacional PE-34D Cruz de Flores (Moquegua) – Omate – Mollebaya 
(Arequipa)”, con código SNIP 50669. El estudio de inversión a nivel de factibilidad 
fue elaborado entre los años 2011 y 2012 por la Unidad Formuladora del Gobierno 
Regional de Moquegua, siendo reclasificada como Carretera Departamental 
mediante R.M. Nro. 848-2009-MTC-02 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.  
 
El Gobierno Regional de Moquegua y el de Arequipa tienen dentro de sus 
jurisdicciones la carretera departamental MO-108 y AR-118 respectivamente, por 
lo que son responsables del mantenimiento y operación de los tramos que se 
encuentran en su jurisdicción, la Tabla 3, muestra la distribución en km de vía para 
cada una de las regiones, de donde el tramo ubicado en la Región Moquegua el de 
mayor longitud, abarcando un 93.81% de vía asfaltada del total del proyecto, y por 
consiguiente, es el tramo con mayor monto de financiamiento en etapa de pre 
inversión a nivel de factibilidad. Estos montos son comprometidos por ambos 
Tramo Sub Tramo Progresiva Longitud Tipo de Intervención
Cruce de Flores  - Otora 0+000 al 13+180 13.2 Carpeta Asfáltica en Caliente
Otora – Puente el Chorro 13+180 al 75+950 62.8 Tratamiento superficial Bicapa
Puente el Chorro - Omate 75+950 al 101+500 25.6 Carpeta Asfáltica en Caliente
Omate - Puquina 101+500 al 153+500 52.0 Carpeta Asfáltica en Caliente
Pampa Usuña – Polobaya 175+310 al 183+720 8.4 Carpeta Asfáltica en Caliente
Polobaya - Mollebaya 183+720 al 208+880 25.0 Carpeta Asfáltica en Caliente
186.87 km.
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gobiernos regionales según acuerdo interinstitucional, de donde se destaca que la 
mayor cantidad de dinero comprometido proviene del gobierno regional de 
Moquegua. 
  
Tabla 3:  
Distribución de vía según jurisdicción. 
 
Fuente: Resumen de Memoria Carretera Moquegua – Omate - Arequipa. 
 
Características del Proyecto. 
Con Informe técnico Nro. 142-2012-SGPI-GRPPAT/GR-MOQ, se declara viable 
el proyecto, el cual ha sido formulado en convenio de cooperación interinstitucional 
entre el Gobierno regional de Moquegua y el de Arequipa, comprometiéndose el 
primero a la ejecución y gestión de la financiación y el segundo al apoyo con equipo 
logístico y de maquinaria para la ejecución del proyecto. El alcance inicial del 
proyecto es el asfaltado de la vía comprendida entre el km 175+310 al km 182+310, 
posteriormente durante la ejecución del proyecto se añade alcance adicional con el 
asfaltado de la vía comprendida entre el tramo del km 182+310 al km 183+720.  
 
Objetivos del proyecto. 
El proyecto tiene como objetivo principal la construcción de 8.41 km de vía 
asfaltada, brindando acceso adecuado a las comunidades y distritos que se 
encuentran dentro del área de influencia del tramo, la misma que cumple con 
normas de diseño y construcción vigentes. 
Trano Longitud Monto
MO-108 175.31 km. S/. 324’028,787.39
AR-118 33.37 km. S/. 49’297,356.69
186.87 km. S/. 373’326,144.08
Descripcion
1. Región Moquegua – Carretera Departamental 









Figura 13: Progresivas del tramo en estudio. 




La meta principal es el incremento de la calidad de vida de los pobladores 
de la zona a través del fomento de la agricultura, ganadería, salud, etc., para lo cual 
se realizará el asfaltado de 8.41 km de vías, así como la construcción de las obras 
de arte y los controles ambientales correspondientes. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para la elaboración de la presente tesis se utilizó las técnicas de observación y 
reuniones de trabajo con las personas que participaron el proyecto, los cuales 
permitieron recoger información de las circunstancias en las que se desarrolló. Así 
mismo cabe mencionar que el desarrollador de la presente investigación formó parte 
del equipo del proyecto en estudio, asegurando la confiabilidad y exactitud de la 
información brindada. 
 
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
Periodo de análisis. 
Inicialmente, durante meses un periodo de 5 meses, se realizan actividades de 
recopilación de información; posteriormente en 10 meses se pasa a la etapa del, 
análisis de datos y fortalecimiento de los temas a investigar, siguiéndole la 
elaboración del proyecto de investigación hasta llegar a la revisión y presentación 
final, de los resultados obtenidos. 
 
Análisis de resultados. 
Como resultado del estudio del marco metodológico que ofrece la guía de dirección 
de proyectos del PMBOK® - Quinta Edición, y a través del análisis de las técnicas 
y herramientas que esta contiene, se obtiene el conocimiento de un conjunto de 
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prácticas, métodos, técnicas y herramientas que permiten implementar acciones 
para controlar, dirigir y gestionar las líneas bases de control del proyecto. Estos 
esfuerzos han sido desarrollados a través de los datos del proyecto de construcción 
carretera Moquegua – Omate – Arequipa comprendida  entre el tramo km 175+310 
al km 183+720, con el objetivo de servir de apoyo para que las personas encargadas 
de la dirección de proyectos, puedan encontrar un ejemplo que desarrolla de las 
buenas practicas contenidas en el PMBOK® permitiéndoles implementar estos 
conocimientos en sus propios proyectos, y según sus propias necesidades.  
  
 









PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1 Presentación de resultados.  
4.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto.  
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
Este documento autoriza formalmente la existencia y el registro formal del 
proyecto, asignándole recursos, definiendo límites y brindándole la autoridad 
necesaria al director de proyectos. La Figura 14 muestra el flujo de información. 
 
Figura 14: Proceso desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
En la Figura 15, se presenta un esquema del acta de constitución del 
proyecto, el cual ha sido desarrollado en base a las recomendaciones del PMBOK® 
y a las características del proyecto.  
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Figura Nro. 15: Acta de Constitución del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este se definen los objetivos claves, las restricciones, los requisitos y los 
supuestos a los que el proyecto está condicionado; este documento tiene las 
siguientes características.      
a. Autoriza la creación y registro formal del proyecto. 
Código SNIP : 50669 Plazo de Ejecución : 120 días calendario
Presupuesto aprobado : S/. 10´329,449.43 Fecha de viabilidad : 28/09/2012
Modalidad de ejecución : Adm. Directa/Precios Unit. Fecha de inicio de ejecución : 19/08/2013
Resol. Ejec. Regional : RER N°652 – 2013 - GR/MOQ Fecha de termino de ejecución : 07/01/2014
Metas físicas Gastos Generales: 30%
- Asfaltado de 7.00 km de vía en asfalto en caliente Gastos de Supervision: 5%
- Construcción de 02 Pontones Gastos de Liquidacion: 0.2%
- Construcción de obras de arte drenaje y señalización. Gastos de Administracion: 1.5%
Gatos de Comunicación: 0.5%
…………………………..…………………… …………………………….………………..
…………………………..…………………… …………………………….………………..
Datos de declaratoria de viabilidad
Debido a la inadecuada interconexión vial entre las zonas intermedias andinas de los distritos de Torata, 
Quinistaquillas, Omate, Coalaque y Puquina de la región Moquegua, así como de los distritos de Polobaya, Pocsi y 
Mollebaya de la región Arequipa, con los mercados locales, regionales e internacionales es que se crea el presente 
proyecto, denominado “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA – AREQUIPA, 
TRAMO MO – 108: CRUZ DE FLORES, DITRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA LIMITE 
DEPARTAMENTAL, PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR – 118 DISTRITO POLOBAYA, POCSI, 




Propósito: Mejorar la interconexión vial entre la Región Moquegua y la Región Arequipa con los mercados locales, 
regionales e internacionales                                                                                                                                                                                                   
Indicadores: 1).Al mediano plazo de operación del PIP se Incrementará el intercambio comercial al 15% entre los 
mercados locales y Regionales. 2) Al año 01 de operación del PIP, los usuarios manifiestan sensación de seguridad y 
confort y disminución de un 90% de interrupciones de vía en comparación al año 2011. 3) De acuerdo al Plan 
Estratégico Regional de Moquegua al 2015, el objetivo general es el de desarrollar la Actividad Turística en forma 
óptima y sostenida en un 20% como tercer eje de la Región Moquegua.
Observaciones de la unidad formuladora
 El proyecto ha sido formulado en virtud al convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de 
Moquegua y el Gobierno Regional de Arequipa, considerándose los tramos: En el Departamento de Arequipa: Ruta 
AR-120 de trayectoria EMP PE 34C (DV Omate)-Mollebaya-Limite Departamental o Regional Arequipa/Moquegua. - 
En el departamento de Moquegua: Ruta MO-108 de trayectoria EMP. PE 36A (Torata)-Otora-Jahuay-Omate-Coalaque-
Puquina-Limite Departamental Moquegua/Arequipa. - En vista que el proyecto ha sido evaluado en 20 años, los 
costos de Operación y Mantenimiento en la ficha solo permite registrar como máximo 10 años, por lo que el año 1 de 
la ficha corresponde el año 1 y 2 de la evaluación y así sucesivamente hasta el año 10 que corresponde a la Operación 
y Mantenimiento de los años 19 y 20.
Residente de Obra Supervisor de Obra
Jefe de Proyecto Jefe de Supervisión
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b. Brinda autoridad al director del proyecto de gastar y comprometer recursos. 
c. Provee los requisitos de alto nivel y criterios de éxito. 
d. Identifica restricciones de alto nivel. 
 
Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto. 
Es la razón de existir de cada director de proyecto, debido a que este es el 
documento principal del proyecto, cumple la función de integrar en un trabajo 
sincronizado a todas las áreas de conocimiento del PMBOK® convirtiéndolos en 
documentos que forman parte de los activos de los procesos de la organización. Las 
entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso se describen en la Figura 16. 
 
  
Figura 16: Proceso desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El proceso consiste en desarrollar un plan de gestión para cada área de 
conocimientos, los cuales contienen un conjunto de procesos, procedimientos, 
prácticas, estándares y métricas, que deben seguir los miembros del equipo del 
proyecto, siendo su función principal integrar todos los planes de gestión 
individuales; en un todo cohesivo, creando un documento centralizado que describe 
los procedimientos de trabajo. En la Tabla 4 se muestran las características, 
objetivos y a los responsables de elaborar los planes de gestión de cada área de 








Tabla 4:  
Documentos del plan para la dirección del proyecto. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Grupos de procesos Requisitos de los Interesados Responsable Objetivo Medición Salida
1.1
Planificar la gestión del 
alcance
Definición de alcances del proyecto
Director de proyecto/Jefe de Oficina 
Técnica/Ingeniero de Planeamiento
Validad el Alcance del 
Proyecto
Línea base del alcance.
Plan para la gestión del 
alcance
1.2
Planificar la gestión del 
cronograma
Definición de hitos del proyecto
Jefe de Oficina Técnica/Ingeniero de 
Planeamiento
Controlar el tiempo de 
ejecución del proyecto
Línea base de tiempo 
Plan de gestión del 
cronograma
1.3
Planificar la gestión de 
los costos
Definición del costo del proyecto
Jefe de Oficina Técnica/Ingeniero de 
Costos
Controlar los costos Línea Base de Costos
Plan de gestión de los 
costos
1.4
Planificar la gestión de 
la calidad
Asegurar que los requisitos de calidad 
sean cumplidos
Jefe de Calidad/Ingeniero de Calidad
Cumplimiento de Estándares 
de Calidad
Controlar los requisitos 
de calidad
Plan de gestión de calidad
1.5
Planificar la gestión de 
los recursos humanos
Definir estrategia de adquisición, 
desarrollo y dirección del equipo del 
proyecto.
Jefe de Oficina Técnica / Ingeniero de 
Planeamiento / Administrador
Administrar los recursos 
humanos
HH del proyecto
Plan de gestión de recursos 
humanos
1.6
Planificar la gestión de 
las comunicaciones
Definición de métodos y formas de 
comunicación entre los miembros del 
equipo y los interesados del proyecto
Jefe de Oficina Técnica/Administrador
Administrar las 
comunicaciones
Matriz de control de 
comunicaciones
Plan de gestión de las 
comunicaciones
1.7
Planificar la gestión de 
los riesgos
Análisis del impacto al cronograma y 
presupuesto de los riesgos inherentes del 
proyecto
Director de Proyecto/J. de Construcción/J. 
Ofic. Tec./J. Adquisiciones/J. Calidad/J. 
Equipo Mec./Administrador/J. Seguridad
Administrar los riegos
Estrategia de respuesta a 
los riesgos
Plan de gestión de los 
riesgos
1.8
Planificar la gestión de 
las adquisiciones
Definición de los responsables, estrategia 
y cronograma de adquisiciones del 
proyecto





Plan de gestión de las 
adquisiciones
1.9
Planificar la gestión de 
los interesados
Estrategia de gestión de los interesados 
del proyecto
Director de Proyecto Administrar a los interesados
Interés e influencia de 
los interesados





Aunque este documento puede evolucionar a lo largo de la vida del 
proyecto, este debe ser elaborado de la forma más clara y completa al inicio de la 
ejecución del proyecto, dando como resultado un plan realista, el cual debe de ser 
formalmente aprobado.  
 
Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.  
En este proceso el director de proyecto lidera el trabajo del proyecto, en un esfuerzo 
coordinado para llevar a cabo el plan de dirección del proyecto y producir los 
entregables programados. El proceso también implica recopilar los datos de 
desempeño del trabajo y solicitar e implementar los cambios aprobados. La 
secuencia que sigue información en el proceso se muestra en la Figura 17. 
 
Figura 17: Proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Es muy común que el director del proyecto se tome unos minutos al día para 
centrarse en gestionar el cronograma, los costos, la calidad y el alcance, pero el 
proceso implica gestionar todas las demás áreas de trabajo, es decir ver el proyecto 
como un todo en vez de verlo como partes individuales que actúan por su cuenta, 









Tabla 5:  
Cronograma Lookahead. 
 
Fuente: Elaboración propia. 










































































































































01 Obras Provisionales 19/8/13 7/1/14 120 d
01.01 Cartel de Obra 19/8/13 21/8/13 3 d X X X
A Instalación de Carteles de Obra 19/8/13 21/8/13 3 d X X X
Rt Entrega formal de terreno 19/8/13 19/8/13 1 d Rt
Rc Traslado de carteles a obra 17/8/13 18/8/13 2 d Rc Rc
Rc Compra de carteles 14/8/13 16/8/13 3 d Rc Rc Rc
01.02 Movilización y Desmo. de equipos 19/8/13 7/1/14 120 d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A Traslado de equipos a obra 19/8/13 30/8/13 12 d X X X X X X X X X X X X
Rt Alquiler de equipos 13/8/13 18/8/13 6 d Rt Rt Rt Rt Rt Rt
Rc Traslado de combustible para equipos16/8/13 18/8/13 3 d Rc Rc Rc
01.03 Trazo y Replanteo Topográfico 26/8/13 7/1/14 114 d X X X X X X X X X X X X X X
A Georreferenciación 16/8/13 23/8/13 8 d X X X X X X X X
Rt Definición de BMs 16/8/13 20/8/13 5 d Rt Rt Rt Rt Rt
Rt Monumentación 20/8/13 23/8/13 4 d Rt Rt Rt Rt
Rc Traslado de equipos topográficos 18/8/13 20/8/13 3 d Rc Rc Rc
Rc Adquisición de equipos topográficos 15/8/13 17/8/13 3 d Rc Rc Rc
A Levantamiento topográfico inicial 20/8/13 26/8/13 7 d X X X X X X X
Rt Aprobación de protocolo incial 20/8/13 8/9/13 20 d Rt Rt Rt Rt
A Seccionamiento de la vía 20/8/13 22/8/13 3 d X X X
Rc Adquisición de estacas, banderines 17/8/13 19/8/13 3 d Rc Rc Rc
07 Control Ambiental 20/8/13 18/12/13 104 d
07.02 Programa de Manejo de Residuos 20/8/13 31/8/13 11 d
07.02.01 Pozo Séptico 20/8/13 22/8/13 3 d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Rt Definición de ubicación de pozo 18/8/13 19/8/13 2 d Rt Rt
Rc Llegada de materiales 17/8/13 18/8/13 2 d Rc Rc
Programación 6W
Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3
Ítem





Para lograr los objetivos del proyecto se plantea utilizar como herramienta 
un cronograma de ejecución a mediano plazo o más conocido como Lookahead, el 
cual se extrae del cronograma maestro añadiéndole un análisis de restricciones de 
cada actividad y designando al responsable del levantamiento de la restricción para 
asegurar la realización de la actividad en el momento programado. 
 
En la Tabla 5 se muestra el cronograma a corto plazo del proyecto, en donde 
se puede apreciar las actividades que se desarrollan en las primeras semanas de 
ejecución, así como los requisitos y limitaciones que estos tienen, constituyéndose 
en una herramienta valiosa para gestionar la correcta ejecución de actividades 
diarias, en los diferentes frentes de trabajo del proyecto. 
 
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.  
El proceso revisa e informa el desempeño del trabajo ejecutado y lo compara con 
lo planificado mostrando el estado real del proyecto, permitiendo al equipo del 
proyecto tomar medidas correctivas y realizar proyecciones de las líneas de control 
del proyecto. El PMBOK® establece las siguientes entradas, técnicas y salidas para 
el proceso. 
 
Figura 18: Procesos monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
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En este proceso el director del proyecto integra la ejecución del proyecto en 
un esfuerzo coordinado para recopilar los datos sobre el desempeño del trabajo, este 
se caracteriza por ser un proceso de integración, ya que se debe equilibrar las 
demandas de las diferentes áreas de conocimiento para monitorear, controlar y 
validar la información del trabajo, por lo que es necesario realizar mediciones 
diarias del porcentaje de plan completado (PPC), estableciendo el grado en el que 
el trabajo comprometido fue materializado, y realizando una retroalimentación para 
encontrar las causas de la no ejecución, el PPC además permite evaluar el equilibrio 
entre la carga de trabajo y la capacidad de las unidades de producción, generándose 
un historial de cumplimiento a través del cual se puede tomar las acciones 
correctivas que se estimen por conveniente 
 
Como es conocido, las razones más importantes del no cumplimiento de las 
actividades programadas son por dificultades en la mano de obra, materiales, 
equipos, entre otros, pero sobre todo las referidas a una mala planificación y a la 
definición de funciones, la importancia de la identificación del no cumplimiento es 
el aprendizaje, ya que así se tomaran las acciones correctivas para no volver a 
cometer los mismos errores, e identificar a los grupos de trabajo que muestran bajos 
rendimientos; esta es una herramienta analítica de información que permite al 
director del proyecto tomar las acciones correctivas y realizar la actualización a los 
documentos del proyecto. La Figura 19 muestra un ejemplo de la estimación del 
PPC en la semana 9 del proyecto, donde se ejecutaron 4 actividades, llegando al 
81.37% del plan cumplido, también se observa que durante la semana la principal 
fuente de atraso es por problemas mecánicos y mientras que en el acumulado es 









Figura19: Porcentaje del Plan Completado. 
Fuente: Elaboración propia.  
L M M J V S D
14 15 16 17 18 19 20 SI / NO Tipo
02 Movimiento de tierras  
02.01    Corte de material suelto m3 1,200 90 90 85 80 75 76 496 41.32% 5.63% NO D-EQME
02.04    Conformación de terraplenes m3 1,800 300 315 310 280 285 266 1,756 97.56% 19.95% NO D-PERM
02.05    Perf.y compac. de sub-rasante en zonas-corte m3 5,000 750 780 770 770 760 644 4,474 89.48% 50.84% NO D-MANO
02.06    Mejoramiento de subrasante con mat. de cantera m3 800 75 75 72 80 85 48 435 54.38% 4.94% NO D-EQME
Cod Descripcion Acumulado Actual
D-PROG Programación 12 -           
D-LOGI Logística y Materiales 18 -           
D-EQME Equipo Mecánico 15 2          
D-MANO Mano de Obra 4 1          
D-PERM Permisos de Trabajo 8 1          
D-ACTI Actividades Previas 4 -           
D-OTRO Otras Causas 1 -           
S-AUTO Autorizacion 6 -           
S-RESP Respuestas 3 -           
S-OTRO Otras Causas 2 -           
Actividades que no se completaron
Actividades Programadas
Actividades al 100%
Actividades entre 100% al 70%
Actividades entre 70% al 50%
Actividades inferiores al 50%
% de cumplimiento





















72.10% 75.20% 77.20% 77.30% 76.10% 78.60%
81.37%
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D-PROG Programación
D-LOGI Logística y Materiales
D-EQME Equipo Mecánico
D-MANO Mano de Obra









Otra herramienta que ofrece grandes ventajas es la del método del valor 
ganado, en el cual se realiza una estimación de la evolución del desempeño del 
tiempo y costo a través del valor obtenido del trabajo ejecutado, ofreciendo valiosa 
información al director del proyecto, ya que muestra las tendencias generales del 
proyecto, el desempeño del trabajo ejecutado y el estado del proyecto en los puntos 
de control establecidos.  
 
La Figura 20 muestra la evolución a lo largo del proyecto de los índices de 
desempeño del costo (CPI) y del cronograma (SPI), medidas en puntos de control 
mensual; el índice de desempeño del cronograma es bajo al inicio de la ejecución 
del proyecto, debido a que se presentaron problemas con la instalación de 
facilidades ejecutándose menos trabajo del previsto, el desempeño empieza a 
aumentar en el tercer mes, mostrando un crecimiento constante hasta el séptimo 
mes, y registrándose variaciones al final del proyecto debido a la conclusión de los 
trabajos. El índice de desempeño del costo, alcanza su máxima eficiencia al inicio 
del proyecto, en los dos siguientes meses muestra una pérdida de eficiencia 
realizando un alza hasta el séptimo mes, producto de los trabajos de asfaltado de la 
vía, posteriormente se muestran variaciones, para alcanzar el mejor desempeño en 
el último mes de ejecución. Estas variaciones al desempeño del proyecto nacen 
debido a los cambios a la línea base del alcance del proyecto, debido principalmente 
a modificaciones en el diseño original de estructuras, mayores metrados, cambios 
en las especificaciones técnicas, adición de nuevos alcances, entre otros, la 
información presentada ha sido extraída de los informes mensuales del proyecto y 









Figura 20: Índices de desempeño. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Ítem Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
SPI 0.15 0.15 0.29 4.28 0.90 2.84 3.20 0.46 2.80
 @ SPI 0.15 0.15 0.20 0.44 0.60 0.84 0.94 0.84 0.94
CPI 1.03 0.45 0.47 0.91 1.02 1.04 0.64 0.92 3.24 2.44






























Realizar el Control Integrado de los Cambios.  
El proceso consiste en analizar todas las solicitudes de cambios, evaluarlas y 
comunicar las decisiones correspondientes, enfocándose en el impacto que cada 
cambio tendrá en las restricciones del proyecto. Todo cambio es evaluado para 
determinar su impacto en calidad, riesgo, tiempo, costos, etc. En caso de que los 
cambios sean aprobados se requieren esfuerzos de replanificación y actualización a 
los documentos del proyecto. La Figura 21 muestra las entradas, técnicas y salidas 
del proceso. 
 
Figura 21: Proceso realizar el control integrado de cambios 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Si bien los cambios son inevitables en los proyectos, el director debe trabajar 
para prevenir la causa raíz de los cambios siempre que sea posible, para lo cual se 
debe implementar un procedimiento formal de control de cambios, el cual ayudara 
a determinar la aprobación o descarte de estos. El director del proyecto deberá 
evaluar el impacto e identificar las opciones, para obtener la aprobación formal de 
los cambios, la Figura 22 muestra un flujograma de control de cambios, donde la 
característica principal es que cualquier cambio solicitado cuenta con la aprobación 
de los principales actores que intervienen en el desarrollo del proyecto, de este 








Figura 22: Flujograma de control integrado de cambios 
Fuente: Farje, J. (2011). Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de la ingeniería y construcción de un depósito de seguridad 




El presente proyecto como todos los proyectos de infraestructura vial, tiene 
cambios en el alcance debido a situaciones imprevistas por factores técnicos y/o 
sociales que se encuentran durante la ejecución del proyecto, por lo que es necesario 
realizar un análisis minucioso de las restricciones de las actividades del proyecto, 
como resultado de este análisis se identifica la necesidad de realizar cambios, 
trayendo un gran impacto en la línea base del alcance, por lo que se generan 
adicionales (partidas nuevas, mayores metrados) y deductivos (por partidas no 
ejecutadas, menores metrados y por partidas vinculantes) y por consiguiente las 
ampliaciones de plazo correspondientes.  
 
En el presente caso de estudio se observa que cuando el proyecto se 
encuentra en el octavo mes de ejecución, se incrementa su alcance inicial con el 
asfaltado de 1.41 km de vía adicional con el tramo comprendido entre el km 
182+310 al km 183+720, en donde se realizan actividades similares para cumplir 
con los objetivos del proyecto. Debido a que anteriormente se generaron 
modificaciones a la línea base aprobada, este tramo genera sus propios adicionales 
y deductivos; los cuales pueden apreciarse en la Figura 23, el cual muestra la 
variación que ha sufrido línea base del alcance, producto de los cambios 
formalmente aprobados, siendo las principales modificaciones las presentadas 
durante los meses de Octubre, Noviembre y Marzo, los cuales han seguido el 









Figura 23: Variación de la línea base del alcance del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
Item Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
LB 01 1,081,369.58 2,342,112.36 3,741,809.33
LB 02 3,909,031.70 6,890,499.28
LB 03 4,149,658.36 6,387,886.99 7,142,235.53 7,455,647.11 7,897,552.37
LB 04 9,298,802.28 9,808,721.53
Item Descripcion Monto Aprobado
A Presupuesto Expediente Técnico Original 7,517,869.59      1,081,369.58    1,260,742.78    1,399,696.97    2,780,617.16    700,391.44       295,051.62       -                    -                    -                    
B Adicional 01: Partidas Nuevas 735,572.61         -                    -                    167,222.37       200,850.42       367,499.83       -                    -                    -                    -                    
C Deductivo 01: Partidas a No Ejecutar -495,171.74        -                    -                    -                    -495,171.74      -                    -                    -                    -                    -                    
D Adicional 02: Mayores Metrados 710,803.78         -                    -                    -                    32,547.10         32,588.55         123,785.82       86,136.13         160,921.51       274,824.67       
E Adicional 02: Partidas Nuevas 5,490,981.12      -                    -                    -                    1,973,518.37    1,606,231.68    693,174.80       523,658.40       280,983.75       413,414.14       
F Deductivo 02: Partidas a No Ejecutar -5,374,264.17     -                    -                    -                    -4,251,734.65   -468,482.87      -357,663.70      -296,382.95      -                    -                    
G Alcance Adicional 1,803,998.77      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1,401,249.91    402,748.86       
H Adicional 01: Mayores Metrados 44,395.19           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    44,395.19         
I Adicional 01: Partidas Nuevas 1,008,732.12      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1,008,732.12    
J Deductivo 01: Partidas a No Ejecutar -1,634,195.72     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -1,634,195.72   
TOTAL 9,808,721.53 1,081,369.58 1,260,742.78 1,566,919.34 240,626.66 2,238,228.63 754,348.54 313,411.58 1,843,155.17 509,919.26





























Cerrar el Proyecto o Fase. 
Consiste en concluir formalmente todas las actividades del proyecto o una parte del 
mismo, mediante la entrega de documentación, la liberación de los recursos de la 
organización y acciones para documentar las lecciones aprendidas. La secuencia 
del proceso puede observarse en la Figura 24. 
 
Figura 24: Proceso cerrar el proyecto o fase. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El proceso involucra esfuerzos financieros, legales y administrativos, por lo 
que el director de proyecto es responsable de validar toda la información con el fin 
de asegurarse que todo el trabajo esté de acuerdo a los requisitos establecidos y a 
los cambios aprobados; así mismo es responsable de documentar las razones por la 
cual un proyecto pudiera finalizar antes de su culminación, así como de la 
transferencia de los bienes y recursos utilizados durante la fase de ejecución. Es de 
suma importancia realizar la documentación de las lecciones aprendidas ya que 
estas transfieren conocimientos, prácticas y soluciones que pudieran utilizarse en 
proyectos futuros. La Figura 25 es elaborada en base a la información recopilada 
del proyecto en análisis, de donde se puede ver el resultado final obtenido de la 
evolución que las líneas bases de tiempo, costo y alcance a lo largo de la ejecución 
del proyecto, información que ha sido extraída de los documentos oficiales del 








Figura 25: Análisis del Valor Ganado. 




4.1.2 Gestión del Alcance del Proyecto. 
Planificar la gestión del Alcance.  
Este proceso documenta cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del 
proyecto, permitiendo crear un plan de gestión del alcance que guíe y direccione el 
trabajo del proyecto durante su ciclo de vida.  
 
 
Figura 26: Proceso planificar la gestión del alcance. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
La salida del proceso es el Plan de Gestión del Alcance, el cual describe 
como se planificará, ejecutará y controlará el alcance, para lo que es necesario una 
buena comprensión del alcance del proyecto, a fin de crear un plan que se ajuste a 
los objetivos iniciales. En los Anexos del proyecto de investigación, se muestra el 
desarrollo del documento denominado plan de gestión del alcance y contiene: 
a. los procesos de la gestión del alcance,  
b. la identificación y clasificación de los cambios en el alcance, 
c. procedimientos a seguir para el control de cambios en el alcance.  
 
Además es importante desarrollar un plan de gestión de los requisitos, el 
cual busca describir el método que se utilizará para recopilar los requisitos, que se 
harán con los requisitos recogidos y los esfuerzos que se realizaran para analizar, 
priorizar y gestionar los requisitos recogidos.  
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Recopilar los Requisitos. 
El proceso involucra recolectar información detallada sobre las expectativas, 
necesidades, supuestos y condiciones de todos los interesados del proyecto; estos 
requisitos deben analizarse y registrarse con un nivel de detalle suficiente que 
permita incluirlos en la línea base del alcance del proyecto. La Figura 27 muestra 
las entradas, las técnicas y las salidas de este proceso. 
 
Figura 27: Proceso recopilar requisitos 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Como primer paso debemos contar con el registro de los interesados del 
proyecto, identificar sus ideas, expectativas y los resultados que esperan del 
proyecto, puesto que la pérdida de un requisito se traducirá en solicitudes de cambio 
a la línea base del alcance del proyecto. Como salida de este proceso se obtiene el 
documento denominado Matriz de Trazabilidad de Requisitos, el cual proporciona 
un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto, ayudando a asegurar de que cada requisito agregue valor al proyecto.  
La Tabla 6 se ha desarrollado en base a los objetivos iniciales del proyecto y se 
proponen los criterios, requisitos y medidas de control que se deben cumplir para 








Tabla 6:  
Matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Grupos de procesos Criterio de aceptación Entregable Método de Control Observaciones
1. Conformación de superficie de rodadura
1.1 Corte de material Cumplimiento de planos de Diseño 7.0 km de vía conformada
Control Topográfico y 
Georeferenciación
El trabajo consiste en el conjunto de actividades de excavar, remover y cargar los 
materiales provenientes de los cortes requeridos en los planos del proyecto.
1.1
Mejoramiento de la sub 
rasante
Cumplimiento de cotas y/o capas 
de mejoramiento
57,225.00 m2 de área de 
Mejoramiento
Alineamiento Longitudinal y 
Transversal
El trabajo tienen por finalidad la escarificación, nivelación, compactación y cambio de 
materiales apropiados de acuerdo a las especificaciones del proyecto
1.1
Conformación de Sub 
Base Granular
Cumplimiento de cotas y control de 
calidad
57,225.00 m2 de área de 
Sub Base Granular
Alineamiento Longitudinal y 
Transversal
Consiste en el suministro y compactación de material de sub base granular colocado 
sobre sub rasante autorizado de acuerdo a alineamientos, pendientes y dimensiones 
indicadas en los planos del proyecto.
1.1
Conformación de Base 
Granular
Cumplimiento de cotas y control de 
calidad
57,225.00 m2 de área de 
Base Granular
Alineamiento Longitudinal y 
Transversal
Consiste en el suministro y compactación de material de base granular colocado sobre 
sub rasante autorizado de acuerdo a alineamientos, pendientes y dimensiones 
indicadas en los planos del proyecto.
2. Pavimentos
2.1 Asfaltado en caliente
Cumplimiento de Diseño de Asfalto 
y controles de calidad
45,780.00 m2 de Superficie 
Asfaltada
Controles de Calidad 
Consiste en la colocación de una capa de asfalto en caliente para proteger la estructura 
del pavimento.
3. Obras de arte y señalización
3.1
Construcción de 02 
Pontones
Cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas
Construcción de Pontón de 
10.7 m y 19.00 m
Alineamiento Longitudinal y 
Transversal
El trabajo consiste en la ejecución de actividades necesarias para la construcción de 02 




Cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas
Construcción de 312.35 ml 
de alcantarillas con sus 
respectivas obras de arte
Alineamiento Longitudinal 
Transversal y control de 
calidad
El trabajo comprende la ejecución de actividades necesarias para la cimentación de 
estructuras para alcantarillas, así como el suministro de materiales y conformación de 
la sub rasante según las especificaciones del proyecto.
3.3 Construcción de Cunetas
Cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas
3465.00 ml de cunetas de 
concreto
Alineamiento Longitudinal 
Transversal y control de 
calidad
Consiste en la construcción de cunetas al costado de la vía, incluyendo las 
operaciones de relleno, compactación colocación de concreto y colocación de junta 
de dilatación.
4. Plan de seguridad, control ambiental y arqueología
4.1
Plan de Gestión de 
Seguridad
Cumplimiento de la reglamentación 
de Higiene, Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Informes mensuales de 
seguridad
Cumplimiento del PSS
El plan consiste en la elaboración de procedimientos de trabajo seguro, así como la 
señalización y análisis de peligros potenciales en obra.
4.2
Plan de Monitoreo 
Ambiental
Cumplimiento con las 
especificaciones del ANA y el 
MINAM
Informe mensual del plan 
ambiental
Cumplimiento del PMA
El plan consiste en la implantación de medidas preventivas, de control y de mitigación 
de impactos identificados en las etapas de construcción del proyecto.
4.3
Plan de Rescate 
Arqueológico
Cumplimiento con las 
especificaciones del INC
Informe mensual de rescate 
arqueológico
Obtención del CIRA
Consiste en la evaluación de la existencia y rescate de restos arqueológicos en la zona 




Definir el Alcance. 
El proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto definiendo 
los límites, requisitos y resultados que serán incluidos y excluidos del alcance. La 
definición del alcance se logra a partir de la documentación de requisitos entregada. 
 
 
Figura 28: Proceso definir el alcance. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Después de obtenida la documentación de requisitos se realiza un análisis 
de valor de producto, el cual proporciona resultado el documento denominado 
enunciado del alcance del proyecto, el cual describe de manera detallada los 
objetivos y entregables del proyecto así como las limitaciones que estos tienen, 
además del trabajo necesario que se tiene que realizar para cumplir con ellos, a 
partir de este documento el equipo del proyecto puede desarrollar una visión mucho 
más clara del trabajo necesario a realizar para cumplir con los objetivos del 
proyecto. El análisis del producto, es una herramienta que se utiliza para analizar 
los objetivos del producto, así como los requisitos establecidos por los 
patrocinadores del proyecto. Estos son los entregables del proyecto y sirven como 
puntos de control para medir el desempeño del proyecto. La Figura 29 muestra una 
propuesta del esquema del documento denominado enunciado del alcance del 
proyecto, el cual se ha desarrollado en base a las disposiciones del proceso, y según 
los objetivos principales que persigue el proyecto. 
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Figura 29: Enunciado del alcance del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
1. Mejoramiento de 8.41 km de vía asfaltada.
2. El proyecto se ejecutara en plazo de 120 días calendario.
3. El proyecto tiene un presupuesto asignado de 7´517,869.58 nuevos soles.
1. Ampliación de vía en 7.0 km.
2. Mejoramiento de sub rasante (57,225.00 m2).
3. Conformación de sub base granular (57,225.00 m2).
4. Conformación de base granular (57,225.00 m2).
5. Asfaltado de vía (45,780.00 m2).
6. Construcción de 02 Pontones de 10.7 m y 19.00 m.
7. Construcción de cunetas de concreto (3465.00 ml).
8. Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Implementación del Plan de Monitoreo Ambiental.
10. Trabajos de rescate arqueológico.
1. Ampliación de vía en 7.0 km 
2. Mejoramiento de sub rasante (57,225.00 m2)
3. Conformación de sub base granular (57,225.00 m2)
4. Conformación de base granular (57,225.00 m2)
5. Asfaltado de vía (45,780.00 m2)
6. Construcción de 02 Pontones de 10.7 m y 19.00 m
7. Construcción de cunetas de concreto (3465.00 ml).
8. Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Implementación del Plan de Monitoreo Ambiental.
10. Trabajos de rescate arqueológico.
1. El proyecto tiene como tiempo de ejecución 120 días calendario.
2. No se realizara actividades en zonas que no hayan sido liberadas arqueológicamente.
3. Los materiales de agregados serán extraídos desde canteras autorizadas
4. No se trabajara en horario nocturno.
5. No se trabajara de no cumplirse con los estándares del plan de seguridad y salud en el trabajo.
6. No se realizaran actividades en caso de ocasionarse daño al medio ambiente.
7. Todo cambio al cronograma, presupuesto y alcance deberá ser aprobado formalmente.
Se realizara el asfaltado de la vía que servirá como superficie de rodadura, cumpliendo con el 




Descripción de los entregables del proyecto
Se realizara la conformación de la sub base granular con materiales que cumplan con las requerimientos 
de las normas vigentes y el plan de calidad del proyecto.
Se realizara el mejoramiento de sub rasante con material autorizado por la supervisión conforme las 
especificaciones y planos del proyecto.
Se realizara la ampliación de vía, previa liberación de terreno, cumpliendo con las especificaciones  y 
alineamientos del proyecto. 
Se conformara la base granular para recibir al pavimento, la cual seguirá las especificaciones de los 
planos del proyecto, y se realizara el control de calidad respectivo.
Se realizara la construcción de 02 pontones, en lugares críticos en época de lluvias, para asegurar la 
transitabilidad de la vía.
Se construye cunetas para la evacuación de aguas de la superficie de pavimento, las cuales seguirán los 
alineamientos y especificaciones del proyecto.
Se implementa el Plan de seguridad y salud para cuidar el bienestar de todos los trabajadores e 
involucrados en el proyecto.
Se implementa el Plan de monitoreo ambiental para asegurar que todas las especies de fauna y flora sean 
reubicadas y se preserve su integridad.
Se implementa el plan de rescate arqueológico, tal cual lo establecido por la legislación peruana, a fin de 
preservar el legado cultural de nuestros antepasados.
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Crear la WBS/EDT. 
El proceso muestra todo el alcance del proyecto desglosado en entregables 
manejables, proporcionando una visión estructurada del proyecto. Las entradas, 
técnicas y documentos de salida se muestran en la Figura 30. 
 
Figura 30: Proceso crear EDT/WBS. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
De necesitarse algún alcance que no se encuentre dentro de la línea base del 
alcance, este deberá aprobarse formalmente a través del proceso de control 
integrado de cambios, constituyendo una nueva línea base de alcance (LB01), así 
mismo deberán actualizarse los documentos del proyecto afectados por el cambio. 
Acompañado de la EDT es importante desarrollar el diccionario de la EDT, el cual 
describe el trabajo que debe realizarse para cada paquete de trabajo. Estos 
documentos conforman la versión final aprobada de la línea base del alcance del 
proyecto (LB0), el cual es uno de los principales documentos del proyecto. Ver 
Figura 31, la cual muestra la jerarquía completa del proyecto, en la cual se plantea 
las relaciones entre los entregables y sus derivados, desglosando el proyecto en 
piezas que pueden ser mejor planificadas, organizadas y controladas, para lo cual 
se ha utilizado un enfoque descendente dividiendo el proyecto en entregables que 















Validar el Alcance.  
El proceso involucra los esfuerzos planificados y frecuentes para formalizar la 
aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. El proceso 
busca la generación, administración y transferencia de paquetes de trabajo, en esta 
se incluye toda la documentación que respalda que el trabajo ha sido realizado 
conforme al diseño y especificaciones del proyecto. La Figura 32 muestra la 
secuencia de trabajo del proceso 
 
Figura 32: Proceso validar el alcance. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Si bien los procesos de validar el alcance y controlar la calidad están 
estrechamente relacionados, estos se diferencian en que el primero se preocupa de 
la aceptación de los entregables y el segundo de corroborar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad. El proceso se llega a su fin cuando existe la confirmación de 
que la documentación cumple con los requisitos establecidos, confirmando la 
posterior entrega física y administrativa de los paquetes de trabajo ya concluidos. 
La Tabla 7 muestra el documento denominado matriz de trazabilidad de requisitos, 
el cual es un esquema de los principales entregables del proyecto, junto a los 
principales documentos necesarios para su aceptación, diferenciándolos entre los 
aceptados (A) y los que no aplican (N.A.). Esta matriz busca fijar los requisitos 








Tabla 7:  
Matriz de trazabilidad de entregables. 
 






























































































































































































































1. Conformación de superficie de rodadura
1.1 Corte de material Cumplimiento de planos de Diseño A. A. A. A. A. A. A. A. A. N.A. A. A. N.A. N.A. N.A.
1.1
Mejoramiento de la sub 
rasante
Cumplimiento de cotas y/o capas de 
mejoramiento
A. A. A. A. A. A. A. A. A. N.A. A. A. A. N.A. N.A.
1.1
Conformación de Sub 
Base Granular
Cumplimiento de cotas y control de 
calidad
A. A. A. A. A. A. N.A. A. A. A. A. A. A. N.A. N.A.
1.1
Conformación de Base 
Granular
Cumplimiento de cotas y control de 
calidad
A. A. A. A. A. A. N.A. A. A. A. A. A. A. N.A. N.A.
2. Pavimentos
2.1 Imprimación Asfáltica
Cumplimiento de Diseño de Asfalto y 
controles de calidad
A. A. A. A. A. A. A. N.A. A A. N.A. N.A. N.A. A. N.A.
2.2 Asfaltado en caliente
Cumplimiento de Diseño de Asfalto y 
controles de calidad
A. A. A. A. A. A. A. A A A. A. N.A. N.A. A. N.A.
3. Obras de arte y señalización
3.1
Construcción de 02 
Pontones
Cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas




Cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. N.A. A.
3.3 Construcción de Cunetas
Cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. N.A. A.
4. Plan de seguridad, control ambiental y arqueología
4.1
Plan de Gestión de 
Seguridad
Cumplimiento de la reglamentación de 
Higiene, Seguridad y Salud
A. N.A. N.A. N.A. A. N.A. N.A. A. N.A. A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
4.2
Plan de Monitoreo 
Ambiental
Cumplimiento con las especificaciones 
del ANA y el MINAM
A. A. A. A. A. A. A. N.A. A. N.A. N.A. A. N.A. N.A. N.A.
4.3
Plan de Rescate 
Arqueológico
Cumplimiento con las especificaciones 
del INC
A. A. A. A. A. A. A. N.A. A. N.A. N.A. A. N.A. N.A. N.A.
Planos  Documentos de Gestión Protocolos de Calidad




Controlar el Alcance.  
El proceso monitorea el estado de las actividades del proyecto, para actualizar el 
avance del mismo y gestionar los cambios de la línea de base necesarios, a través 
del proceso realizar el control integrado de los cambios. La situación de descontrol 
se denomina corrupción del alcance, situación que traerá consigo el aumento del 
tiempo, costos y recursos por lo que es importante la correcta implementación de 
este proceso ya que nos permitirá ver el estado en el que se encuentra el proyecto. 
La Figura 33 muestra el flujo de trabajo que sigue este proceso. 
 
Figura 33: Proceso controlar el alcance. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Este proceso es extremadamente proactivo, implica reflexionar acerca de los 
cambios del proyecto y las acciones que se toman para prevenir o eliminar la 
necesidad de más cambios. El director de proyecto no solo tiene la responsabilidad 
de procesar los cambios aprobados, sino que debe de controlar el proyecto con el 
fin de cumplir con todas las líneas bases, por lo que no debe dejarse influir 
fácilmente para permitir que se añada alcance sin seguir el proceso formal de 
control de cambios. La Figura 34 muestra un histograma del valor ganado del 









Figura 34: Valor ganado del trabajo en curso del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Descripción Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
A PRESUPUESTO INICIAL 52,421.44      101,261.19     312,133.75     193,407.25     309,745.14     292,925.94     253,664.43     79,739.49       43,438.60       9,696.42          1,648,433.68 
B ADICIONAL 01: PN 88,181.56      36,973.05       75,615.51       195,542.47     309,864.88     29,395.14       -                   -                   -                   -                   735,572.60    
C DEDUCTIVO 01: PNE
D ADICIONAL 02: MM -                  -                   2,173.50          21,297.36       45,249.19       151,988.13     95,735.62       230,647.67     125,335.15     38,377.16       710,803.78    
E ADICIONAL 02: PN 19,083.01      47,462.75       65,900.40       619,056.76     1,351,746.91  1,666,756.78  654,835.01     490,618.90     373,606.80     201,913.79     5,490,981.12 
F DEDUCTIVO 02: MM
G ALCANCE ADICIONAL -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   155,332.94     14,470.10       169,803.05    
H ADICIONAL 01: MM -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   17,226.15       27,169.03       44,395.19      
I ADICIONAL 01: PN -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   38,981.00       714,470.39     255,280.72     1,008,732.11 
J DEDUCTIVO 01: 
TOTAL 159,686.01 185,696.99 455,823.16 1,029,303.85 2,016,606.12 2,141,066.00 1,004,235.06 839,987.06 1,429,410.04 546,907.23 9,808,721.53
ACUMULADO 159,686.01 345,383.00 801,206.16 1,830,510.01 3,847,116.13 5,988,182.13 6,992,417.19 7,832,404.25 9,261,814.29 9,808,721.53
% 1.63% 1.89% 4.65% 10.49% 20.56% 21.83% 10.24% 8.56% 14.57% 5.58% 100.00%
% ACUMULADO 1.63% 3.52% 8.17% 18.66% 39.22% 61.05% 71.29% 79.85% 94.42% 100.00%



























4.1.3 Gestión del Tiempo del Proyecto. 
Planificar la Gestión del Cronograma. 
El proceso proporciona una guía de dirección sobre cómo se planificará, 
desarrollará, gestionará, ejecutará y controlará el cronograma del proyecto, 
estableciendo las políticas, procedimientos y la documentación necesaria para 
cumplir con los objetivos, a la vez define la forma en que se informara sobre las 
contingencias al cronograma y la forma en que se evaluaran las mismas.  
 
 
Figura 35: Proceso planificar la gestión del cronograma. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Para realizar la planificación de la gestión del cronograma, es importante 
analizar la línea base del alcance del proyecto, así como el acta de constitución del 
proyecto ya que estos brindan los requerimientos y las limitaciones del proyecto, 
además se debe considerar a los activos de los procesos de la organización y los 
factores ambientales de la empresa, los cuales influenciaran en el desarrollo de la 
línea base del tiempo. 
 
En la sección de Anexos se encuentra un esquema del documento 
denominado Plan de Gestión del Cronograma, el cual proyecta la descripción de los 
procesos de la Gestión del Tiempo, la clasificación de los cambios en el 
cronograma, las razones aceptables para los cambios y el método de reporte del 
impacto en el proyecto por los cambios en el cronograma.  
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Definir las Actividades. 
Este proceso implica tomar los paquetes de trabajo de la EDT, descomponerlos en 
actividades que buscan producir los entregables y proporcionan una base para la 
estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. 
La Figura 36 muestra las entradas, técnicas y salidas del proceso. 
 
Figura 36: Proceso definir las actividades. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Para este análisis es importante utilizar las experiencias y habilidades de los 
miembros del equipo, esta técnica es conocida como juicio de expertos, la cual se 
utiliza para buscar la descomposición del alcance del proyecto en paquetes de 
trabajo conformadas por actividades que luego buscaran producir los entregables 
del proyecto. 
 
Este proceso muchas veces se combina con el proceso de crear la Estructura 
de Descomposición de Trabajo EDT/WBS, debido a que se baja un nivel más bajo 
para identificar las actividades que se necesitan realizar. En Anexos se muestra el 
documento denominado lista de actividades, el cual está elaborado en función a las 
partidas aprobadas para la ejecución del proyecto, asignándoles un ítem que servirá 
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Secuenciar las Actividades.  
El  proceso tiene por finalidad definir una secuencia lógica del trabajo, para obtener 
la máxima eficiencia, teniendo en cuenta las restricciones del proyecto e 
identificando y documentando las relaciones entre las actividades del proyecto.  
 
 
Figura 37: Proceso secuenciar las actividades. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Este proceso ayuda a estimar la duración del proyecto, así como el flujo de 
trabajo y las actividades que necesitan realizarse en un orden lógico y específico, 
además muestra una forma de comprimir el cronograma. Para el desarrollo de este 
proceso se han tomado las actividades del proyecto y se han secuenciado en un 
orden lógico. El resultado de este proceso es el diagrama de red, mostrado en la 
Figura 38, el cual se ha desarrollado en base al método de diagramación por 
precedencia; en este método los nodos representan las actividades y las flechas 
muestran la dependencia que existe entre actividades. El desarrollo de la secuencia 
de actividades se ha establecido en base a los siguientes tipos de dependencias: 
a. Dependencias obligatorias. Son necesarias para la producción del entregable. 
b. Dependencias discrecionales. Es la forma que se ha elegido realizar el trabajo. 
c. Dependencia externa. Son necesidades de una parte externa al proyecto. 








Figura 38: Método de diagramación por precedencia - PDM. 




Estimar los Recursos de las Actividades. 
Luego de realizar una secuencia lógica de las actividades, se procede a determinar 
el tipo y la cantidad de recursos necesarios para completar cada actividad, lo cual 
permite estimar el costo y la duración de la manera más precisa. La Figura 39 
muestra el flujo de información que sigue este proceso. 
 
 
Figura 39: Proceso estimar los recursos de las actividades. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Es función del Director de Proyectos determinar los recursos necesarios para 
producir los entregables, así como desarrollar una estructura de desglose de 
recursos, la cual organizara los recursos en grupos, ayudando a su manejo y 
clasificación. El análisis minucioso de los recursos requeridos para cada actividad 
reducirá las solicitudes de adicionales y cambios a la línea base del proyecto. 
 
Este proceso está estrechamente relacionado con el proceso determinar el 
presupuesto; en la sección de Anexos se presenta el listado de recursos requeridos 
para cada actividad, esta información contiene el porcentaje de mano de obra, 
materiales, equipos, servicios, y herramientas programadas para cada actividad, así 
como la incidencia de cada recurso, información que ha sido extraída del expediente 
original del proyecto. 
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Estimar la Duración de las Actividades.  
El proceso establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las 
actividades, constituye una entrada fundamental para el proceso Desarrollar el 
Cronograma. La Figura 40 muestra el diagrama de flujos de datos del proceso. 
 
 
Figura 40: Proceso estimar la duración de las actividades 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Con el objetivo de mostrar el desarrollar del proceso, en Anexos se muestra 
el documento denominado Estimación de la duración de las actividades, el cual es 
el resultado de la aplicación del proceso, el cual se ha desarrollado en base a los 
siguientes conceptos: 
a. Estimación por tres valores. En donde existe una probabilidad muy pequeña de 
completar el trabajo en el tiempo determinado, debido a que las cosas no siempre 
salen según el plan, por tal motivo es mejor realizar un estimado optimista (O), 
Pesimista (P) y más probable (M), lo cual permite una mayor consideración de la 
incertidumbre de los riesgos relacionados al trabajo. 
b. Distribución triangular. Consiste en la estimación simple de un promedio de los 
estimados por tres valores (P+O+M)/3. 
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c. Distribución Beta. Es una técnica derivada de la técnica de evaluación y revisión 
de programas (PERT), la cual utiliza una fórmula para determinar la media 
ponderada del trabajo a realizar (P+4M+O)/6. La fórmula pondera el promedio 
hacia el estimado más probable, otorgándole ventaja en la consideración de 
riesgos y en la reducción de la incertidumbre de los estimados. 
d. Distribución estándar. Nos brinda una visión del posible rango del estimado, 
mientras más grande el rango, mayor será el riesgo. 
 
Desarrollar el Cronograma.  
El proceso incorpora actividades, duraciones, recursos, y relaciones lógicas para 
crear un modelo de programación, con fechas planificadas para completar las 
actividades del proyecto. El proceso es iterativo y puede ocurrir muchas veces en 




Figura 41: Proceso desarrollar el cronograma. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
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Para realizar el análisis de red del cronograma utilizaremos el método de la 
ruta crítica, el cual consiste en determinar la ruta más larga del diagrama, 
determinando lo más tarde y más temprano que puede empezar una actividad. El 
beneficio principal de este método radica en que los procedimientos de cálculo 
obtienen el tiempo total de ejecución del proyecto, así como la identificación de los 
puntos donde se debe enfocar los mayores esfuerzos y evaluar si existen 
circunstancias que necesitan atención inmediata. Para desarrollar este método se 
siguen los siguientes pasos:  
a. Modelado. Para modelar el cronograma de actividades se utiliza como soporte el 
software Primavera Project Planner P6 R8.2, en el cual se introducen los datos 
previamente obtenidos y así obtener una primera visualización del cronograma 
del proyecto. 
b. Comprensión del cronograma. Esta técnica brinda al director del proyecto, la 
opción de cambiar atributos al cronograma para poder cumplir con los hitos 
establecidos, sin cambiar el alcance del proyecto. 
c. Ejecución rápida (fastracking). Se toman actividades de la ruta crítica y programa 
su ejecución en paralelo. 
d. Compresión (crashing). Se agregan o ajustan recursos a las actividades para 
reducir el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
Como salidas de este proceso tendremos las holguras del proyecto, las 
fechas de inicio y finalización de cada actividad, la secuencia lógica de desarrollo 
de las actividades, convirtiéndose en la línea base del cronograma del proyecto, la 
cual deberá ser aprobado formalmente para dirigir el trabajo del proyecto y contra 
la cual mediremos el desempeño y desviaciones del proyecto. En la sección de 
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Anexos se muestra el Cronograma de ejecución del proyecto, el cual es el resultado 
de la aplicación del proceso, el cual es desarrollado en base a las duraciones 
calculadas anteriormente y ajustando el tiempo de ejecución a lo establecido en el 
alcance inicial del proyecto. 
 
Controlar el Cronograma.  
El proceso se ocupa de determinar el estado del cronograma mediante la 
comparación del trabajo ejecutado con la línea base de tiempo, llevando a tomar 
acciones retrospectivas para priorizar el trabajo pendiente, y determinar el ritmo en 
que se ejecuta el trabajo. La Figura 42 muestra la secuencia de trabajo que sigue el 
proceso. 
 
Figura 42: Proceso controlar el cronograma. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El proyecto será considerado un fracaso si no cumple con la línea base del 
cronograma, así que los esfuerzos de control van más allá de la medición, ya que se 
deben tomar medidas correctivas y preventivas para mantener al proyecto dentro 
del plan, por esto es que es necesario gestionar la aprobación de cambios en el 
menor tiempo posible ya que gracias a estos podremos realizar las modificaciones 
al cronograma maestro y comparar lo realmente planificado y aprobado con lo 
realmente ejecutado. Como parte de los Anexos se muestra el control del 
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cronograma de ejecución del proyecto, en el pude apreciarse como fecha última de 
trabajos el 18 de Mayo del 2014; esta variación a lo inicialmente planificado, es 
producto de las modificaciones al expediente inicial y los alcances adicionales. 
 
4.1.4 Gestión de los Costos del Proyecto. 
Planificar la Gestión de los Costos. 
El plan de gestión de costos es el documento que establece las políticas, 
procedimientos y documentos necesarios para planificar, gestionar, ejecutar y 
controlar los costos del proyecto. La secuencia que sigue el proceso puede 
apreciarse en la Figura 43. 
 
 
Figura 43: Proceso Planificar la gestión de los costos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El plan de gestión de costos precisa los umbrales de control de costos, en 
ellos se define cantidades permisibles de variación y las medidas de control que se 
tomaran de ocurrir estos, por lo que los controles se realizan de forma semanal y 
mensual, información que luego es enviada a los principales interesados y 
patrocinadores del proyecto. El Plan de gestión de costos mostrado en Anexos 
describe los procesos de la gestión de costos, así como las formulas del método del 
valor ganado (EVM), unidades de control del índice de variación del cronograma 
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(SPI) y el índice de variación del costo (CPI), los cuales permiten evaluar las 
variaciones que existen entre lo planificado y lo realmente ejecutado.  
 
Estimar los Costos.  
El proceso consiste en estimar el monto de los costos requeridos para completar las 
actividades del proyecto, basadas en la información disponible en un momento 
determinado. La exactitud de la estimación del costo aumenta conforme el proyecto 
avanza a través de su ciclo de vida. 
 
 
Figura 44: Proceso estima los costos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El software utilizado para la estimación es el programa de costos y 
presupuesto S10, debido a que las partidas tienen componentes de costo similares 
y esta herramienta ayuda a acelerar la estimación, la Tabla 8 muestra el resumen de 
la estimación. Como parte de los Anexos se muestra el estimado de costos, el cual 
detalla el costo de los recursos y muestra el estimado por tres valores para el costo 
de las actividades; el análisis se realiza  los costos fijos del proyecto, debido a que 
estos son los costos reales para producir los entregables y brindan una visión clara 








Tabla 8:  
Estimado de costos. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Ítem Descripción Mano de Obra Materiales Equipos Servicios Herramientas Total
01 95,365.96        56,212.33        448,930.95      309,839.21      9,195.44          919,543.88
02 108,019.42      -                   504,090.64      100,818.13      7,201.29          720,129.49
03 205,965.49      1,985,998.18   1,069,972.59   -                   17,959.44        3,279,895.70
04 61,218.90        37,259.26        497,669.99      148,664.45      372.59             745,185.19
05 240,991.70      501,209.85      317,717.88      65,701.56        450.74             1,126,071.73
05.01 46,154.38          135,803.75        106,867.61        -                    144.49              288,970.22
05.02 130,954.62        189,685.43        131,750.31        42,541.00          240.39              495,171.74
05.03 63,882.70          175,720.68        79,099.96          23,160.56          65.87                341,929.77
06 -                   -                   -                   112,374.95      -                   112,374.95
06.01 -                    -                    -                    28,796.16          -                    28,796.16
06.02 -                    -                    -                    25,037.88          -                    25,037.88
06.03 -                    -                    -                    58,540.92          -                    58,540.92
07 125,395.65      22,791.31        45,316.03        23,143.86        66.79               216,713.64
07.01 -                    -                    -                    7,858.80            -                    7,858.80
07.02 26,999.55          20,999.65          11,999.80          -                    -                    59,999.00
07.03 97,417.95          -                    32,827.15          -                    65.16                130,310.25
07.04 978.16              1,791.66            489.08              -                    1.63                  3,260.53
07.05 -                    -                    -                    15,285.06          -                    15,285.06
08 38,737.10        25,265.30        193,685.50      129,489.41      193.69             387,371.00
09 1,058.40          4,233.60          2,116.80          3,169.91          5.29                 10,584.00
876,752.63 2,632,969.83 3,079,500.37 893,201.47 35,445.28 7,517,869.59TOTAL
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Determinar el Presupuesto. 
Consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes 
de trabajo para establecer una línea base de costos, con respecto a la cual se puede 
monitorear y controlar el desempeño del proyecto.  
 
 
Figura 45: Proceso determinar el presupuesto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Durante la estimación del costo total el director de proyecto debe de 
determinar los flujos de efectivo, y asegurar la disponibilidad de recursos para la 
ejecución de actividades, en caso no exista esta disponibilidad deberán de 
reprogramarse las actividades a ejecutar. El proceso genera la línea base de costos, 
el cual es tomado de la información recopilada del caso de estudio, ascendente a 
S/.7’517,869.59.  
 
LaTabla 9 muestra estimados de costos para cada paquete de trabajo 







Tabla 9:  
Línea base de costos del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
01 Obras Provisionales y Preliminares 915,231.97    4,311.91        -                  -                     -                  -                  
02 Movimiento de Tierras 12,597.33      637,052.58    70,479.58      -                     -                  -                  
03 Pavimentos -                  -                  679,189.21    1,997,449.51    603,256.98    -                  
04 Transportes 21,695.73      339,378.56    87,805.77      221,408.63       74,896.51      -                  
05 Obras de Arte y Drenaje -                  181,620.69    460,564.05    463,379.97       20,507.01      -                  
05.01 Cunetas -                  -                  -                  268,463.20       20,507.01      -                  
05.02 Alcantarillas -                  163,030.47    269,822.73    62,318.54         -                  -                  
05.03 Pontones -                  18,590.22      190,741.32    132,598.23       -                  -                  
06 Señalización -                  -                  -                  -                     70,585.56      41,789.40      
06.01 Señalización Vertical -                  -                  -                  -                     28,796.16      -                  
06.02 Señalización Horizontal -                  -                  -                  -                     12,518.94      12,518.94      
06.03 Guardavías de Protección -                  -                  -                  -                     29,270.46      29,270.46      
07 Control Ambiental 65,240.38      6,069.46        6,271.77        6,069.46           67,907.40      65,155.13      
07.01 Programa de Monitoreo Ambiental 789.24            2,015.08        2,082.25        2,015.08           957.15            -                  
07.02 Programa de Manejo de Residuos Solidos y Líquidos59,524.93     135.13            139.63            135.13               64.18              -                  
07.03 Programa de Cierre, Abandono y Reforestación -                  -                  -                  -                     65,155.13      65,155.13      
07.04 Programa de Señalización Ambiental 3,260.53        -                  -                  -                     -                  -                  
07.05 Arqueología 1,665.68        3,919.25        4,049.89        3,919.25           1,730.94        -                  
08 Plan de Seguridad y Salud en Obra 66,604.17      92,309.59      95,386.58      92,309.59         40,761.07      -                  
09 Varios -                  -                  -                  -                     5,292.00        5,292.00         
Total 1,081,369.58 1,260,742.79 1,399,696.96 2,780,617.16    883,206.53    112,236.53    




Controlar los Costos.  
Consiste en  analizar los costos en los que ha incurrido el proyecto y confrontarlo 
con el valor del trabajo ganado, con el fin de detectar desviaciones en la línea base 
de costos que permitan tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. El proceso 
sigue el flujo de información mostrado en la figura 46. 
 
Figura 46: Proceso controlar los costos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Para realizar un control efectivo del desempeño del costo es necesario 
relacionarlo con el valor ganado del trabajo en curso, puesto que de allí sabremos 
si los costos incurridos son excesivos o si guardan relación con el trabajo ejecutado, 
además brinda mediciones que muestran como está evolucionando el proyecto y 
permite crear proyecciones sobre el trabajo que falta completar, permitiendo 
realizar acciones correctivas y preventivas. 
 
La Figura 47 muestra el costo directo total del proyecto, el cual asciende a 
S/. 9´851,456.70 nuevos soles; se observan los principales gastos incurridos como 
son materiales, mano de obra, servicios, maquinaria y equipo, siendo este último 
relativamente bajo, debido principalmente a que gran parte de la maquinaria fue 









Figura 47: Control de costos del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Descripción  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Total 
1 Materiales 40,243.38           229,438.73      456,042.61      436,052.82   1,155,487.54   1,434,201.88   1,145,677.11      564,391.05        86,649.36        11,521.33 5,559,705.81 
3 Mano de Obra 17,311.22      72,750.32       205,318.12     228,559.80     254,155.24     331,822.37     302,112.24     248,587.30     328,934.29     9,366.13          1,998,917.03 
4 Maquinaria y Equipo 6,370.00             101,774.01      277,985.76      375,829.84      489,702.70      291,535.12      114,930.93        77,969.58        20,038.33              645.00 1,756,781.26 
5 Servicios 91,081.80      10,200.00       38,922.46       87,761.18       80,766.57       -                   -                   18,788.60       6,032.00          202,500.00     536,052.61     
Total 155,006.40 414,163.06 978,268.95 1,128,203.63 1,980,112.05 2,057,559.37 1,562,720.28 909,736.53 441,653.98 224,032.46 9,851,456.70
Acumulado 155,006.40 569,169.46 1,547,438.42 2,675,642.04 4,655,754.09 6,713,313.47 8,276,033.74 9,185,770.27 9,627,424.24 9,851,456.70
% 1.57% 4.20% 9.93% 11.45% 20.10% 20.89% 15.86% 9.23% 4.48% 2.27% 100.00%






































4.1.5 Gestión de la Calidad del Proyecto. 
Planificar la gestión de la Calidad. 
El objetivo del proceso es identificar todos los requisitos, estándares y prácticas de 
la organización relevantes para la calidad del proyecto, y luego planificar como 




Figura 48: Proceso planificar la gestión de la calidad. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
La guía del PMBOK® es una práctica estándar para la dirección de 
proyectos, el cual crea procedimientos basados en la calidad para cada pieza de 
trabajo, ofreciendo herramientas y procedimientos que permiten asegurar la calidad 
de la información resultante, a la vez que determina las mediciones específicas que 
serán realizadas con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares, evaluando 
constantemente que los niveles de esfuerzos para mejorar la calidad, sean los 
acordes con las necesidades del proyecto. 
 
Como salida del proceso se obtiene el plan de gestión de la calidad mostrada 
en la sección de Anexos, el cual muestra la descripción de los procesos de la gestión 
de la calidad, las políticas de aseguramiento de la calidad, los roles y 
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responsabilidades de los supervisores del proyecto, así como un proceso para la 
mejora continua de la calidad, y los documentos normativos para su gestión. 
 
Realizar el Aseguramiento de la Calidad.  
El proceso audita los resultados obtenidos a partir de las medidas de control 
planificadas, haciendo cumplir lo establecido en el plan de calidad del proyecto. El 
diagrama de flujo de información se presenta en la Figura 49. 
 
Figura 49: Proceso realizar el aseguramiento de la calidad. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El proceso está dentro del grupo de procesos de ejecución ya que contribuye 
a la confirmación del estado de la calidad durante el trabajo en curso, por lo que es 
importante que durante el proceso de realizar el aseguramiento de la calidad se 
realicen actividades de: 
a. Auditorias de calidad, las cuales consisten en la verificación de que las políticas, 
prácticas estandarizadas y procedimientos, están siendo utilizados según lo 
descrito en el plan de gestión de la calidad, a la vez que se analiza su eficiencia. 
b. Análisis de Procesos, se realiza un análisis formal de los procesos que se siguen 
para ejecutar las actividades de construcción del proyecto, este es un esfuerzo de 
mejora continua ya que está enfocado en identificar los cambios que pueden 







Tabla 10:  
Plan de inspección de ensayo de concreto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Responsable Firma Fecha
1 Verificar las Condiciones de seguridad y Salud Plan de seguridad Ing. Seguridad 12/11/2013
2 Preparacion de juntas de concreto - Ing. Obras de arte 13/11/2013
3 Ejes y puntos de referencias para el trazado Protocolo Topografico Topografo 13/11/2013
4 Trazo del elemento Protocolo Topografico Topografo 13/11/2013
5 Entrega de acero terminado e insertos metalicos Procedimiento de trabajos en acero Ing. Obras de arte 16/11/2013
6 Entrega de encofrado terminado Procedimiento de trabajos en madera Ing. Obras de arte 16/11/2013
7 Colocacion de instalaciones sanitarias Procedimiento de instalaciones sanitarias Ing. Obras de arte 16/11/2013
8 Colocacion de instalaciones electricas Procedimiento de instalaciones electricas Ing. Obras de arte 16/11/2013
9 Recepcion topografica previa al vaciado del concreto Protocolo Topografico Ing. de Calidad 18/11/2013
10 Verificacion y autorizacion para colocar el concreto Autorizacion de proceder Laboratorista 18/11/2013
11 Proceso de colocacion del concreto terminado Procedimiento de colocacion de concreto in situ Ing. Obras de arte 18/11/2013
12 Verificacion de juntas Procedimiento de colocacion de concreto in situ Ing. de Calidad 18/11/2013
13 Autorizacion desencofrado Procedimiento de trabajos en madera Jefe de Construcción 22/11/2013
14 Revision de superficie de concreto Procedimiento de colocacion de concreto in situ Ing. de Calidad 22/11/2013
15 Revision de curado y proteccion del concreto Procedimiento de colocacion de concreto in situ Laboratorista 22/11/2013
16 Verificacion de orden y limpieza - Ing. Obras de arte 22/11/2013
Ítem Descripcion Documentos de referencia




La Tabla 10 muestra un esquema de los pasos a seguir para realizar el 
aseguramiento de la calidad en la colocación de concreto, acompañado de los 
principales documentos que validan la actividad y la identificación de los 
responsables de la actividad; este documento es muy importante ya que confirma 
que los requisitos de calidad se han cumplido, y en caso de presentarse fallas, las 
causas y los involucrados pueden ser fácilmente identificados. En la sección de 
Anexos se muestra un esquema del plan de puntos de inspección del proyecto 
(PPIs), el cual se constituye como un documento valioso, que permite programar 
los puntos, métricas, y frecuencia de los controles de calidad. 
 
Controlar la Calidad. 
Consiste en monitorear y registrar los resultados de la gestión de la calidad, a fin de 
evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios; los principales 
objetivos del proceso son: identificar las causas de una calidad deficiente del 
producto, implementar acciones para eliminarlas, y validar los entregables que  
cumplen con los requisitos de los interesados, todo esto con el propósito de obtener 
la aceptación final. 
 
Figura 50: Proceso Controlar la calidad. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
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El PMI recomienda evitar añadir funcionalidad extra a los entregables, 
debido a que el cliente puede no requerir o valorar este trabajo o calidad mayor que 
la requerida por el proyecto; por esto es importante buscar el punto en que los 
beneficios recibidos por mejorar la calidad igualen el costo incremental para 
obtener la calidad, cuando esto deja de suceder es mejor dejar de intentar mejorar 
la calidad. Si bien es cierto que el Director de Proyecto es el responsable por la 
calidad final del proyecto, cada miembro del equipo del proyecto es responsable de 
validar su propio trabajo revisando los requisitos y realizando las pruebas en el 
momento adecuado, antes de informar que el trabajo está concluido.  
 
En nuestro país la norma que dicta los lineamientos de calidad en proyectos 
de infraestructura vial, es el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción; este manual uniformiza las condiciones, requisitos, parámetros y 
procedimientos de las actividades de construcción de carreteras, y a la vez sirve 
como referencia para la solución de controversias en la administración de contratos. 
La Figura 51 muestra una representación del diagrama de causa y efecto, 
desarrollada por Kaoru Ishikawa, el cual es una representación gráfica que relaciona 
en línea horizontal el problema a analizar, y en líneas inclinadas las principales 
causas del problema, acompañado de los factores que la producen, relacionando los 
factores causales y el efecto que se produce, esta herramienta nace de una tormenta 
de ideas, en donde interviene el personal vinculado al problema de calidad, 
ayudando a determinar la causa raíz de un problema de manera estructurada, así 
como las áreas en donde existe una carencia de información y que necesitan un 
estudio minucioso. Como ejemplo de aplicación de la técnica se muestra un análisis 








Figura 51: Diagrama de causa y efecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
Planificar la Gestión de los Recursos Humanos.  
El proceso determina los roles, responsabilidades y habilidades requeridas del 
personal para lograr el éxito del proyecto. El proceso define el organigrama del 
proyecto, el plan para la gestión del personal, y el cronograma para la adquisición 
y liberación del personal. La Figura 52 muestra el desarrollo del proceso. 
 
 
Figura 52: Proceso planificar la gestión de los recursos humanos 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El objetivo del proceso es que todos los esfuerzos que los miembros del 
equipo del proyecto deben de realizar, deben de estar documentados por adelantado. 
Por lo que los miembros necesitan conocer a que paquetes y/o actividades han sido 
asignados así como sus  responsabilidades, fechas de informes, reuniones, etc. El 
proceso da como salida el documento denominado Plan de gestión de los recursos 
humanos del proyecto, el cual está en la sección de Anexos y muestra la descripción 
de los procesos de la gestión de los recursos humanos, los criterios para la salida 
del personal del proyecto y las necesidades de formación y/o capacitación del 
personal. En la Figura 53 se muestra un esquema del organigrama del proyecto, el 
cual muestra la estructura jerárquica del proyecto, así como la línea de mando entre 











Figura 53: Organigrama del proyecto 




Adquirir el Equipo del Proyecto.  
El proceso tiene como función la adquisición y confirmación de disposición de los 
recursos humanos necesarios para completar los entregables del proyecto, así como 
la selección del equipo y asignación de responsabilidades. La secuencia del proceso 
se describe en la Figura 54. 
 
Figura 54: Proceso adquirir el equipo del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Se debe tomar en cuenta que antes de empezar la adquisición del equipo del 
proyecto se debe establecer un conjunto de criterios para evaluar a los potenciales 
miembros del equipo que cumplen con las necesidades del proyecto, siendo el 
director del proyecto el encargado de negociar con las personas que suministran los 
recursos. En caso los recursos humanos no cuenten con las capacidades solicitadas, 
se tendrá un impacto negativo en el proyecto, de ser el caso el director de proyecto 
deberá asignar recursos alternativos con competencias inferiores, siempre y cuando 
no transgredan los criterios legales y normativos.  
 
El PMBOK® recomienda el uso de la matriz de asignación de roles, RACI 
(Responsable, Administrador, Consultar, Informar), por lo que en la Tabla 11 se 
plantea un esquema de este documento el cual se caracteriza porque cada paquete 
de trabajo tiene un solo responsable, siendo el director del proyecto el administrador 








Tabla 11:  
Matriz de asignación de roles (RACI). 
 
































































































































































































































































































01 Obras Provisionales y Preliminares A A C C C C C R C I C I C C I I C I I I I I I I I I I I
02 Movimiento de Tierras A A R C C C C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
03 Pavimentos A A C R C C C C C I C I I C I I I I I I I I I I I I I I
04 Transportes A A C R C C C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
05 Obras de Arte y Drenaje A A I I I R C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
05.01 Cunetas A A I I I R C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
05.02 Alcantarillas A A I I I R C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
05.03 Pontones A A I I R C C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
06 Señalización A A I I I R C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
06.01 Señalización Vertical A A I I I R C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
06.02 Señalización Horizontal A A I I I R C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
06.03 Guardavías de Protección A A I I I R C C C I I I I C I I I I I I I I I I I I I I
07 Control Ambiental A I I I I I C C I I I I I C I I I I I I I I I I C I I R
07.01 Programa de Monitoreo Ambiental A I I I I I C C I I I I I C I I I I I I I I I I C I I R
07.02 Programa de Manejo de Residuos Sol. y Líq. A I I I I I C C I I I I I C I I I I I I I I I I C I I R
07.03 Programa de Cierre, Abandono y Refores. A I I I I I C C I I I I I C I I I I I I I I I I C I I R
07.04 Programa de Señalización Ambiental A I I I I I C C I I I I I C I I I I I I I I I I C I I R
07.05 Arqueología A I I I I I C C I I I I I C I I I I I I I I I I C I A I
08 Plan de Seguridad y Salud en Obra A I I I I I C C I I I I I C I I I I I I I I I I C R I I




Desarrollar el Equipo del Proyecto. 
El proceso tiene como función identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e 
inspirar al equipo del proyecto, con el fin de mejorar su trabajo, sus habilidades, sus 
competencias personales y reducir la rotación del personal. La Figura 55 muestra la 
secuencia del proceso. 
 
Figura 55: Proceso desarrollar el equipo del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
En 1967 Tuckman & Jensen publicaron un modelo de desarrollo de equipos, 
la cual se convierte en una útil y elegante explicación del comportamiento de los 
equipos de trabajo, desde su inicio hasta su disolución, describiendo por etapas 
lógicas del comportamiento del equipo del proyecto. En este modelo se establecen 
cinco etapas de desarrollo, en donde la duración de cada etapa depende de la 
dinámica y liderazgo del director de proyecto, las etapas del modelo son: 
a. Formación, se reúne a las personas que conforman el equipo 
b. Turbulencia, empiezan los desacuerdos entre los miembros del equipo. 
c. Normalización, los miembros del equipo construyen buenas relaciones. 
d. Desempeño, el equipo se vuelve eficiente. 




  93 
 
 
Figura 56: Modelo de desarrollo de equipos de Tuckman & Jensen. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para lograr la máxima eficiencia del equipo del proyecto, es importante que 
el director del proyecto desarrolle: 
a. Habilidades interpersonales, ya que a través de estas se puede utilizar la 
inteligencia emocional para reducir la tensión y aumentar la cooperación 
mediante la evaluación de los sentimientos de los miembros del equipo.  
b. Sistema de reconocimiento y recompensas, ya que las personas dentro del 
proyecto se sienten valoradas mediante las recompensas que reciben, por esto se 
debe evaluar el desempeño del equipo y otorgar los reconocimientos apropiados. 
c. Evaluar la posibilidad de aumentar el desempeño del equipo mediante 
capacitaciones, siempre que brinden beneficios a largo plazo y puedan ser 
utilizadas en proyectos futuros. El costo es asumido por la organización. 
 
En la sección de Anexos se muestra la Tabla de asignación de funciones del 
personal del proyecto, el cual tiene como propósito determinar claramente las 
funciones que cada persona tendrá con los demás miembros del equipo. 
 
  94 
 
Dirigir el Equipo del Proyecto. 
Es el proceso consiste en el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, 
para lo cual se requiere una variedad de habilidades para fomentar el trabajo en 
equipo a fin de crear equipos de alto desempeño. El PMBOK® establece la 
secuencia de trabajo mostrado en la Figura 57. 
 
Figura 57: Proceso dirigir el equipo del proyecto. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
En proyectos viales y de todo tipo, es común que se consideren que los 
conflictos son malos, en vez de verlos como oportunidades para mejorar, estos 
resultan inevitables en el entorno del proyecto, producido por variedad de criterios, 
estilos personales de trabajo, etc. por lo que el director del proyecto debe de facilitar 
la solución de estos siempre y cuando tenga autoridad sobre los asuntos en conflicto.  
Como herramienta para el desarrollo de este proceso se recomienda realizar en 
forma periódica, evaluaciones de desempeño de los empleados por parte de aquellos 
que los supervisan, esto permite generar una visión clara del desempeño real del 
equipo del proyecto, a la vez que permite realizar ajustes al proyecto para enfrentar 
los cambios según las evaluaciones En la Figura 58 se muestra un esquema para la 
evaluación del personal del proyecto, en donde se mide el desempeño del personal 
en base a sus competencias y objetivos. 
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Figura 58: Formulario de evaluación del desempeño del personal. 
Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Actividades Puntaje
1 Organización y ejecución del trabajo
1.1 Demuestra seguridad y habilidad en el trabajo 9 9
1.2 Programa convenientemente su trabajo 10 10
1.3 Trabaja rápido 8 8
1.4 Demuestra calidad en su trabajo 9 9
1.5 Usa adecuadamente los equipos a su cargo 9 9
2 Capacidad Laboral
2.1 Identifica los objetivos del proyecto 8 8
2.2 Muestra iniciativa y planteamientos bien definidos 8 8
2.3 Plantea soluciones acertadas a los problemas 9 9
2.4 Muestra habilidad para dirigir las actividades 9 9
2.5 Toma decisiones acertadas y oportunas 10 10
3 Aspecto actitudinal
3.1 Coopera con la conservación de equipos 10 10
3.2 Es puntual y pocas veces falta o llega tarde 7 7
3.3 Disciplinado en la realización de tareas 7 7
3.4 Denota interés por aprender cosas nuevas 10 10
3.5 Tiene capacidad de integración y colaboración 8 8
4 Relaciones interpersonales
4.1 Se comunica con fluidez y propiedad 9 9
4.2 Tiene manifestaciones de cortesía y buen trato 10 10
4.3 Realiza animosamente las actividades asignadas 9 9
4.4 Realiza tareas en beneficio de sus compañeros 9 9
4.5 Ejecuta acciones de adiestramiento a sus compañeros 10 10
SUB TOTAL 89.00%
5 Desempeño Laboral
5.1 Exactitud y calidad de trabajo 8 8
5.2 Cumple con las fechas estimadas de trabajo 10 10
5.3 Muestra orden y claridad en las tareas encomendadas 9 9
5.4 Muestra conocimiento de las funciones 10 10
5.5 Reporta avances de las tareas encomendadas 10 10
6 Actitud
6.1 Muestra buena actitud hacia sus compañeros 8 8
6.2 Muestra buena actitud hacia sus superiores 9 9
6.3 Coopera con el equipo del proyecto 10 10
6.4 Muestra capacidad de aceptación de criticas 8 8
6.5 Muestra  predisposición a aceptar responsabilidades 10 10
7 Habilidades
7.1 Iniciativa 10 10
7.2 Creatividad 9 9
7.3 Adaptabilidad 9 9
7.4 Capacidad de manejar múltiples tareas 10 10
7.5 Coordinación y liderazgo 9 9
Gestión del cambio
8 Muestra interés por implementar estándares. 8 8
8.1 Ayuda a prevenir problemas 9 9
8.2 Ayuda a sus compañeros en sus dificultades 10 10
8.3 Muestra interés por analizar los errores cometidos 8 8
8.4 Cumple con los estándares de seguridad. 10 10
SUB TOTAL 92.00%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 90.50%
DESEMPEÑO EN BASE A COMPETENCIAS
DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS
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4.1.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 
El proceso tiene en cuenta la forma de almacenar, mantener, distribuir y recuperar 
la información del proyecto, así como determinar lo que sucederá con la 
información cuando el proyecto termine. La Figura 59 muestra la secuencia que 
sigue el proceso. 
 
 
Figura 59: Proceso planificar la gestión de las comunicaciones. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El proceso busca identificar y documentar el enfoque a utilizar para 
comunicarse con los interesados, sobre la base de las necesidades y los requisitos 
de información de estos, los cuales deben ser analizados con el propósito de 
garantizar que su cumplimiento agregue valor a la organización. El PMBOK® 
establece los siguientes métodos de comunicación: 
a. Comunicación interactiva. La información es recíproca, se recibe y se responde 
la información enviada. 
b. Comunicación tipo Push. El flujo de la información es en solo sentido, el 
remitente envía información sin esperar respuestas. 
c. Comunicación tipo Pull. La información es colgada en una base de datos de 
donde puede ser descargada por las personas interesadas. 
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El Plan de gestión de las comunicaciones se muestra en la sección de 
Anexos, en este se documenta la descripción de los procesos de gestión de las 
comunicaciones, la información que será comunicada, los métodos y tecnologías 
para enviar las comunicaciones y la secuencia de las reuniones de trabajo. 
 
Gestionar las Comunicaciones.  
El proceso consiste en garantizar el flujo de información, determinando a los 
responsables del envió de la información, permitiendo el flujo eficaz, eficiente y 
continuo de las comunicaciones con los interesados del proyecto. La Figura 60 
muestra la secuencia del proceso. 
 
Figura 60: Proceso gestionar las comunicaciones. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
 
Gran parte de este proceso se basa en el envío de los documentos de salida 
de los procesos de gestión, principalmente de los informes de desempeño, los cuales  
deben comunicarse a los interesados, según sus necesidades de información, para 
lo cual  se debe procurar que la información enviada sea veraz y sin ocultar la 
realidad del proyecto; estos informes deben de contener información comparada 







Tabla 12:  
Matriz de gestión de las comunicaciones. 
 
Fuente: Elaboración propia.
Ítem Proceso Entregable Responsable Método de Comunicación Frecuencia
001 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
 Acta de Constitución del proyecto. Director de Proyecto Informe Una vez
002 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto Plan para la dirección del proyecto Director de Proyecto Informe Cuando se requiera
003 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
 Datos de desempeño del trabajo Director de Proyecto Informe/Correo Electrónico Cuando se requiera
004 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
 Solicitudes de cambio Director de Proyecto Solicitudes de Cambio Cuando se requiera
005 Planificar la Gestión del Alcance Plan de gestión del alcance Ing. de Planeamiento Informe Una vez
006 Recopilar Requisitos Matriz de trazabilidad de requisitos Ing. de Planeamiento Correo Electrónico Una vez
007 Definir el Alcance Enunciado del alcance del proyecto Director de Proyecto Informe/Correo Electrónico Una vez
008 Crear EDT/WBS Línea base del alcance Ing. de Planeamiento Informe/Correo Electrónico Una vez
009 Controlar el Alcance
 Información de desempeño del trabajo Ing. de Planeamiento Informe/Correo Electrónico Semanal
010 Planificar la Gestión del Cronograma
 Plan de gestión del cronograma Ing. de Planeamiento Informe Una vez
011 Estimar los Recursos de las Actividades Recursos requeridos para las actividades Ing. de Planeamiento Informe Una vez
012 Estimar la Duración de las Actividades Estimación de la duración de las actividades Ing. de Planeamiento Informe Una vez
013 Desarrollar el Cronograma Línea base del cronograma Ing. de Planeamiento Informe/Correo Electrónico Una vez
014 Controlar el Cronograma Pronostico del cronograma Ing. de Planeamiento Informe/Correo Electrónico Semanal
015 Planificación de la Gestión de los Costos Plan de gestión de los costos Ing. de Costos Informe Una vez
016 Estimar los Costos Estimación de costos de las actividades Ing. de Costos Informe Una vez
017 Controlar los Costos
 Pronostico de costos Ing. de Costos Informe/Correo Electrónico Semanal
018 Planificar la Gestión de la Calidad
 Plan de gestión de la calidad Ing. de Calidad Informe Una vez
019 Realizar el Aseguramiento de la Calidad
 Solicitudes de cambio Ing. de Calidad Informe/Correo Electrónico Cuando se requiera
020 Controlar la Calidad
 Medidas de control de calidad Ing. de Calidad Informe/Correo Electrónico Semanal
021 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos
 Plan de gestión de los recursos humanos Administrador de Obra Informe Una vez
022 Adquirir el Equipo del Proyecto
 Asignaciones de personal al proyecto Administrador de Obra Informe Cuando se requiera
023 Desarrollar el Equipo del Proyecto Evaluaciones del desempeño del equipo Director de Proyecto Informe Diaria
024 Dirigir el Equipo del Proyecto
 Actualizaciones al plan para la dirección el proyecto Director de Proyecto Informe/Correo Electrónico Cuando se requiera
025 Planificar la Gestión de las Comunicaciones Plan de gestión de las comunicaciones Administrador de Obra Informe Una vez
026 Planificar la Gestión de los Riesgos
 Plan de gestión de los riesgos Ing. de Planeamiento Informe Una vez
027 Identificar los Riesgos
 Registro de los riesgos Director de Proyecto Informe Cuando se requiera
028 Planificar la Gestión de las Adquisiciones Plan de gestión de las adquisiciones Administrador de Obra Informe Una vez
029 Efectuar las Adquisiciones Vendedores seleccionados Administrador de Obra Informe/Correo Electrónico Cuando se requiera
030 Identificar a los Interesados Registro de interesados Director de Proyecto Informe/Correo Electrónico Cuando se requiera
031 Planificar la Gestión de los Interesados




La Tabla 12 muestra detalles de los principales documentos que deben 
comunicarse, así como al responsable del envió, el método de comunicación y la 
frecuencia con que deben realizarse. Este documento esta formulado en base a las 
instrucciones del PMBOK®, por lo que se propone su uso con el fin de otorgar un 
medio para el control de las comunicaciones del proyecto. 
 
Controlar las Comunicaciones.  
El esfuerzo va dirigido a monitorear y controlar las comunicaciones del proyecto, a 
fin de asegurarse de que estas satisfacen las necesidades de información de los 
interesados, asegurando en todo momento, un flujo óptimo de información entre 
todos los participantes de la comunicación. El proceso sugiere el uso de las entradas, 
técnicas y salidas mostradas en la Figura 61. 
 
Figura 61: Proceso controlar las comunicaciones. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
La comunicación es fundamental para el éxito del proyecto, una 
comunicación deficiente puede provocar problemas importantes y la duplicación de 
trabajo. El proceso tendrá como resultado, información sobre el desempeño del 
trabajo, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto.  El impacto del proceso debe evaluarse y controlarse para asegurar la 









Tabla 13:  
Matriz de control de las comunicaciones. 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































001 Gerente General Gobierno Regional de Moquegua I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P I
002 Gerente de Infraestructura P P P I P A A A I P R R R I P R I P R I P R R I P P P P R P P
003 Gerente de Supervisión P P P I P A A A I P R R R I P R I P R I P R R I P P P P R P P
004 Jefe de Proyecto A A A I A P P P R A A A A R A A R A A R A A A R A A A A P P A
005 Jefe de Supervisión A A A I A P P P R A A A A R A A R A A R A A A R A A A A P P A
006 Delegado de Provias Nacional I I I R R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I P I I P I
007 Presidente de comunidad de Talamolle P I I I I I I I I P P
008 Delegado del Instituto Nacional de Cultura I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P I P I
009 Delegado de la Autoridad Nacional del Agua I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P I P I
010 Gerente General Gobierno Regional de Arequipa P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P I P I
011 Alcalde de Distrito de Omate P I I I I I I P P
012 Director del Consorcio Vial Moquegua - Arequipa I I I R R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I P I P I




Para controlar las comunicaciones se propone el uso de la matriz de control 
de las comunicaciones del proyecto, representada en la Tabla 13, en la cual se 
muestran los principales documentos del proyecto y la forma en que estos serán 
tratados por los miembros del equipo del proyecto, ayudando a determinar el tipo 
de respuesta que esperamos del receptor, dónde: A = aprueba, I = informa, P = 
participa y R = revisa. 
 
4.1.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
Planificar la Gestión de los Riesgos.  
Implica definir las actividades que se realizaran en la gestión de riesgos, de acuerdo 
a las necesidades del proyecto, siendo vital obtener el acuerdo y el apoyo de los 
interesados, proporcionando los recursos y el tiempo suficientes para las actividades 
de gestión de riesgos. La Figura 62 muestra la secuencia del proceso. 
 
 
Figura 62: Proceso planificar la gestión de los riesgos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Una planificación cuidadosa de la gestión del riesgo mejorara la 
probabilidad de éxito del proyecto, para lo cual es necesario establecer un 
procedimiento claro y definir los requisitos mínimos para una adecuada estrategia 
de gestión del riesgo. En Anexos se muestran las herramientas, técnicas y 
documentos de salida de los procesos de la gestión de riesgos, los cuales servirán 
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para realizar un registro y control de los riesgos a los que el proyecto está expuesto. 
Este documento, así como los demás planes de gestión, son propuestos para su 
implantación, y están elaborados en base a la información contenida en la guía de 
dirección de proyectos del PMBOK®.  
 
Identificar los Riesgos.  
El proceso determina los riesgos que pueden afectar al proyecto, documentando sus 
características, este es un proceso evolutivo ya que pueden presentarse nuevos 
riesgos conforme el proyecto avanza. La identificación debe realizarse claramente 
y sin ambigüedades a fin de llevar a cabo un análisis realista de los riesgos a los que 
el proyecto está expuesto, la Figura 63 muestra la secuencia de trabajo del proceso. 
 
 
Figura 63: Proceso identificar los riesgos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Los proyectos de construcción de carreteras se ejecutan dentro de un entorno 
social, político, ambiental y económico lo cual se quiera o no, influye en los 
objetivos del proyecto, generando impactos positivos y/o negativos, por tal motivo 
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es fundamental identificar el método con el cual se van a identificar los riesgos, 
para el presente caso de estudio se ha utilizado principalmente el juicio de expertos, 
así como la revisión de documentación del proyecto, entre otros. 
 
En Anexos se muestra el documento de salida del proceso denominado 
matriz de identificación de riesgos, el cual esta formulado en base a los principales 
riesgos reales a los que el proyecto ha estado expuesto. En la identificación solo se 
toman en cuenta los riesgos negativos o puros, debido a que estos están asociados 
a la posibilidad del aumento de costos, incremento del tiempo de ejecución y 
variación del alcance. 
 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos.  
El proceso consiste en priorizar los riesgos para un análisis o acción posterior, 
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, 
permitiendo reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en riesgos de alta 
prioridad. El flujo de información que establece el PMBOK®, está representado en 
la Figura 64. 
 
 
Figura 64: Proceso realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
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Una vez identificados los riesgos es necesario determinar la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que estos generarán al proyecto. Para esto se toma la 
información proveniente del proceso de identificación de riesgos, denominado 
registro de riesgos y con la herramienta denominada matriz de probabilidad e 
impacto se clasifican los riesgos, con el propósito de determinar cuáles requieren 
una respuesta inmediata y cuales son clasificados como riesgos de baja prioridad. 
 
Figura 65: Matriz de probabilidad e impacto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para llevar a cabo el análisis es necesario determinar la probabilidad de que 
ocurran, para lo que se ha utilizado una escala del 0.1 al 0.9, donde 0.1 representa 
una muy baja probabilidad y 0.9 es la mayor probabilidad. 
 
Tabla 14:  
Escala de probabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la misma forma se evalúa el impacto que tendrán los riesgos en el 
proyecto, para lo que se utiliza una escala del 0.05 al 0.8, donde 0.05 es la más 
mínima y 0.8 se refiere al fracaso del proyecto, tal como se muestra en la Tabla 15. 
0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08












Calificación 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
Interpretación Muy Baja Baja Media Media Alta Alta
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Tabla 15:  
Escala de Impacto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para determinar la escala de riesgos, es necesario señalar el grado de 
tolerancia y el plazo para corregir y/o mitigar los riesgos, esto se constituye en 
medidas para la implementación de acciones y/o mecanismos de control.  
Tabla 16:  
Escala de riesgo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la demostración de la aplicación de la técnica se ha utilizado el registro 
de riesgos, en donde se le ha otorgado factores de probabilidad e impacto a cada 
riesgo con el fin de determinar su nivel y su incidencia en el proyecto. La Figura 66  
muestra los riesgos con mayores probabilidades de impacto, destacándose el R15 
con un nivel de 0.81; este está referido a la variación de longitudes en pontones, 
originado por la búsqueda del lugar que ofrece mayor estabilidad en el sitio de 
fundación, ya que su modificación traerá consigo la realización de nuevos estudios, 






0.8 Fracaso del proyecto
Interpretación
Reducción de pequeñas reservas de tiempo y costo
Reducción importante de las reservas de tiempo y costo
Por encima del presupuesto en 10% a 20%, o proyecto retrasado en 10% a 20%





0.06 0 - 72 horas
0.18 0 - 24 horas
Descripción
Riesgo tolerable
Iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción 
se puede ejecutar de manera inmediata
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede 









Figura 66: Escala de riesgo. 




Realizar el Análisis Cuantitativo de los riesgos.  
El proceso analiza numéricamente la probabilidad e impacto de los riesgos en el 
proyecto, generando información de cuanto está en juego, con el propósito de 
apoyar en la toma de decisiones y reducir la incertidumbre del proyecto. La Figura 
67 muestra las herramientas, técnicas y salidas del proceso. 
 
 
Figura 67: Proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Este proceso busca estimar la probabilidad de que el proyecto pueda 
ejecutarse dentro del costo y tiempo programado, para lo cual se utiliza como 
herramienta el programa Primavera Risk Analysis, el cual a través del cronograma 
del proyecto  hace varias estimaciones simulando los resultados finales de costo y 
tiempo. Como datos de entrada se utiliza la información de los procesos de 
estimación de la duración de las actividades y la estimación de los costos del 
proyecto, agrupándolos en escenarios que pudieran producirse para el proyecto en 
conjunto.  
 
El análisis da como resultado una variación del costo del proyecto en base a 
los escenarios que pudieran presentarse, mostrando una variación de S/. 818,330.41 
nuevos soles el cual representa el 10.89% del presupuesto asignado, con una 
probabilidad del 30% de cumplir con el presupuesto asignado. Ver Figura 68. 
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Figura 68: Análisis cuantitativo de riesgos en función del costo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En función a la línea base de tiempo, tomamos los datos de la estimación 
por tres valores realizada en el proceso de estimación de la duración de las 
actividades, dando como resultado una ampliación de 15 días de ejecución, y una 
nueva fecha de culminación correspondiente al 24 Enero del 2014, con una 
probabilidad del 10% de cumplir con la fecha de culminación planificada. 
 
Figura 69: Análisis cuantitativo de riesgos en función del tiempo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
El proceso busca reducir el impacto de las amenazas al proyecto en función de su 
prioridad, para lo cual se asignan recursos y actividades a las medidas de 
contingencia lo que hace más viable las probabilidades de éxito del proyecto. El 
flujo de información del proceso se presenta en la Figura 70. 
 
 
Figura 70: Proceso planificar la respuesta a los riesgos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El proceso Planificar la Respuesta a los riesgos no requiere un tiempo 
adicional, por el contario ahorra cantidades significativas de tiempo ya que el 
proyecto tendrá muchas menos complicaciones, debido a que este ya cuenta con las 
medidas de control a los riesgos de alta probabilidad de ocurrencia e impacto. 
 
Es función del director del proyecto determinar los riesgos que entraran a 
este proceso, ya que no todos  tienen un alto nivel de ocurrencia, es por esto que se 
deben de analizar los riesgos que requieren una respuesta inmediata y los que 
requieren una constante evaluación de su potencial de impacto. En la Tabla 17 se 
propone un plan de respuesta de riesgos, en donde se proyecta la respuesta 











Tabla 17:  
Plan de respuesta a los riesgos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 




Técnico 0.63 4.47% Mitigar
Se implementara un  plan de mantenimiento mecánico rutinario y preventivo, así como 
un historial de cada equipo a fin devaluar las fallas potenciales que estos pudieran 
presentar. De presentarse fallas en los equipos, estas se resolverán de manera inmediata 
ya sea en días no laborables y/o en horas extras, las cuales serán reconocidas a los 
responsables del equipo mecánico.
R7
Paralizaciones por falta de 
liberación arqueológica.
Externo 0.28 1.99% Evitar
Se designara al arqueólogo del proyecto, recursos suficientes para lograr la liberación 
parcial de las zonas de influencia, documentando e inventariando los restos existentes. 
Así mismo se gestionara con anticipación la documentación sustentatoria necesaria para 
la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.
R10
Incremento del costo del 
combustible
Externo 0.64 4.54% Mitigar
Debido a que este aumento es imposible de controlar, se registraran los aumentos de 
precios de combustible y se gestionaran los adicionales respectivos por incremento de 
precios de materiales. De la misma forma se gestionara el uso eficiente a la vez que se 
llevara un control diario del uso del combustible.
R15





Se realizaran los estudios de estabilidad de suelos y taludes, encargándoselos a  
laboratorios de comprobada trayectoria, a fin de verificar la estabilidad del terreno de 
fundación de los pontones. De modificarse la longitud de pontones por inestabilidad de 
taludes, se cuantificaran los recursos adicionales utilizados y se gestionaran los 





El proceso no termina una vez que comienza el trabajo, la planificación de 
la respuesta a los riesgos es iterativa, por lo que estos se revisan a lo largo del 
proyecto, a continuación se describen las estrategias de respuesta a las amenazas: 
a. Evitar. Evita la amenaza mediante la eliminación. 
b. Mitigar. Reduce el impacto de una amenaza, convirtiéndola en un riesgo menor. 
c. Transferir. Un tercero se hace responsable de los riesgos por medio de la 
contratación de un seguro o la adquisición de garantías, avales o por medio de 
subcontrataciones. 
 
Controlar los Riesgos.  
Consiste en dar seguimiento y monitorear los esfuerzos de gestión de riesgos, a la 
vez que se realiza una evaluación de la efectividad de la gestión. La Figura 71 
muestra las entradas, técnicas y salidas para el desarrollo del proceso. 
 
Figura 71: Proceso controlar los riesgos. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
A través de la técnica del valor ganado y mediante el análisis de variación y 
tendencias de los índices obtenidos se puede comparar los avances planificados con 
los ejecutados, esto nos muestra cómo es que los supuestos iniciales del proyecto 
han ido variando, constituyéndose en información que permite tomar decisiones en 











Figura 72: Análisis de variación y tendencias. 
Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Descripción  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Total 
1 Valor Planificado 1,081,369.58         1,260,742.78       1,566,919.34         240,626.66       2,238,228.63         754,348.54         313,411.58       1,843,155.17         509,919.26                       -   9,808,721.53         
4 Valor Ganado 159,686.01              185,696.99         455,823.16       1,029,303.85       2,016,606.12       2,141,066.00       1,004,235.06         839,987.06       1,429,410.04         546,907.23 9,808,721.53         











Si el proyecto resultado del análisis muestra que el proyecto se encuentra 
desviado de las líneas bases de control, el equipo debe tomar las acciones 
correctivas para volverlo a ubicar en línea, siendo las acciones temporales las 
primeras a tomar, con el fin de enfrentar los problemas inesperados en el proyecto. 
Luego es importante realizar una reevaluación de riesgos, donde se obtendrá como 
resultado la incorporación de nuevos riesgos, por lo que se debe implementar la 
gestión de riesgos, como uno de los procesos que se aplican constantemente durante 
la ejecución del proyecto. 
 
4.1.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
Planificar la Gestión de las Adquisiciones.  
Son el conjunto de actividades que tienen como fin documentar la forma en que se 
realizaran las adquisiciones del proyecto, buscando especificar el enfoque a utilizar 
hacia los proveedores potenciales, a la vez que se determina que adquirir, de qué 
manera, en que cantidad y cuando hacerlo. La secuencia de trabajo del presente 
proceso se presenta en la Figura 73. 
 
 
Figura 73: Procesos planificar la gestión de las adquisiciones. 





Es responsabilidad del director del proyecto, participar en la selección del 
tipo de contrato a utilizar ante cada adquisición, incluido el de los documentos de 
adquisición, los cuales se utilizan para dar al vendedor una comprensión de las 
necesidades del comprador, en donde los activos de los procesos de la organización 
influyen en la selección del tipo de contrato para cada una de las adquisiciones, los 
principales tipos de contrato son: 
a. Precio Fijo (FP). Estos son utilizados para adquirir bienes o servicios bien 
definidos. Si el costo es mayor a la cantidad acordada, el vendedor debe asumir 
los costos adicionales, por lo tanto el comprador tiene menores riesgo, en este 
tipo de contratos es fundamental que la declaración del trabajo (SOW) este bien 
definido ya que a través de este el vendedor estima el tiempo, costo y el trabajo 
que se realizará, permitiéndole determinar un precio que incluya una ganancia 
justa y razonable. 
b. Tiempo y Materiales (T&M). Este tipo de contrato se utiliza cuando el nivel de 
esfuerzo de servicio no puede definirse al momento de adjudicar el contrato. El 
comprador paga por cada hora o articulo utilizad, poseen términos y condiciones 
más simples para permitir negociaciones más rápidas y que el trabajo comience 
lo antes posible. 
c. Costos reembolsables (CR). Se utiliza cuando el alcance del trabajo es incierto 
por lo tanto los costos no se pueden estimar con precisión; este tipo de contrato 
establece que el comprador pague los costos incurridos por el vendedor, los 





Otra de las funciones del director del proyecto es realizar el análisis de hacer 
o comprar, en donde se debe tomar la decisión de realizar el trabajo o sub contratar 
parte o el total de este; una de las principales razones para sub contratar es 
minimizar los riesgos, seguido del ahorro que puede representar la sub contratación. 
El PMBOK® describe algunos de los principales documentos necesarios para la 
gestión de adquisiciones, los cuales son: 
a. Enunciado del trabajo de las adquisiciones (SOW). Para lo cual el director del 
proyecto debe desglosar el alcance en el trabajo que va a sub contratar. Es 
importante que el documento sea muy claro, completo y preciso además de 
describir todas las actividades y el trabajo que el vendedor debe de completar, ya 
que de lo contrario el costo de agregarlas luego será más alto que el costo de 
agregarlas al inicio, debido a que el vendedor solicitará constantemente 
aclaraciones o solicitudes de cambio que resultan costosas. 
b. Crear los documentos de adquisición. Estos documentos describen las 
necesidades del comprador para los vendedores, los principales documentos son: 
- Solicitud de propuesta. (RFP). A través de estos se requiere una propuesta 
detallada de cómo se realizara el trabajo. 
- Invitación a licitación (RFB). Se solicita el precio total para realizar el trabajo. 
- Solicitud de cotización (RFQ). Se solicita cotizaciones por unidades de medida. 
 
El plan de gestión de adquisiciones se plantea la sección de Anexos, en 
donde se describe los procesos de la gestión de adquisiciones, así como la gestión 
hacia los proveedores del proyecto y los principales supuestos y restricciones que 





Efectuar las Adquisiciones. 
Este proceso consiste en enviar los documentos de adquisiciones a los vendedores 
potenciales, resolver consultas, solicitar respuestas y seleccionar al vendedor, lo 
cual permite alinear las expectativas según los acuerdos establecidos. La Figura 74 
muestra el flujo de datos establecidos en el PMBOK®. 
 
Figura 74: Efectuar las adquisiciones. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Los principales puntos para negociar con los vendedores, dependen de lo 
que se está comprando, siendo los más importantes los relacionados al alcance, 
cronograma y al precio, sin embargo también se tiene que considerar a la 
responsabilidad, autoridad, ley aplicable, cronograma de pagos, entre otros, por lo 
que el precio no siempre puede ser el factor clave para una negociación. Para 
realizar la evaluación de propuestas para la selección del vendedor, se recomienda 
utilizar la técnica de evaluación de propuestas, basada en criterios de ponderación 
previamente definidos, en donde el vendedor que cumpla con los requerimientos 
más exigentes obtiene los puntajes máximos, luego estos serán ponderados 
obteniéndose la calificación final que definirá al ganador. La Tabla 18 se muestra 









Tabla 18:  
Criterios de evaluación de vendedores. 
 





















Formas de Pago 5
10
20




20 20 15 15
20 10 10 10
60
Monto mínimo ofertado
2do monto mínimo ofertado
3er monto mínimo ofertado
Menor al plazo estimado
Igual al plazo estimado





0 a 2 años
2 a 5 años
mayor a 5 años
30 10 10 0
s/. 10,000 - 100,000
ISO14001
OSHAS
Descripción Criterio de evaluación
Volumen de venta.
Se califica este requisito de acuerdo al volumen 
de venta registrado el año anterior
Certificaciones de la empresa
Se califica este requisito con las certificaciones 
vigentes que cuente el proveedor
Se calificara de acuerdo al menor monto 
ofertado.
Se califica este requisito de acuerdo al plazo 
ofertado respecto al plazo estimado.
Se califica este requisito de acuerdo a la forma 
de pago del proveedor.
Se calificara de acuerdo al grado de experiencia 
que presente el proveedor
Experiencia en el sector
20
30 30 30 10
40 40 30
s/. 100,000 - 500,000





La Tabla 19 muestra al Proveedor 01 como el ganador, y de acuerdo a este 
resultado se origina el contrato entre el vendedor y comprador, el cual tiene como 
propósito definir responsabilidades, vincular las relaciones desde el punto de vista 
legal, y mitigar o asignar riesgos. Es importante que todos los términos del contrato 
se cumplan; en caso exista un mutuo acuerdo entre el vendedor y el comprador de 
no cumplir con el contrato, estos acuerdo deben realizarse formalmente.  
 
Tabla 19:  
Resultado de evaluación de vendedores. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Controlar las Adquisiciones.  
El proceso requiere gestionar la relación entre el vendedor y el comprador, 
garantizando que ambas partes cumplan con lo acordado, esto implica monitorear 
y efectuar cambios y correcciones al contrato, procurando que las adquisiciones 
cumplan los requisitos de conformidad según los términos del acuerdo legal. 
 
Figura 75: Proceso controlar las adquisiciones. 













Prestigio 40% 80.00 32.00 70.00 28.00 30.00 12.00
Propuesta Económica 60% 90.00 54.00 75.00 45.00 65.00 39.00
PonderaciónDescripción
Puntaje Final











Figura 76: Histograma de adquisiciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
Item Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Costo 137,695.18     341,412.74     772,950.83     899,643.83     1,725,956.81  1,725,737.00  1,260,608.04  661,149.23     112,719.69     214,666.33     7,852,539.67  
Costo @ 137,695.18     479,107.92     1,252,058.76  2,151,702.58  3,877,659.39  5,603,396.40  6,864,004.43  7,525,153.66  7,637,873.34  7,852,539.67  
% 1.75% 4.35% 9.84% 11.46% 21.98% 21.98% 16.05% 8.42% 1.44% 2.73% 100.00%
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En la Figura 76 se muestra el histograma de adquisiciones del proyecto, el 
cual ha sido elaborado en base a la información recogida del proyecto; en este 
podemos ver que las adquisiciones se van incrementando según avanza el proyecto 
producto de los trabajos de construcción de la carretera, llegando a su pico más alto 
durante los meses de Diciembre y Enero durante los cuales se adquieren materiales 
para la conformación de la capeta asfáltica en caliente; durante los meses siguientes 
se observa una reducción de los costos incurridos, por la culminación de labores, 
mostrándose un alza hacia el final debido al incremento del alcance del proyecto.  
 
Cerrar las Adquisiciones.  
Consiste en finalizar cada adquisición que se realizó para cumplir con los objetivos 
del proyecto, verificando que se hayan aceptado los entregables, se hayan finalizado 
las reclamaciones abiertas y que se paguen todas las retenciones, para lo cual se 
actualizarán los registros para reflejar los resultados finales y archivar la 
información para su uso en el futuro. El PMBOK® propone las entradas, técnicas 
y salidas mostradas en la Figura 77. 
 
Figura 77: Proceso cerrar las adquisiciones. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
En caso exista la necesidad de cambiar parte del contrato, el director de 
proyecto debe aprobar estos cambios junto al jefe de adquisiciones, de existir 
demasiada controversia es mucho mejor negociar o cerrar el contrato por 
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conveniencia o por omisión del vendedor; considerándola cerrada si: El contrato se 
completa, o el contrato se rescinde antes de que el trabajo esté completo. 
 
El presente proyecto de investigación describe la construcción del tramo 
comprendido entre el km 175+310 al km 183+720, quedando adquisiciones 
pendientes y/o sin cerrar, ya que por la premura de la construcción de otros tramos 
de la vía, se han realizado transferencias de recursos a otros tramos, hecho que 
impide el cierre de las adquisiciones, teniendo que realizarse esta al completarse 
todo el proyecto o cuando las personas encargadas de dirigir el proyecto lo estimen 
por conveniente.   
 
4.1.10 Gestión de los Interesados del Proyecto. 
Identificar a los interesados. 
El proceso consiste en identificar a los afectados por las actividades del proyecto, 
así como documentar la información relevante de estos. Este proceso busca 
identificar a los interesados que solicitan cambios, ya que cuando más tarde sean 
descubiertos, solicitaran cambios más cotosos que los que pudieran solicitar en un 
inicio. La información sigue el flujo de información mostrado en la Figura 78. 
 
Figura 78: Proceso identifica a los interesados 
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La información resultante de este proceso es utilizada con el objetivo de 
planificar una estrategia para mantener o aumentar el interés de los interesados en 
el proyecto, así como su nivel de compromiso; durante el proceso se descubre a 
ciertos interesados que tienen intereses particulares hacia el proyecto, por lo que 
estos deberán documentarse para evaluar si esto es conveniente para el proyecto. 
 
El documento de salida del proceso se denomina Registro de los Interesados,  
donde se documentan los requisitos, expectativas, impacto e influencia de los 
principales interesados; para conseguirlo se propone utilizar la matriz de 
Poder/Nivel de influencia, la cual se muestra a en la Figura 79, en donde se 
relaciona el poder y la influencia con el interés y actitud de los interesados, 
formando los llamados mapas de grupos de interés, convirtiéndose en una 
herramienta que nos permite clasificar a los interesados claves del proyecto.   
 
Figura 79: Matriz de poder - influencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El proceso da como resultado la identificación de muchos interesados, lo 
cual no indica que todos tengan un gran interés e influencia en el proyecto, por lo 
que se propone el registro de trece interesados claves, mostrados en la Tabla 20, la 









Tabla 20:  
Registro de los Interesados del Proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Ítem Departamento Cargo / Institución Información de contacto Expectativas
Poder/Nivel de 
influencia
Interés en el 
Proyecto
1 Jefe de Pliego Gerencia General Moquegua GGeneral@grmoq.com
Cumplir con los objetivos estratégicos de desarrollo 
del Gobierno Regional de Moquegua.
Alto Positivo
2 Gerente Funcional Gerencia de Infraestructura GInfraestructura@grmoq.com Cumplir con las expectativas del Jefe de Pliego Alto Positivo
3 Gerente Funcional Gerencia de Supervisión GSupervision@grmoq.com Cumplir con las expectativas del Jefe de Pliego Alto Positivo
4 Jefatura de Proyecto Gerencia de Infraestructura GerenciaGeneral@grmoq.com
Liderar y conducir a los miembros del proyecto 
hacia los objetivos del proyecto
Alto Positivo
5
Jefatura de Supervisión de 
Proyecto
Gerencia de Supervisión GerenciaGeneral@grmoq.com
Liderar y conducir a los miembros del proyecto 
hacia los objetivos del proyecto
Alto Positivo
6 Patrocinador Provias Nacional mo-108@provias.gob.pe Verificar el cumplimiento de objetivos del proyecto Alto Positivo
7 Alcalde de Comunidad Comunidad de Talamolle c_talamolle@gmail.com Asfaltado del tramo en su jurisdicción. Mediano Positivo
8 Delegado INC Instituto Nacional de Cultura mo-108@inc.gob.pe
Verificar el cumplimiento del rescate arqueológico 
en la zona de influencia del proyecto.
Mediano Positivo
9 Delegado ANA Autoridad Nacional del Agua (ANA) mo-108@ana.gob.pe
Verificar el cuidado de los ríos que se encuentran en 
el área de influencia del proyecto
Mediano Positivo
10 Jefe de Pliego Gerencia General de Arequipa GGeneral@grareq.com
Cumplir con los objetivos estratégicos de desarrollo 
del Gobierno Regional de Arequipa.
Mediano Positivo
11 Alcalde de Omate Municipalidad Distrital de Omate alcadia_omate@gmail.com Asfaltado del tramo en su jurisdicción. Mediano Positivo
12 Consultor Externo Consorcio vial Moquegua - Arequipa direccion_cvma@gmail.com
Verificar el cumplimiento de las metas físicas del 
proyecto
Mediano Positivo
13 Sindicato de Moquegua
Sindicato de Construcción Civil de 
Moquegua




Planificar la Gestión de los Interesados.  
Los interesados son un activo del proyecto, por tal motivo es necesario planificar la 
forma en que el equipo de dirección del proyecto interactuará con estos, a fin de 
determinar su posición hacia el proyecto. El PMBOK® recomienda seguir la 
secuencia de trabajo mostrada en la Figura 80.  
 
 
Figura 80: Proceso planificar la gestión de los interesados. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
El registro de los interesados puede dar como resultado una cantidad muy 
grande de personas, por lo que es necesario pensar anticipadamente la forma en que 
el director de proyectos se relacionara con todas estas personas, es muy posible que 
no se pueda mantener relaciones con todos, por lo que es importante planificar la 
gestión con los interesados claves. El director de proyecto debe mantener una 
relación cordial con los interesados sin importar la resistencia o lo complicado que 
sea trabajar con ellos, de existir obstáculos en las relaciones con los interesados es 
conveniente no compartirlo con otras personas, ya que es muy probable que en un 
futuro se tenga que trabajar muy de cerca de estos, produciéndose una mayor 
resistencia de cooperación. El Plan de Gestión de los Interesados se encuentra en la 
sección de Anexos de la investigación, este muestra la descripción de los procesos 
de gestión de los interesados y los métodos que se utilizaran para lograr el 
compromiso de estos.  
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Gestionar la Participación de los Interesados.  
El proceso tiene por objetivo satisfacer las necesidades y expectativas de los 
interesados del proyecto, resolviendo polémicas y buscando aumentar su apoyo, lo 
que conllevara a mejorar significativamente las oportunidades de éxito. La Figura 
81 muestra las entradas, técnicas y salidas del proceso. 
 
Figura 81: Proceso gestionar la participación de los interesados. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
 
Se debe tener en cuenta que si la visión que un interesado tiene del proyecto 
es diferente a lo que realmente ocurrirá, se generarán conflictos de interés, por tal 
motivo estas acciones son proactivas y buscan hacer saber a los interesados que sus 
necesidades y preocupaciones son tomadas en cuenta, incluso si están en 
desacuerdo. Este proceso requiere de las habilidades interpersonales del director del 
proyecto, así como del manejo en simultáneo con el plan de gestión de las 
comunicaciones, el plan de gestión de los interesados y los activos de los procesos 
de la organización. 
 
La Tabla 21 muestra a los principales interesados del proyecto, su poder, 
influencia, interés y su grado de impacto en una escala que va desde alto (A), 
moderado (M) y bajo (B), así como la posición que estos tienen frente al proyecto, 







Tabla 21:  
Matriz de gestión de los interesados del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 





Requerimiento Estrategia para Gestionarlo
001
Gerente General Gobierno Regional 
de Moquegua
A A A A A Gerencia las actividades de los gerentes funcionales.
Gestionar su participación en las reuniones e informar 
sobre el control integrado de cambios del proyecto.
002 Gerente de Infraestructura A A A B A
Velar por que el equipo de proyecto cumpla con los 
objetivos del proyecto.
Informar sobre las estrategias a emplear para el 
cumplimiento de los entregables del proyecto.
003 Gerente de Supervisión A A A B A
Velar por que el equipo de supervisión del proyecto 
cumpla con los objetivos del proyecto.
Informar sobre las estrategias a emplear para el 
cumplimiento de los entregables del proyecto.
004 Jefe de Proyecto A A A A A
Cumplir con los objetivos del proyecto, en el tiempo, 
costo y alcance programado.
Informar sobre avances, modificaciones, desempeño de 
los trabajos.
005 Jefe de Supervisión A A A A A
Cumplir con los objetivos del proyecto, en el tiempo, 
costo y alcance programado.
Informar sobre avances, modificaciones, desempeño de 
los trabajos.
006 Delegado de Provias Nacional A A A A A
Monitorear el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto
Informar sobre el cumplimiento de alcance y avance de 
obra
007
Presidente de comunidad de 
Talamolle
B A A M A Asfaltado del tramo en ejecución Informar avances e impactos del proyecto.
008
Delegado del Instituto Nacional de 
Cultura
B A A A A
Rescate de los restos arqueológicos que se encuentran 
en el área de influencia del proyecto.
Cumplir con el rescate de restos arqueológicos.
009
Delegado de la Autoridad Nacional 
del Agua
B A A A A
Cuidado del los ríos, que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto.
Cumplir con la preservación de los ríos que están 
dentro de la zona de impacto del proyecto.
010
Gerente General Gobierno Regional 
de Arequipa
B M M M A
Gerencia las actividades de los gerentes funcionales, 
para el logro de los objetivos del proyecto.
Gestionar su participación en las reuniones e informar 
sobre el control integrado de cambios del proyecto.
011 Alcalde de Distrito de Omate M M A M A Asfaltado del tramo en ejecución Informar avances e impactos del proyecto.
012
Director del Consorcio Vial 
Moquegua - Arequipa
M A A A A
Cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
expediente técnico
Informar sobre el control integrado de cambios 
013
Presidente del Sindicato de 
Construcción Civil de Moquegua




Controlar la Participación de los Interesados.  
El proceso busca controlar las relaciones con los interesados del proyecto para lo 
que se ajustan las estrategias y planes para involucrarlos, manteniendo e 
incrementando la eficiencia y eficacia de su participación a medida que el proyecto 
evoluciona y su entorno cambia. La Figura 82 muestra la secuencia del proceso. 
 
Figura 82: Proceso controlar la participación de los interesados. 
Fuente: PMI (2013). Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. 
  
El proceso requiere que el trabajo real se compare con el plan para la 
dirección del proyecto con el propósito de encontrar alteraciones que indiquen la 
existencia de variación con los intereses de los interesados, por lo que para mantener 
las relaciones sólidas es necesario fomentar la comunicación, desarrollando formas 
de escucha y recopilación de información, que permitan la búsqueda de patrones 
para realizar ajustes al plan para la dirección del proyecto. Es posible que durante 
la recopilación de información se obtengan respuestas poco positivas pero honestas, 
por lo que es importante prestar atención a las respuestas no verbales, debido a que 
es muy común que muchos interesados se resistan a compartir malas noticias sobre 
el proyecto, por lo que para conseguir los objetivos del proceso el director del 
proyecto debe desarrollar habilidades interpersonales que le permitan mejorar las 
relaciones entre los interesados.  
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4.2 Contrastación de hipótesis. 
El desarrollo de los lineamientos establecidos en la guía de dirección de proyectos 
del PMBOK® - Quinta Edición, así como el análisis de sus procesos, el uso de las 
técnicas y herramientas, y el desarrollo de sus principales documentos, permite 
establecer una propuesta de implementación del estándar de dirección de proyectos 
del PMBOK® - Quinta Edición, el cual permite a las personas que practican la 
dirección de proyectos, formar una secuencia de trabajo ordenada y precisa, a través 
de la administración de todas las áreas de conocimiento y los grupos de procesos, 
haciendo más probable el éxito del proyecto. La información recopilada del 
proyecto de infraestructura vial de la carretera Moquegua - Omate – Arequipa, 
tramo km 175+310 al km 183+720, permite establecer una guía de implementación 
de los lineamientos del estándar de dirección de proyectos del PMBOK®. 
  
4.3 Discusión de resultados. 
En cuanto a la gestión de la integración del proyecto, esta describe los procesos 
necesarios para unificar todos los esfuerzos de dirección, en donde se deben tomar 
decisiones sobre el nivel de esfuerzo para cada área de conocimiento y anticiparse 
ante los posibles riesgos y problemas, de modo que sean controladas antes de que 
sean críticas. En esta área de conocimiento se han desarrollado: el Acta de 
constitución del proyecto, los documentos del Plan de dirección del Proyecto, el 
Cronograma a corto plazo (Lookahead), el Porcentaje de plan completado (PPC), 
el Control de cambios y el uso de técnicas analíticas, de donde se aprecia que al 
finalizar las actividades de construcción de la carretera, los objetivos físicos del 
proyecto se han cumplido, pero al realizar un análisis del desarrollo de las líneas 
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bases de control, se muestra la desviación entre el valor planificado y el valor 
ganado en función del tiempo del proyecto, puesto que el tiempo de ejecución debía 
culminarse el 30 de Abril del 2014, hecho que no ha ocurrido, incrementándose el 
tiempo de ejecución en 17 días, por lo que la fecha de culminación de actividades 
el 18 de Mayo del 2014; así mismo existe una diferencia entre los recursos 
asignados (S/.9´808,721.53) y los costos incurridos (S/.9´851,456.70) ascendente a 
S/.42,735.17 nuevos soles, que equivale al 0.44% del presupuesto total asignado, 
evidenciando un mayor uso de recursos de los que se tenía planificado.   
 
Figura 83: Desviación del tiempo, alcance y costo del proyecto.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la gestión del Alcance, los procesos garantizar que el proyecto incluya 
todo y únicamente el trabajo requerido para completar el proyecto, los documentos 
y/o técnicas desarrolladas como el Plan de Gestión del Alcance, la Matriz de 
trazabilidad de requisitos, el Enunciado del alcance del proyecto, la Estructura de 
descomposición de trabajo EDT/WBS, la Matriz de trazabilidad de entregables y el 
Valor ganado del trabajo en curso muestran que el alcance inicial asignado (100%), 
se ha incrementado debido a adicionales (Partidas nuevas, y Mayores metrados) y 
deductivos (Menores metrados y Partidas no ejecutadas), dejando al alcance inicial 
un 14% por encima de lo inicialmente planificado; además de estas modificaciones, 
 
  130 
 
se asigna un alcance adicional, el cual representa el 24% del alcance inicial, el cual 
tiene modificaciones por partidas nuevas y mayores metrados, así como un 
deductivo por partidas a no ejecutar, los cuales reducen este alcance adicional al 
68%. En conclusión, con las modificaciones realizadas (adicionales, deductivos y 
alcance adicional), el proyecto se ha incrementado en un 30% a lo inicialmente 
planificado. 
 
En la Gestión del Tiempo del Proyecto, los esfuerzos están destinados a 
garantizar la conclusión del proyecto en el tiempo estimado, por lo que los 
documentos: Plan de gestión del cronograma, Listado de actividades, Listado de 
recursos requeridos para las actividades, Estimado de duración de las actividades, 
Cronograma del proyecto y las técnicas de Diagramación por precedencia (PDM) 
y Control del cronograma de ejecución del proyecto, permiten verificar que el 
tiempo de ejecución es de 120 días con 48 horas de trabajo semanales, contados a 
partir del 19 de agosto del 2013 hasta el 07 de Enero del 2014, en el donde se 
desarrollan 85 actividades de las cuales 25 son críticas, dejando un índice de 
criticidad del 29.4% lo cual significa que son muchas las tareas críticas respecto al 
total de tareas, por lo que el control del proyecto debe de ser minucioso estricto y 
frecuente, ya que de este dependerá el éxito del mismo. Debido a las modificaciones 
al alcance, la fecha real de culminación de trabajos es el 18 de Mayo del 2014, 
haciendo un total de 112 días adicionales de trabajo. 
 
En lo referente a la gestión de los Costos del Proyecto, se busca definir y 
monitorear los costos incurridos para completar el trabajo, para lo cual el Plan de 
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gestión de costos, la Estimación de costos, el Presupuesto del proyecto y el control 
de costos del proyecto, permiten afirmar que al costo inicial del proyecto ascendente 
a S/.7ʼ517,869.59 y luego de formuladas las modificaciones al alcance 
(Adicionales, deductivos), alcanza los S/.8ʼ585,791.19, lo cual representa 
S/.1ʼ067,921.60 adicionales, y debido al alcance adicional asignado ascendente a 
S/.1ʼ803,998.77, al cual se realizaron modificaciones alcanzando los 
S/.1ʼ222,930.36, reduciéndose en S/.581,068.41, se concluye que el costo inicial 
del proyecto se ha incrementado en S/.2ʼ333,587.11, dejando un total 
S/.9ʼ851,456.70 de gasto incurrido. 
 
En cuanto a la gestión de la Calidad del Proyecto, esta busca garantizar que 
se cumpla con los requisitos de calidad solicitados, para lo cual se presenta: el Plan 
de gestión de la Calidad, un formato de aseguramiento de la calidad, el Plan de 
puntos de inspección (PPIs) y el desarrollo de la herramienta de control de calidad 
denominada causa y efecto. Estos se constituyen como herramientas de gestión que 
permiten asegurar que el trabajo se cumpla con los requisitos de calidad solicitados. 
 
Para la gestión de los Recursos Humanos del proyecto, se presentan 
procedimientos que buscan desarrollar el equipo del proyecto, entre los que 
tenemos: el Plan de gestión de los recursos humanos, el organigrama del proyecto, 
la Matriz de asignación de roles (RACI), la Matriz de asignación de funciones al 
personal del proyecto, y el formulario de evaluación del desempeño del personal; 
estos documentos son propuestos para gestionar la máxima eficiencia y reducir el 
periodo de adaptación del grupo de trabajo.  
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En la gestión de las Comunicaciones, los procesos garantizan que la 
información del proyecto sea adecuada y oportuna, de donde el Plan de gestión de 
las comunicaciones, la Matriz de gestión de las comunicaciones y la Matriz de 
control de las comunicaciones se constituyen como documentos que permiten el 
flujo eficaz y eficiente de las comunicaciones entre el equipo y los interesados del 
proyecto. 
 
Para la gestión de los Riesgos del Proyecto, se busca controlar los eventos 
negativos que pudieran presentarse, por lo que el Plan de gestión de los riesgos, la 
Matriz de identificación de riesgos, la Escala de riesgos, el Análisis cuantitativo de 
riesgos, el Plan de respuesta a los riesgos y el análisis de variación y tendencias, 
brindan un procedimiento, basado en el análisis de cuanto está en juego y en la 
evaluación constante de los resultados obtenidos, haciendo más confiable la gestión 
del riesgo. De la gestión de los riesgos del proyecto se puede afirmar que las 
posibilidades de cumplir con el costo inicial asignado (28%) y del plazo de 
ejecución asignado (10%), son muy reducidas, evidenciando una falta de 
sinceramiento en los cálculos de los recursos, rendimientos y duraciones, lo cual da 
inicio a las primeras modificaciones del proyecto. 
 
Al realizar la gestión de las Adquisiciones del proyecto, se busca administrar 
las adquisiciones que se necesitan para completar el trabajo del proyecto, por lo que 
el Plan de gestión de las Adquisiciones, la técnica de Evaluación de proveedores, y 
el Histograma de adquisiciones del proyecto, representan procedimientos de gestión 
que permiten controlar eficientemente las adquisiciones del proyecto. 
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En cuanto a la gestión de los Interesados del Proyecto, se presenta el 
Registro de los interesados, la Matriz de poder e influencia y la Matriz de gestión 
de los interesados, convirtiéndose en documentos que permiten identificar a los 
interesados y lograr su apoyo en el desarrollo del proyecto. 
 
A primera impresión se puede percibir que implementar un sistema de 
gestión de proyectos resulta en redundancia de documentos, debido principalmente 
a la etapa de planificación, donde se elaboran planes de gestión para cada área de 
conocimientos, sin embargo los antecedentes coinciden en que de no seguir un 
estándar para la dirección de proyectos, el resultado es la elaboración de más 
documentación que la percibida inicialmente. El PMI no garantiza de que la 
información contenida en su estándar asegure el éxito de los proyectos, por lo que 
queda al criterio del usuario, el uso de las herramientas contenidas en el PMBOK®, 
siendo responsabilidad de cada directores de proyecto, la correcta aplicación e 
interpretación de los resultados de cada proceso, por lo que se debe buscar a 
profesionales competentes para determinar que procesos y/o herramientas deben de 
aplicarse en el proyecto de interés.   
 









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones. 
Del análisis de los lineamientos contenidos en la guía de dirección de proyectos y 
del procesamiento de la información recopilada, se desarrolló una propuesta de 
implementación de los lineamientos del estándar de dirección proyectos PMBOK® 
- Quinta Edición, en base a los datos del proyecto de infraestructura vial de la 
carretera Moquegua – Omate – Arequipa, el cual a través de un procedimiento de 
amplio consenso internacional, permite el control integrado del proyecto durante su 
ciclo de vida, gestionando todas las áreas de conocimiento del proyecto, mediante 
un procedimiento ágil, moderno y eficaz de dirección,  el cual 6permiten mantener 
el control integrado del proyecto.  
 
En base a la información recopilada, al análisis de los lineamientos y al uso 
de las principales técnicas y herramientas, se pudo mostrar el resultado de la 
aplicación de los 47 procesos que conforman las 10 áreas de conocimiento del 
PMBOK® - Quinta Edición, desarrollando así, el estándar de dirección de 
 
  135 
 
proyectos más reconocido a nivel mundial, en base al proyecto de infraestructura 
vial de la carretera Moquegua – Omate – Arequipa tramo km 175+310 al km 
183+720.  
 
La presente investigación utiliza un conjunto de conceptos, procedimientos 
y técnicas que forman parte de las actividades de dirección de proyectos; estas 
acciones constituyen un lenguaje común entre las personas que dirigen proyectos, 
permitiéndoles establecer una comunicación fluida con los interesados y los 
miembros del equipo del proyecto, disminuyendo el tiempo de adaptación al 
entorno de trabajo y manteniendo un procedimiento de trabajo basado en la mejora 
constante. Todo profesional que practica la dirección de proyectos, está 
comprometido a actuar de manera correcta y honorable fijándose un alto nivel de 
exigencia en base a la: Responsabilidad, haciéndose cargo de las decisiones que 
toma y de las consecuencias que resulta de ello. Respeto, mostrando consideración 
hacia las personas con las que interactúa. Equidad, debido a que se toman 
decisiones imparciales y se actúa de manera objetiva sin mostrar favoritismos ni 
intereses personales. Honestidad, ya que es el deber del director del proyecto actuar 
con sinceridad en su conducta profesional.  
 
 Las herramientas utilizadas en el PMBOK®, nacen del aporte de 
profesionales en todo el mundo, estas prácticas brindan a los personas encargadas 
de dirigir proyectos, un procedimiento que gestión que les permite mantener bajo 
control todas las actividades que se desarrollan durante el ciclo de vida del proyecto, 
vinculando todos los esfuerzos que se realizan con el propósito de asegurar el uso 
eficientemente de los recursos asignados.  
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5.2 Recomendaciones. 
Uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de nuestro país, es la inversión en 
infraestructura vial, por lo que la oferta de la Red Vial Nacional para los próximos 
años debe fijarse en la mejora del servicio del transporte, siendo primordial 
fortalecer el entorno institucional, orientando los esfuerzos al desarrollo de 
plataformas y corredores logísticos, así como al uso de mejores carreteras que 
faciliten y fomenten el comercio interior y exterior. 
 
Es importante que las organizaciones públicas y privadas que se encuentran 
en el rubro de construcción, adopten un procedimiento de gestión de proyectos, esto 
con el fin elevar los estándares de calidad y obtener más beneficios, generando valor 
a los profesionales involucrados, así como ponerse a la par de otras organizaciones 
internacionales. La realidad refleja que nuestro país es uno de los países de la región 
con menor número de empresas certificadas en gestión de la calidad, certificación 
que permite demostrar a los clientes, que el trabajo ejecutado se realizará siempre 
con la misma calidad, a pesar de que el trabajo encomendado tenga un mayor 
alcance o escala. Para esto es importante que el gobierno central pueda dar 
incentivos a las empresas que adopten estos procedimientos tal como ocurre en 
otros países. 
 
Es urgente promover la cultura de documentación de lecciones aprendidas, 
a través del cual las organizaciones ejecutantes puedan documentar sus principales 
eventos con el fin de que sirva como fuente de consulta de proyectos en ejecución, 
permitiendo recopilar información y así poder alcanzar los objetivos en el tiempo 
oportuno, con costos razonables y la calidad deseada. 
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Es necesario que los sistemas de gestión de proyectos sean enseñados en las 
universidades brindándoles a los futuros profesionales los lineamientos y técnicas 
de gestión que les permitan mejorar su calidad como profesionales, otorgándoles 
mayores niveles de competitividad y estándares de calidad.  
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METODOLOGÍA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
PRINCIPAL : GENERAL : GENERAL : V. INDEPENDIENTE : TIPO Y NIVEL : OBSERVACIÓN :
Indicadores:
Gestion de la Integracion
Gestion del Alcance
Gestion del Tiempo
Gestion de los costos
Gestion de la Calidad
Gestion de los RR HH
Gestion de los Riesgos
Gestion de las Adquisiciones
Gestion de los Interesados
PERIODO DE ANÁLISIS :
SECUNDARIO : ESPECÍFICOS :
¿El desconocimiento de las 
ventajas que aporta el uso de 
las técnicas y herramientas 
contenidas en el estándar de 
dirección de proyectos de la 
Guía PMBOK® - Quinta 
Edición, generan deficiencias 
en las acciones de dirección 
de proyectos de 
infraestructura vial? 
a. Desarrollar el estándar de 
dirección de proyectos de la 
Guía  PMBOK® - Quinta 
edición, a través del análisis 
de sus procesos y el uso de 
sus técnicas y herramientas en 
un proyecto de infraestructura 
vial. 
Gestion de las 
Comunicaciones
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Establecer una propuesta de 
implementación del estándar 
de dirección de proyectos de 
la guía PMBOK® - Quinta 
edición a través de la 
descripción de sus procesos, 
tomando como ejemplo de 
desarrollo los datos del 
proyecto de infraestructura 
vial de construcción de la 
carretera Moquegua – Omate 
– Arequipa tramo km 
175+310 al km 183+720.
Al establecer una propuesta 
de implementación del 
estándar de dirección de 
proyectos de la guía 
PMBOK® - Quinta Edición, 
las personas que practican la 
disciplina de dirección de 
proyectos, estarán en 
capacidad de dirigir y 
gestionar ordenadamente los 
proyectos a su cargo, 
implementando los conceptos,  
herramientas y técnicas del 
estándar, según sus propias 
necesidades, permitiéndoles a 
través del uso eficiente y 
eficaz de los recursos 
asignados, aumentar las 
probabilidades del éxito del 
proyecto. 
PMBOK®- Quinta Edición. Según los tipos de datos 
analizados, la investigación 
corresponde a una del tipo 
cualitativa, ya que involucra 
la recolección de datos 
utilizando técnicas que no 
pretenden hacer mediciones 
numéricas, si no que tienen 
como propósito reconstruir 
una realidad en búsqueda de 
describir el estándar de 
dirección de proyectos del 
PMBOK® - Quinta edición. 
Para la elaboración de la presente tesis 
se utilizó las técnicas de observación y 
reuniones de trabajo con las personas 
que participaron el proyecto, los cuales 
permitieron recoger información de las 
circunstancias en las que se desarrolló. 
Inicialmente, durante meses un 
periodo de 5 meses, se realizan 
actividades de recopilación de 
información; posteriormente en 10 
meses se pasa a la etapa del, análisis 
de datos y fortalecimiento de los temas 
a investigar, siguiéndole la elaboración 
del proyecto de investigación hasta 
llegar a la revisión y presentación 
final, de los resultados obtenidos.
a. ¿Se cuenta con una guía 
que muestre el proceso de 
implementación del estándar 
de dirección de proyectos del 
PMBOK® - Quinta Edición, 
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Canteras y fuentes de agua
Clasificacion de la carretera
b. Extender el uso de un 
vocabulario común y un 
código de ética y conducta 
profesional, con obligaciones 
básicas de responsabilidad, 
respeto, equidad y 
honestidad, entre las personas 
que practican la dirección de 
proyectos.
Dirección de Proyectos de 
Infraestructura Vial.
c. Difundir el uso de un 
procedimiento de gestión de 
proyectos, de amplio 
consenso internacional que 
logre reducir la incertidumbre 
y mantener bajo control los 
proyectos, basado en la 
aplicación de técnicas que 
permitan integrar sus áreas de 
conocimiento y el uso 
eficiente de recursos.
 b. ¿Existe en nuestro país el 
uso de un lenguaje común 
entre las personas que 
practican la disciplina de 
dirección de proyectos?
 c. ¿Conocen las personas 
encargadas de la dirección de 
proyectos, la importancia de 
la aplicación de un 
procedimiento formal que les 
permita gestionar 
eficientemente los recursos 
asignados?
Como resultado del estudio del marco 
metodológico que ofrece la guía de 
dirección de proyectos del PMBOK® - 
Quinta Edición, y a través del análisis 
de las técnicas y herramientas que esta 
contiene, se obtiene el conocimiento 
de un conjunto de prácticas, métodos, 
técnicas y herramientas que permiten 
implementar acciones para controlar, 
dirigir y gestionar las líneas bases de 
control del proyecto. 
La población es la cartera de 
proyectos que se ejecutan en 
el Perú, y la muestra es el 
proyecto “Mejoramiento de la 
Red Vial Departamental 
Moquegua – Arequipa”
2.1 Planificar la gestión del alcance
2.2 Recopilar Requisitos
2.3 Definir el Alcance
2.4 Crear la EDT
2.5 Validar el Alcance.
2.6 Controlar el Alcance.




Clasificación de solicitudes de cambio.
1. Bajo impacto en el alcance
No afectan al alcance inicial del proyecto, y serán asumidas por la organización ejecutante.
2. Moderado impacto en el alcance
Afecta la línea base de costo y presupuesto cuando es menor o igual al 2%.
3. Alto impacto en el alcance
Afecta la línea base de costo y presupuesto cuando es mayor al 2%.
Procedimiento de Control de Cambio.
1. Las personas autorizadas para solicitar cambios lo harán mediante el formato de solicitud de cambios.                                                                                                                                                                   
2. El Director de proyecto verificara los impactos de la solicitud de cambio propuesta.
3. Se clasificara la solicitud de cambio según su impacto en el proyecto. 
4.
5. Se comunicara a los interesados principales de los resultados de la solicitud de cambio.
Toda solicitud de cambio será archivada para su seguimiento y control a cargo del equipo del proyecto, el cual emitirá 
un informe semanal con el estado de estas solicitudes
De ser aprobado el cambio se actualizara las líneas bases impactadas, en caso contrario se documentara la solicitud de 
cambio rechazada.
El proceso busca determinar los requisitos del proyecto por parte de los interesados. Se utiliza el plan de gestión del 
alcance, y el acta de constitución del proyecto como entradas. Como técnica de recolección de datos se utilizara la 
técnica de entrevista a los interesados. La salida de este proceso será la Matriz de trazabilidad de requisitos
El proceso desarrollar una descripción detallada de los objetivos del proyecto. Como entradas se utiliza el plan de 
gestión del alcance, el acta de constitución del proyecto y la documentación de requisitos. Como técnica para definir el 
alcance se utilizara la herramienta de Juicio de expertos. La salida de este proceso será el Enunciado del Alcance del 
Proyecto.
El proceso busca dividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes mas fáciles de manejar. Se utiliza el 
plan de gestión del alcance del proyecto, enunciado del alcance del Proyecto y la documentación de requisitos. Como 
herramienta se utilizara el juicio de expertos, la técnica de descomposición a nivel de paquetes de trabajo. La salida de 
este proceso será la línea base del alcance, EDT y diccionario de EDT.
El proceso tiene como finalidad formalizar la aceptación de los entregables del proyecto. Como entras del proceso 
utilizaremos el plan para la dirección del proyecto, la documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos 
y los datos de desempeño de trabajo. Como herramienta se utilizaran técnicas grupales de toma de decisiones e 
inspecciones. La salida de este proceso serán los entregables aceptados e información de desempeño del trabajo.
El proceso consiste en monitorear el estado del proyecto y del alcance del producto. Como entradas tendremos el plan 
para la dirección del proyecto, la documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos y datos de 
desempeño de trabajo. Como herramienta se utilizara la técnicas de análisis de variación. La salida de este proceso 
serán los información de desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio y la actualización  a los documentos del 
proyecto.
INDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL ALCANCE
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
El proceso busca documentar la forma de definir, validar y controlar el alcance del proyecto. Como entradas del proceso 
utilizaremos el plan para la dirección del proyecto, acta de constitución del proyecto. Como herramientas utilizamos el 
juicio de expertos y las reuniones de trabajo. Como salida de este proceso tendremos el plan de gestión del alcance.
El equipo del Proyecto es el encargado de identificar las variaciones e incompatibilidad que estén fuera del Alcance del 
Proyecto, la cual será plasmada en un formato de solicitud de cambio. 
El cliente también puede solicitar cambios al alcance, el cual lo hará a través del formato de solicitud de cambios.
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE
3.1 Planificar la gestión del cronograma
3.2 Definir las actividades
3.3 Secuenciar las actividades.
3.4 Estimar los Recursos de las Actividades.
3.5 Estimar la Duración de las Actividades.
3.6 Desarrollar el Cronograma.
3.7 Controlar el Cronograma
a) Bajo Impacto en el Cronograma
b) Moderado Impacto al Cronograma
c) Alto Impacto en el Cronograma.
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
CLASIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO
EL proceso establece las políticas para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.  
Este proceso requiere de un estudio minucioso ya que este contendrá la línea base del tiempo y servirá para medir el 
desempeño del trabajo del proyecto. Como entradas principales utilizaremos el plan para la dirección del proyecto, acta 
de constitución del proyecto. Como herramientas tenemos el juicio de expertos y reuniones. La salida principal de este 
proceso es el plan de gestión del cronograma.
El proceso determina el tiempo necesario para completar las actividades. Como entrada de este proceso utilizaremos el 
plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, recursos de las actividades, cronograma de recursos y el 
enunciado del alcance del proyecto. La técnica a utilizara serán  el juicio de expertos, estimación por tres valores, 
distribución triangular, distribución beta, desviación estándar de la actividad. Como salida de este proceso se obtendrá 
los estimados de duración de las actividades.
El proceso analiza la secuencia de actividades, duraciones y restricciones para desarrollar el modelo de programación. 
Como entrada se utilizara el Plan de Gestión del Cronograma, Lista de Actividades, Diagrama de red del cronograma, 
recursos de las actividades, estimación de la duración de las actividades, enunciado del alcance del proyecto, factores 
ambientales y activos de los procesos de la organización. Para desarrollar el cronograma utilizamos el programa 
Primavera Project Planner P6. Como salida de este proceso tendremos la línea base del cronograma y datos del 
cronograma. 
EL proceso identifica las acciones que deben de realizarse para generar los entregables del proyecto. Para el proceso de 
definir las actividades se utilizara con entrada el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance, los activos de 
los procesos de la organización, así como la información histórica de actividades utilizadas en proyectos anteriores. La 
técnica a utilizar será el juicio de expertos. La salida a este proceso será la lista de actividades, los cuales indicaran las 
metas del proyecto.
Este proceso nos permite determinar la secuencia lógica del trabajo para producir los entregables. De entrada de este 
proceso utiliza el plan de gestión del cronograma, lista de actividades, lista de hitos y el enunciado del alcance del 
proyecto. La técnica a utilizar será el método de diagramación por precedencia PDM. Como salida se obtendrá el 
diagrama de red del cronograma del proyecto.
El proceso identifica los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Como entradas utilizaremos el 
metrado de actividades, el plan de gestión del cronograma, lista de actividades. Se utiliza la técnica de juicio de 
expertos. Como salida de este proceso se obtendrá el porcentaje de recursos de mano de obra, materiales, equipos, 
servicios y herramientas necesarias para cada actividad.
La desviación en el tiempo tiene un impacto mayor al 2% del plazo (5 días). Conjuntamente al reporte de análisis de 
variación se adjuntara un reporte de identificación de causa de variación y su plan de acciones correctivas.
No afecta la ruta critica de cronograma; por lo tanto, no afecta el plazo previsto. Se presentara un reporte de 
identificación de causa de la variación y un plan de acciones preventivas.
La desviación en el tiempo tiene un impacto menor al 2% del plazo (5 días). Conjuntamente al reporte de análisis de 
variación se adjuntara un reporte de identificación de causa de variación y su plan de acciones correctivas.
El proceso tiene por fin monitorear el avance de las actividades. Como entradas de este proceso utilizaremos el 
cronograma del proyecto, datos de desempeño del trabajo. Las herramientas a utilizar son el análisis del cronograma del 
proyecto y herramientas de programación. Como salidas del proceso tendremos información de desempeño del trabajo, 
pronostico del cronograma, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto:
- Solicitud de cambio de alcance por parte del cliente.
- Desastres naturales.
- Huelgas y revueltas populares
- Atrasos relacionados por los sub-contratistas
- Accidentes de trabajo.
- Cambio de sub-contratista por fuerza mayor.
- Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales
- Mal establecimiento de la secuencia de actividades.
Reporte del impacto en el proyecto por el cambio del cronograma.
- Informe de la persona responsable del mismo.
- Descripción del problema y grado del mismo
- Impacto del cambio en el proyecto (Costo, Tiempo, Alcance y Calidad)
- Alternativas de solución y su impacto en el proyecto (Costo, Tiempo, Alcance y Calidad)




- Gerente de Infraestructura -Gerencia de Infraestructura
- Gerente de Supervisión -Gerencia de Supervisión
- Jefe de Proyecto -Gerencia de Infraestructura
- Jefe de Supervisión -Gerencia de Supervisión
El informe será analizado en reunión de trabajo, donde se discutirán y analizaran la alternativa de solución.
PERSONAS QUE APRUEBAN CAMBIOS DEL CRONOGRAMA
Código Actividades Und EDT Entregable
MO-108.1 Cartel de Obra und Obras Provisionales  Se realizara la construcción e instalación de carteles de obra en lugares estratégicos para identificar el inicio y fin de proyecto.
MO-108.1 Movilización y Desmovilización de equipos glb Obras Provisionales  Se realizara la Movilización y desmovilización de los equipos, materiales y demás, los cuales son necesarios para producir los entregables
MO-108.1 Trazo y Replanteo Topográfico km Obras Provisionales  Consiste en la realización del trabajo necesario para cumplir con los planos del proyecto.
MO-108.2 Corte de Material Suelto m3 Movimiento de Tierras Se refiere a las actividades ensanchamiento de vía, para lo cual será necesario el corte de material suelto.
MO-108.2 Corte de Roca Suelta m3 Movimiento de Tierras Se refiere a las actividades ensanchamiento de vía, para lo cual será necesario el corte de roca suelta.
MO-108.2 Corte de Roca Fija m3 Movimiento de Tierras Se refiere a las actividades ensanchamiento de vía, para lo cual será necesario el corte de roca fija.
MO-108.2 Conformación de Terraplenes m3 Movimiento de Tierras Consiste en la conformación de superficie estables para recibir la estructura del pavimento
MO-108.2 Perfilado y Compac. de Sub-Rasante m2 Movimiento de Tierras Consiste en la conformación de superficies totalmente alineadas a nivel de sub rasante, las cuales servirán para recibir a la sub base granular.
MO-108.2 Mejoramiento de Sub Rasante m3 Movimiento de Tierras Consiste en el cambio de material en zonas donde no se cumplan con los requisitos de calidad del proyecto.
MO-108.3 Sub Base Granular m2 Pavimentos Consiste en la colocación de material seleccionado debidamente compactado, la cual servirá para recibir la base granular
MO-108.3 Base Granular E=0.15M m2 Pavimentos Consiste en la colocación de material seleccionado debidamente compactado, la cual servirá para recibir la carpeta asfáltica
MO-108.3 Imprimación Asfáltica m2 Pavimentos Consiste en la colocación de una película asfáltica, la cual servirá para evitar que el material de base granular alcance la carpeta asfáltica
MO-108.3 Preparación de Mezcla Asfáltica m3 Pavimentos El trabajo esta orientado a la preparación y combinación de los materiales que conforman la carpeta asfáltica.
MO-108.3 Colocación y Compactación de Carpeta Asfáltica E=2''m2 Pavimentos El trabajo consiste en la colocación y compactación de la carpeta asfáltica en caliente.
MO-108.3 Base Granular en Berma E=0.05M m2 Pavimentos Consiste en la colocación de material seleccionado debidamente compactado, en zonas laterales de la vía
MO-108.3 Tratamiento Superficial Monocapa en Bermas m2 Pavimentos Consiste en la ejecución de una capa de tratamiento asfaltico en bermas de acuerdo a los alineamientos, cotos y secciones indicadas
MO-108.3 Asfalto Liquido MC-030 gln Pavimentos Se realizara la compra de Asfalto Liquido MC-030 para la preparación de la mezcla asfáltica
MO-108.3 Cemento Asfaltico gln Pavimentos Se realizara la compra de cemento asfaltico para la preparación de la mezcla asfáltica
MO-108.3 Mejorador de Adherencia kg Pavimentos Se realizara la compra de mejorador de adherencia para la preparación de la mezcla asfáltica
MO-108.3 Filler kg Pavimentos Se realizara la compra de Filler para la preparación de la mezcla asfáltica
MO-108.3 Emulsión Asfáltica gln Pavimentos Se realizara la compra de Emulsión asfáltica para la preparación de la mezcla asfáltica
MO-108.4 Transporte de material granular d<=1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de materiales granulares a una distancia menor o igual a 1 km de distancia
MO-108.4 Transporte de material granular d>1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de materiales granulares a una distancia mayor a 1 km de distancia
MO-108.4 Transporte de mezcla asfáltica d<= 1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de mezcla asfáltica en caliente a una distancia menor o igual a 1 km de distancia
MO-108.4 Transporte de mezcla asfáltica d> 1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de mezcla asfáltica en caliente a una distancia mayor a 1 km de distancia
MO-108.4 Transporte de mat. excedente d<= 1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de material excedente a una distancia menor o igual a 1 km de distancia
MO-108.4 Transporte de mat. excedente d> 1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de material excedente a una distancia mayor a 1 km de distancia
MO-108.4 A A Transporte de mat. en general d<= 1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de material en general a una distancia menor o igual a 1 km de distancia
MO-108.4 A B Transporte de mat. en general d> 1KM M3-Km Transportes La actividad consiste en el transporte de material en general a una distancia mayor a 1 km de distancia
MO-108.5.1 A C Perfilado y Comp. de la Sub-rasante m2 Cunetas El trabajo consiste en el perfilado y compactado de la sub rasante, el cual servirá como base para las obras de arte contempladas
MO-108.5.1 A D Relleno de fundación con mat. excedente m3 Cunetas El trabajo consiste en el relleno con material excedente, de la base que servirá de soporte para las obras de arte contempladas
MO-108.5.1 A E Encofrado y Desencofrado con cercha m Cunetas Consiste en el encofrado y desencofrado de cunetas.
MO-108.5.1 A F Concreto Simple Fc=140 kg/cm2 m3 Cunetas Consiste en la colocación de concreto simple, el cual conformara las cunetas.
MO-108.5.1 A G Revestimiento de concreto m Cunetas Consiste en el revestimiento con concreto simple en las zonas existentes entre cunetas
MO-108.5.1 A H Junta de dilatación asfáltica m Cunetas Consiste en la colocación de material asfaltico entre cunetas.
MO-108.5.2 A I Excavación no clasificada p/estructuras m3 Alcantarillas Consiste en la excavación masiva para la construcción de alcantarillas.
MO-108.5.2 A J Excavación no clasificada con equipo m3 Alcantarillas Consiste en la excavación masiva con equipo para la construcción de alcantarillas.
MO-108.5.2 A K Alcantarilla TMC d=36" m Alcantarillas Consiste en el armado y colocado de alcantarillas d=36''
MO-108.5.2 A L Alcantarilla TMC d=48" m Alcantarillas Consiste en el armado y colocado de alcantarillas d=48''
MO-108.5.2 A M Alcantarilla TMC d=60" m Alcantarillas Consiste en el armado y colocado de alcantarillas d=60''
MO-108.5.2 A N Alcantarilla TMC d=72" m Alcantarillas Consiste en el armado y colocado de alcantarillas d=72''
MO-108.5.2 A Ñ Relleno Estructural m3 Alcantarillas Consiste en el relleno con material seleccionado en zonas libres producto de la excavaciones para alcantarillas






























Código Actividades Und EDT Entregable
LISTA DE ACTIVIDADES
Ítem
MO-108.5.2 A P Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+30%PM m3 Alcantarillas Consiste en la colocación de concreto ciclópeo en aliviaderos de alcantarillas
MO-108.5.2 A Q Encausamiento de cursos de agua m3 Alcantarillas El trabajo consiste en el movimiento de tierras para encausar las aguas hacia las alcantarillas construidas
MO-108.5.2 A R Emboquillado de piedra m2 Alcantarillas Consiste en el emboquillado de aliviaderos de alcantarillas
MO-108.5.3 A S Demolición de estructuras con equipo m3 Pontones Consisten en la demolición de estructuras existentes para dar paso a la construcción de pontones acordes a la normatividad existente.
MO-108.5.3 A T Excavación no clasificada con equipo m3 Pontones Consiste en la excavación masiva con equipara la estructuras de fundación de pontones
MO-108.5.3 A U Encofrado y desencofrado en elevación de estribom2 Pontones Consiste en el encofrado y desencofrado de sub estructuras de pontones
MO-108.5.3 A V Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+0%PM en sub zapatam3 Pontones El trabajo se refiere a la colocación de concreto ciclópeo en sub estructuras de pontones
MO-108.5.3 A W Concreto ciclópeo fc=175kg/cm2+0%PM en estribom3 Pontones El trabajo se refiere a la colocación de concreto ciclópeo en estribos de pontones
MO-108.5.3 A X Encofrado y desencofrado de losa m2 Pontones Consiste en el encofrado y desencofrado de losa de pontones
MO-108.5.3 A Y Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 kg Pontones Consisten en el corte, habilitado y colocado de acero de refuerzo en estructura de pontones
MO-108.5.3 A Z Concreto Fc=210kg/cm2 en losa maciza m3 Pontones Consiste en la colocación de concreto en losa maciza de pontones.
MO-108.5.3 B A Encofrado y desencofrado de viga sardinel m2 Pontones Consiste en el encofrado y desencofrado de viga sardinel de pontones
MO-108.5.3 B B Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 en viga kg Pontones Consisten en el corte, habilitado y colocado de acero de refuerzo en viga sardinel.
MO-108.5.3 B C Concreto en viga sardinel fc=210kg/cm2 m3 Pontones Consiste en la colocación de concreto en viga sardinel de pontones.
MO-108.5.3 B D Apoyo Fijo und Pontones Consiste en la instalación de apoyo fijo en pontones
MO-108.5.3 B E Apoyo Móvil und Pontones Consiste en la instalación de apoyo móvil en pontones
MO-108.5.3 B F Relleno Estructural m3 Pontones Consiste en la colocación de material seleccionado debidamente compactado en zonas de estribos.
MO-108.5.3 B G Barandas metálicas tubo FN m Pontones Consiste en la instalación de barandas de protección en pontones
MO-108.5.3 B H Pintado de barandas metálicas en Pontones m Pontones Consiste en el pintado de barandas de protección en pontones
MO-108.5.3 B I Encausamiento de cursos de agua m3 Pontones El trabajo consiste en el movimiento de tierras para encausar las aguas hacia pontones
MO-108.6.1 B J Señales Informativas und Señalización Vertical Consiste en la instalación de señales informativas en la vía acordes con al normatividad vigente
MO-108.6.1 B K Señales Reglamentarias und Señalización Vertical Consiste en la instalación de señales reglamentarias en la vía acordes con al normatividad vigente
MO-108.6.1 B L Señales Preventivas und Señalización Vertical Consiste en la instalación de señales preventivas en la vía acordes con al normatividad vigente
MO-108.6.2 B M Marcas en el Pavimento m2 Señalización Horizontal Consiste en el pintado de señales en el pavimento
MO-108.6.3 B N Barrera de trafico certificada m Guardavías de Protección Consiste en la instalación de barreras de trafico en lugares debidamente seleccionados
MO-108.7.1 B Ñ Monitoreo de calidad del agua pto Monitoreo Ambiental Consiste en el monitoreo de la calidad del agua para evitar daños al medio ambiente
MO-108.7.1 B O Monitoreo de calidad del aire pto Monitoreo Ambiental Consiste en el monitoreo de la calidad del aire para evitar daños al medio ambiente
MO-108.7.1 B P Monitoreo de niveles sonoros pto Monitoreo Ambiental Consiste en el monitoreo de los niveles sonoros producto de los trabajos de construcción de la carretera.
MO-108.7.2 B Q Pozo Séptico und Manejo de residuos solidos Consiste en la construcción de pozos sépticos para evitar la contaminación al medio ambiente
MO-108.7.2 B R Disposición de rellenos sanitarios kg Manejo de residuos solidos Consiste en ejecución de medidas necesarias para mitigar los daños al medio ambiente.
MO-108.7.3 B S Cierre de canteras m2 Cierre abandono y restauración Consiste en los trabajos para restaurar las zonas que fueron utilizadas como canteras
MO-108.7.3 B T Cierre de campamento, oficinas, etc. m2 Cierre abandono y restauración Consiste en el retiro de campamento y oficinas de la zona de influencia del proyecto.
MO-108.7.3 B U Cierre de pozos sépticos und Cierre abandono y restauración Consiste en ejecución de medidas necesarias para cerrar pozos sépticos y minimizar los daños al medio ambiente.
MO-108.7.3 B V Cierre de relleno sanitario m2 Cierre abandono y restauración Consiste en ejecución de medidas necesarias para cerrar rellenos sanitarios y minimizar los daños al medio ambiente.
MO-108.7.3 B W Limpieza de puntos de captación de agua pto Cierre abandono y restauración Consiste en ejecución de medidas necesarias para restaurar los puntos de captación de agua y minimizar los daños al medio ambiente.
MO-108.7.3 B X Revegetación m2 Cierre abandono y restauración Consiste en la restitución de vegetación en la zona de influencia del proyecto.
MO-108.7.4 B Y Señal informativa ambiental und Cierre abandono y restauración Consiste en la instalación de señales ambientales en la zona de influencia del proyecto.
MO-108.7.5 B Z Monitoreo arqueológico KM Monitoreo Arqueológico Consiste en trabajos de rescate de restos arqueológicos en la zona de influencia del proyecto.
MO-108.8 C A Programa de seguridad mes Programa de Seguridad Consiste en la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.
MO-108.8 C B Señalización y carteles de seguridad GLB Programa de Seguridad Consiste en la instalación de señales informativas de seguridad en la zona de influencia del proyecto.
MO-108.8 C C Mantenimiento de transito mes Programa de Seguridad Consiste en el mantenimiento de la vía durante el tiempo que dure el proyecto
MO-108.9 C D Limpieza final de obra m2 Varios Consiste en la limpieza final de la vía y las zonas que pudiera verse afectadas por la construcción de la carretera.
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 12.23%
01.01 Cartel de Obra und 2.00 29.00% 60.00% 10.00% 1.00% 100.00% 0.60%
01.02 Movilización y Desmovilización de equiposGLB 1.00 9.00% 5.00% 50.00% 35.00% 1.00% 100.00% 96.27%
01.03 Trazo y Replanteo Topográfico KM 7.00 49.00% 30.00% 20.00% 1.00% 100.00% 3.13%
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.58%
02.01 Corte de Material Suelto m3 5,382.90 15.00% 70.00% 14.00% 1.00% 100.00% 3.04%
02.02 Corte de Roca Suelta m3 159.00 15.00% 70.00% 14.00% 1.00% 100.00% 0.57%
02.03 Corte de Roca Fija m3 92.50 15.00% 70.00% 14.00% 1.00% 100.00% 0.41%
02.04 Conformación de Terraplenes m3 37,637.40 15.00% 70.00% 14.00% 1.00% 100.00% 66.38%
02.05 Perfilado y Compac. de Sub-Rasante m2 51,766.13 15.00% 70.00% 14.00% 1.00% 100.00% 27.96%
02.06 Mejoramiento de Sub Rasante m3 749.00 15.00% 70.00% 14.00% 1.00% 100.00% 1.64%
03 PAVIMENTOS 43.63%
03.01 Sub Base Granular m2 57,225.00 14.50% 10.00% 75.00% 0.50% 100.00% 22.09%
03.02 Base Granular E=0.15M m2 57,225.00 12.00% 10.50% 77.00% 0.50% 100.00% 17.08%
03.03 Imprimación Asfáltica m2 53,410.00 12.00% 60.50% 27.00% 0.50% 100.00% 0.96%
03.04 Preparación de Mezcla Asfáltica m3 3,338.13 10.00% 60.50% 29.00% 0.50% 100.00% 5.88%
03.05 Colocación y Compactación de Carpeta Asfáltica E=2''m2 45,780.00 10.00% 60.50% 29.00% 0.50% 100.00% 1.80%
03.06 Base Granular en Berma E=0.05M m2 9,537.50 10.00% 60.50% 29.00% 0.50% 100.00% 1.12%
03.07 Tratamiento Superficial Monocapa en Bermasm2 7,630.00 10.00% 60.50% 29.00% 0.50% 100.00% 0.32%
03.08 Asfalto Liquido MC-030 gln 16,023.00 99.50% 0.50% 100.00% 5.65%
03.09 Cemento Asfaltico gln 121,521.03 99.50% 0.50% 100.00% 39.35%
03.10 Mejorador de Adherencia kg 2,278.60 99.50% 0.50% 100.00% 1.57%
03.11 Filler kg 142,489.01 99.50% 0.50% 100.00% 2.82%
03.12 Emulsión Asfáltica gln 2,940.00 96.00% 4.00% 100.00% 1.36%
04 TRANSPORTES 9.91%
04.01 Transporte de material granular d<=1KMM3-Km 19,016.65 10.00% 5.00% 65.00% 19.95% 0.05% 100.00% 15.75%
04.02 Transporte de material granular d>1KM M3-Km 71,446.84 10.00% 5.00% 65.00% 19.95% 0.05% 100.00% 13.90%
04.03 Transporte de mezcla asfáltica d<= 1KMM3-Km 4,005.75 10.00% 5.00% 65.00% 19.95% 0.05% 100.00% 3.96%
04.04 Transporte de mezcla asfáltica d> 1KM M3-Km 138,598.95 10.00% 5.00% 65.00% 19.95% 0.05% 100.00% 26.97%
04.05 Transporte de mat. excedente d<= 1KM M3-Km 5,634.40 9.00% 5.00% 66.00% 19.95% 0.05% 100.00% 4.67%
04.06 Transporte de mat. excedente d> 1KM M3-Km 54,090.24 5.00% 5.00% 70.00% 19.95% 0.05% 100.00% 10.53%
04.07 Transporte de mat. en general d<= 1KM M3-Km 5,015.75 5.00% 5.00% 70.00% 19.95% 0.05% 100.00% 4.30%
04.08 Transporte de mat. en general d> 1KM M3-Km 98,382.78 5.00% 5.00% 70.00% 19.95% 0.05% 100.00% 19.94%
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 14.98%
05.01    CUNETAS 25.66%
05.01.01 Perfilado y Comp. de la Sub-rasante m2 3,850.00 30.00% 10.00% 59.95% 0.05% 100.00% 13.51%
05.01.02 Relleno de fundación con lat. excedente m3 385.00 35.00% 10.00% 54.95% 0.05% 100.00% 12.21%
05.01.03 Encofrado y Desencofrado con cercha m 1,232.00 25.00% 50.00% 24.95% 0.05% 100.00% 1.45%
05.01.04 Concreto Simple Fc=140 kg/cm2 m3 385.00 10.00% 60.00% 29.95% 0.05% 100.00% 52.41%
05.01.05 Revestimiento de concreto m 3,465.00 10.00% 60.00% 29.95% 0.05% 100.00% 13.55%
05.01.06 Junta de dilatación asfáltica m 3,465.00 10.00% 60.00% 29.95% 0.05% 100.00% 6.87%
05.02    ALCANTARILLAS 43.97%
05.02.01 Excavación no clasificada p/estructuras m3 323.19 35.00% 24.00% 40.00% 1.00% 0.00% 100.00% 2.91%
05.02.02 Excavación no clasificada con equipo m3 753.18 34.00% 25.95% 40.00% 0.05% 100.00% 1.47%
05.02.03 Alcantarilla TMC d=36" m 259.79 10.00% 50.00% 20.00% 19.95% 0.05% 100.00% 29.85%
05.02.04 Alcantarilla TMC d=48" m 14.90 10.00% 50.00% 20.00% 19.95% 0.05% 100.00% 2.64%
05.02.05 Alcantarilla TMC d=60" m 26.76 10.00% 50.00% 20.00% 19.95% 0.05% 100.00% 6.85%
05.02.06 Alcantarilla TMC d=72" m 10.90 10.00% 50.00% 20.00% 19.95% 0.05% 100.00% 3.57%
ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Ítem Descripción Und Mano de Obra Materiales EquiposMetrado Servicios Herramientas Total Incidencia
ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Ítem Descripción Und Mano de Obra Materiales EquiposMetrado Servicios Herramientas Total Incidencia
05.02.07 Relleno Estructural m3 385.70 34.00% 25.00% 40.95% 0.05% 100.00% 14.87%
05.02.08 Encofrado y desencofrado de elevación m2 1,160.22 45.00% 20.00% 34.95% 0.05% 100.00% 12.27%
05.02.09 Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+30%PM m3 304.95 40.00% 40.00% 19.95% 0.05% 100.00% 22.61%
05.02.10 Encausamiento de cursos de agua m3 1,428.00 30.00% 10.00% 59.95% 0.05% 100.00% 2.10%
05.02.11 Emboquillado de piedra m2 47.62 45.00% 40.00% 14.95% 0.05% 100.00% 0.87%
05.03    PONTONES 30.36%
05.03.01 Demolición de estructuras con equipo m3 9.33 30.00% 69.98% 0.02% 100.00% 0.07%
05.03.02 Excavación no clasificada con equipo m3 1,534.40 30.00% 69.98% 0.02% 100.00% 4.33%
05.03.03 Encofrado y desencofrado en elevación de estribom2 339.73 30.00% 49.98% 20.00% 0.02% 100.00% 9.90%
05.03.04 Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+0%PM en sub zapatam3 1.60 30.00% 49.98% 20.00% 0.02% 100.00% 0.17%
05.03.05 Concreto ciclópeo fc=175kg/cm2+0%PM en estribom3 209.58 30.00% 49.98% 20.00% 0.02% 100.00% 23.33%
05.03.06 Encofrado y desencofrado de losa m2 47.74 30.00% 49.98% 20.00% 0.02% 100.00% 1.05%
05.03.07 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 kg 976.18 30.00% 59.98% 10.00% 0.02% 100.00% 1.27%
05.03.08 Concreto Fc=210kg/cm2 en losa maciza m3 15.36 30.00% 49.98% 20.00% 0.02% 100.00% 2.53%
05.03.09 Encofrado y desencofrado de viga sardinel m2 5.09 30.00% 49.98% 20.00% 0.02% 100.00% 0.11%
05.03.10 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 en viga kg 61.70 30.00% 59.98% 10.00% 0.02% 100.00% 0.08%
05.03.11 Concreto en viga sardinel fc=210kg/cm2 m3 1.68 30.00% 49.98% 20.00% 0.02% 100.00% 0.29%
05.03.12 Apoyo Fijo und 2.00 10.00% 89.98% 0.02% 100.00% 10.77%
05.03.13 Apoyo Móvil und 2.00 11.00% 88.98% 0.02% 100.00% 11.38%
05.03.14 Relleno Estructural m3 554.26 11.00% 38.98% 40.00% 10.00% 0.02% 100.00% 30.94%
05.03.15 Barandas metálicas tubo FN m 31.80 100.00% 100.00% 3.59%
05.03.16 Pintado de barandas metálicas en Pontones m 31.80 100.00% 100.00% 0.08%
05.03.17 Encausamiento de cursos de agua m3 48.00 10.00% 20.00% 65.00% 4.98% 0.02% 100.00% 0.10%
06 SEÑALIZACIÓN 1.49%
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL 25.63%
06.01.01 Señales Informativas und 6.00 100.00% 100.00% 74.57%
06.01.02 Señales Reglamentarias und 6.00 100.00% 100.00% 14.18%
06.01.03 Señales Preventivas und 6.00 100.00% 100.00% 11.25%
06.02    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 22.28%
06.02.01 Marcas en el Pavimento m2 2,112.90 100.00% 100.00% 100.00%
06.03    GUARDAVIAS DE PROTECCION 52.09%
06.03.01 Barrera de trafico certificada m 240.03 100.00% 100.00% 100.00%
07 CONTROL AMBIENTAL 2.88%
07.01    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 3.63%
07.01.01 Monitoreo de calidad del agua pto 3.00 100.00% 100.00% 29.28%
07.01.02 Monitoreo de calidad del aire pto 3.00 100.00% 100.00% 38.29%
07.01.03 Monitoreo de niveles sonoros pto 3.00 100.00% 100.00% 32.43%
07.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 27.69%
07.02.01 Pozo Séptico und 2.00 45.00% 35.00% 20.00% 100.00% 99.12%
07.02.02 Disposición de rellenos sanitarios kg 3,100.00 45.00% 35.00% 20.00% 100.00% 0.88%
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACIÓN 60.13%
07.03.01 Cierre de canteras m2 13,120.00 39.95% 60.00% 0.05% 100.00% 17.72%
07.03.02 Cierre de campamento, oficinas, etc. m2 1,866.50 39.95% 60.00% 0.05% 100.00% 4.17%
07.03.03 Cierre de pozos sépticos und 2.00 39.95% 60.00% 0.05% 100.00% 0.84%
07.03.04 Cierre de relleno sanitario m2 2,500.00 39.95% 60.00% 0.05% 100.00% 7.58%
07.03.05 Limpieza de puntos de captación de agua pto 6.00 39.95% 60.00% 0.05% 100.00% 0.07%
07.03.06 Revegetación m2 93,523.71 89.95% 10.00% 0.05% 100.00% 69.62%
ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Ítem Descripción Und Mano de Obra Materiales EquiposMetrado Servicios Herramientas Total Incidencia
07.04    PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 1.50%
07.04.01 Señal informativa ambiental und 9.00 30.00% 54.95% 15.00% 0.05% 100.00% 100.00%
07.05    ARQUEOLOGÍA 7.05%
07.05.01       MONITOREO ARQUEOLÓGICO 100.00% 100.00% 100.00%
07.05.01.01Monitoreo arqueológico KM 7.00 100.00% 100.00% 100.00%
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 5.15%
08.01 Programa de seguridad mes 4.00 10.00% 5.95% 50.00% 34.00% 0.05% 100.00% 35.71%
08.02 Señalización y carteles de seguridad GLB 1.00 10.00% 5.95% 50.00% 34.00% 0.05% 100.00% 7.06%
08.03 Mantenimiento de transito mes 4.00 10.00% 6.95% 50.00% 33.00% 0.05% 100.00% 57.22%
09 VARIOS 0.14%
09.01 Limpieza final de obra m2 58,800.00 10.00% 40.00% 20.00% 29.95% 0.05% 100.00% 100.00%
dist dist desvia
triangular beta estándar
O M P P+O+M/3 P+4M+O/6 P-O/6 Inf. Sup.
01 Obras Provisionales y Preliminares
01.01 Cartel de Obra 2 3 4 3.00 3.00 0.33 2.67 3.33 3.00           
01.02 Movilización y Desmovilización de equipos 90 120 125 111.67 115.83 5.83 110.00 121.67 120.00       
01.03 Trazo y Replanteo Topográfico 86 115 120 107.00 111.00 5.67 105.33 116.67 114.00       
02 Movimiento de Tierras
02.01 Corte de Material Suelto 30 41 44 38.33 39.67 2.33 37.33 42.00 40.00         
02.02 Corte de Roca Suelta 30 41 44 38.33 39.67 2.33 37.33 42.00 40.00         
02.03 Corte de Roca Fija 30 41 44 38.33 39.67 2.33 37.33 42.00 40.00         
02.04 Conformación de Terraplenes 20 28 30 26.00 27.00 1.67 25.33 28.67 27.00         
02.05 Perfilado y Compac. de Sub-Rasante 26 36 38 33.33 34.67 2.00 32.67 36.67 35.00         
02.06 Mejoramiento de Sub Rasante 26 36 38 33.33 34.67 2.00 32.67 36.67 35.00         
03 Pavimentos
03.01 Sub Base Granular 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.02 Base Granular E=0.15M 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.03 Imprimación Asfáltica 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.04 Preparación de Mezcla Asfáltica 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.05 Colocación y Compactación de Carpeta Asfáltica E=2'' 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.06 Base Granular en Berma E=0.05M 15 18 20 17.67 17.83 0.83 17.00 18.67 18.00         
03.07 Tratamiento Superficial Monocapa en Bermas 15 18 20 17.67 17.83 0.83 17.00 18.67 18.00         
03.08 Asfalto Liquido MC-030 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.09 Cemento Asfaltico 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.10 Mejorador de Adherencia 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.11 Filler 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
03.12 Emulsión Asfáltica 26 28 30 28.00 28.00 0.67 27.33 28.67 27.00         
04 Transportes
04.01 Transporte de material granular d<=1KM 25 33 35 31.00 32.00 1.67 30.33 33.67 33.00         
04.02 Transporte de material granular d>1KM 25 33 35 31.00 32.00 1.67 30.33 33.67 33.00         
04.03 Transporte de mezcla asfáltica d<= 1KM 25 28 31 28.00 28.00 1.00 27.00 29.00 27.00         
04.04 Transporte de mezcla asfáltica d> 1KM 25 28 31 28.00 28.00 1.00 27.00 29.00 27.00         
04.05 Transporte de mat. excedente d<= 1KM 54 57 60 57.00 57.00 1.00 56.00 58.00 57.00         
04.06 Transporte de mat. excedente d> 1KM 54 57 60 57.00 57.00 1.00 56.00 58.00 57.00         
04.07 Transporte de mat. en general d<= 1KM 52 55 58 55.00 55.00 1.00 54.00 56.00 55.00         
04.08 Transporte de mat. en general d> 1KM 52 55 58 55.00 55.00 1.00 54.00 56.00 55.00         
05 Obras de Arte y Drenaje
05.01 Cunetas
05.01.01 Perfilado y Comp. de la Sub-rasante 14 19 21 18.00 18.50 1.17 17.33 19.67 18.00         
05.01.02 Relleno de fundación con mat. excedente 14 19 21 18.00 18.50 1.17 17.33 19.67 18.00         
05.01.03 Encofrado y Desencofrado con cercha 14 19 21 18.00 18.50 1.17 17.33 19.67 18.00         
05.01.04 Concreto Simple Fc=140 kg/cm2 9 13 15 12.33 12.67 1.00 11.67 13.67 12.00         
05.01.05 Revestimiento de concreto 9 13 15 12.33 12.67 1.00 11.67 13.67 12.00         
05.01.06 Junta de dilatación asfáltica 3 5 5 4.33 4.67 0.33 4.33 5.00 4.00           
ESTIMADO DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES





O M P P+O+M/3 P+4M+O/6 P-O/6 Inf. Sup.
ESTIMADO DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES




05.02.01 Excavación no clasificada p/estructuras 18 25 30 24.33 24.67 2.00 22.67 26.67 24.00         
05.02.02 Excavación no clasificada con equipo 21 28 35 28.00 28.00 2.33 25.67 30.33 28.00         
05.02.03 Alcantarilla TMC d=36" 11 15 19 15.00 15.00 1.33 13.67 16.33 15.00         
05.02.04 Alcantarilla TMC d=48" 6 8 10 8.00 8.00 0.67 7.33 8.67 8.00           
05.02.05 Alcantarilla TMC d=60" 5 7 9 7.00 7.00 0.67 6.33 7.67 7.00           
05.02.06 Alcantarilla TMC d=72" 2 2 3 2.33 2.17 0.17 2.00 2.33 2.00           
05.02.07 Relleno Estructural 14 18 23 18.33 18.17 1.50 16.67 19.67 18.00         
05.02.08 Encofrado y desencofrado de elevación 14 18 23 18.33 18.17 1.50 16.67 19.67 18.00         
05.02.09 Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+30%PM 8 10 13 10.33 10.17 0.83 9.33 11.00 10.00         
05.02.10 Encausamiento de cursos de agua 4 5 6 5.00 5.00 0.33 4.67 5.33 5.00           
05.02.11 Emboquillado de piedra 4 5 6 5.00 5.00 0.33 4.67 5.33 5.00           
05.03 Pontones
05.03.01 Demolición de estructuras con equipo 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
05.03.02 Excavación no clasificada con equipo 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
05.03.03 Encofrado y desencofrado en elevación de estribo 8 10 13 10.33 10.17 0.83 9.33 11.00 10.00         
05.03.04 Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+0%PM en sub zapata 8 10 13 10.33 10.17 0.83 9.33 11.00 10.00         
05.03.05 Concreto ciclópeo fc=175kg/cm2+0%PM en estribo 9 12 15 12.00 12.00 1.00 11.00 13.00 12.00         
05.03.06 Encofrado y desencofrado de losa 8 10 13 10.33 10.17 0.83 9.33 11.00 10.00         
05.03.07 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 11 15 19 15.00 15.00 1.33 13.67 16.33 15.00         
05.03.08 Concreto Fc=210kg/cm2 en losa maciza 1 1 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00           
05.03.09 Encofrado y desencofrado de viga sardinel 2 2 3 2.33 2.17 0.17 2.00 2.33 2.00           
05.03.10 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 en viga 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
05.03.11 Concreto en viga sardinel fc=210kg/cm2 1 1 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00           
05.03.12 Apoyo Fijo 1 1 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00           
05.03.13 Apoyo Móvil 1 1 1 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00           
05.03.14 Relleno Estructural 9 12 15 12.00 12.00 1.00 11.00 13.00 12.00         
05.03.15 Barandas metálicas tubo FN 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
05.03.16 Pintado de barandas metálicas en Pontones 2 2 3 2.33 2.17 0.17 2.00 2.33 2.00           
05.03.17 Encausamiento de cursos de agua 9 12 15 12.00 12.00 1.00 11.00 13.00 12.00         
06 Señalización
06.01 Señalización Vertical
06.01.01 Señales Informativas 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
06.01.02 Señales Reglamentarias 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
06.01.03 Señales Preventivas 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
06.02 Señalización Horizontal
06.02.01 Marcas en el Pavimento 8 10 13 10.33 10.17 0.83 9.33 11.00 10.00         
06.03 Guardavías de Protección
06.03.01 Barrera de trafico certificada 8 10 13 10.33 10.17 0.83 9.33 11.00 10.00         
07 CONTROL AMBIENTAL
07.01 Programa de Monitoreo Ambiental
dist dist desvia
triangular beta estándar
O M P P+O+M/3 P+4M+O/6 P-O/6 Inf. Sup.
ESTIMADO DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Estimación por tres valores
UtilizadoÍtem Descripción
Rango del estimado
07.01.01 Monitoreo de calidad del agua 62 83 103 82.67 82.83 6.83 76.00 89.67 82.00         
07.01.02 Monitoreo de calidad del aire 62 83 103 82.67 82.83 6.83 76.00 89.67 82.00         
07.01.03 Monitoreo de niveles sonoros 62 83 103 82.67 82.83 6.83 76.00 89.67 82.00         
07.02 Programa de Manejo de Residuos Solidos y Líquidos
07.02.01 Pozo Séptico 2 4 6 4.00 4.00 0.67 3.33 4.67 3.00           
07.02.02 Disposición de rellenos sanitarios 6 8 10 8.00 8.00 0.67 7.33 8.67 8.00           
07.03 Programa de Cierre Abandono y Restauración
07.03.01 Cierre de canteras 6 8 10 8.00 8.00 0.67 7.33 8.67 8.00           
07.03.02 Cierre de campamento, oficinas, etc. 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
07.03.03 Cierre de pozos sépticos 2 2 3 2.33 2.17 0.17 2.00 2.33 2.00           
07.03.04 Cierre de relleno sanitario 3 4 5 4.00 4.00 0.33 3.67 4.33 4.00           
07.03.05 Limpieza de puntos de captación de agua 4 5 6 5.00 5.00 0.33 4.67 5.33 5.00           
07.03.06 Revegetación 4 5 6 5.00 5.00 0.33 4.67 5.33 5.00           
07.04 Programa de Señalización Ambiental
07.04.01 Señal informativa ambiental 5 6 8 6.33 6.17 0.50 5.67 6.67 6.00           
07.05 Arqueología
07.05.01 Monitoreo Arqueológico
07.05.01.01 Monitoreo arqueológico 43 58 71 57.33 57.67 4.67 53.00 62.33 57.00         
08 Plan de Seguridad y Salud en Obra
08.01 Programa de seguridad 90 120 125 111.67 115.83 5.83 110.00 121.67 120.00       
08.02 Señalización y carteles de seguridad 90 120 125 111.67 115.83 5.83 110.00 121.67 120.00       
08.03 Mantenimiento de transito 88 90 102 93.33 91.67 2.33 89.33 94.00 88.00         
09 Varios
09.01 Limpieza final de obra 18 25 27 23.33 24.17 1.50 22.67 25.67 24.00         




MO-108  Carretera Moquegua - Omate - Arequipa120 19-Ago-13 07-Ene-14 S/.2,505,205.35
MO-108.1  Obras Provisionales y Preliminares120 19-Ago-13 07-Ene-14 S/.2,505,205.35
A1000 Cartel de Obra 3 19-Ago-13 21-Ago-13 S/.15,101.19
A1010 Movilizacion y Desmovilizacion de equipos120 19-Ago-13 07-Ene-14 S/.2,411,788.40
A1020 Trazo y Replanteo Topografico 114 26-Ago-13 07-Ene-14 S/.78,315.77
MO-108.2  Movimiento de Tierras 57 09-Sep-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1030 Corte de Material Suelto 40 09-Sep-13 24-Oct-13 S/.0.00
A1040 Corte de Roca Suelta 40 16-Sep-13 31-Oct-13 S/.0.00
A1050 Corte de ROca Fija 40 23-Sep-13 07-Nov-13 S/.0.00
A1060 Conformacion de Terraplenes 27 14-Oct-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1070 Perfilado y Compac. de Sub-Rasante 35 24-Sep-13 02-Nov-13 S/.0.00
A1080 Mejoramiento de Sub Rasante 35 01-Oct-13 09-Nov-13 S/.0.00
MO-108.3  Pavimentos 43 08-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1090 Sub Base Granular 27 08-Oct-13 07-Nov-13 S/.0.00
A1100 Base Granular E=0.15M 27 15-Oct-13 14-Nov-13 S/.0.00
A1110 Imprimacion Asfaltica 27 22-Oct-13 21-Nov-13 S/.0.00
A1120 Preparacion de Mezcla Asfaltica 27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1130 Colocacion y Compactacion de Carpeta Asfaltica E=2''27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1140 Base Granular en Berma E=0.05M 18 29-Oct-13 18-Nov-13 S/.0.00
A1150 Tratamiento Superficial Monocapa en Bermas18 02-Nov-13 22-Nov-13 S/.0.00
A1160 Asfalto Liqueido MC-030 27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1170 Cemento Asfaltico 27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1180 Mejorador de Adherencia 27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1190 Filler 27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1200 Emulsion Asfaltica 27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
MO-108.4  Transportes 68 09-Sep-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1210 Transporte de material granular d<=1KM33 08-Oct-13 14-Nov-13 S/.0.00
A1220 Transporte de material granular d>1KM33 08-Oct-13 14-Nov-13 S/.0.00
A1230 Transporte de mezc la asfalt ica d<= 1KM27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
Ago Sep Oct Nov Dic Ene
2013 2014
07-Ene-14, MO-108  Carretera Moquegua - Omate - Arequipa
07-Ene-14, MO-108.1  Obras Provisionales y Preliminares
Cartel de Obra
Movilizacion y Desmovilizacion de equipos
Trazo y Replanteo Topografico
13-Nov-13, MO-108.2  Movimiento de Tierras
Corte de Material Suelto
Corte de Roca Suelta
Corte de ROca Fija
Conformacion de Terraplenes
Perfilado y Compac. de Sub-Rasante
Mejoramiento de Sub Rasante




Preparacion de Mezcla Asfaltica
Colocacion y Compactacion de Carpeta Asfaltica E=2''
Base Granular en Berma E=0.05M






26-Nov-13, MO-108.4  Transportes
Transporte de material granular d<=1KM
Transporte de material granular d>1KM
Transporte de mezc la asfalt ica d<= 1KM
Fecha de Inicio: 19-Ago-13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Linea Bae: LB 00




A1240 Transporte de mezc la asfalt ica d> 1KM27 26-Oct-13 26-Nov-13 S/.0.00
A1250 Transporte de mat. ecedente d<= 1KM57 09-Sep-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1260 Transporte de mat. ecedente d> 1KM 57 09-Sep-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1270 Transporte de mat. en general d<= 1KM55 16-Sep-13 18-Nov-13 S/.0.00
A1280 Transporte de mat. en general d> 1KM55 16-Sep-13 18-Nov-13 S/.0.00
MO-108.5  Obras de Arte y Drenaje 58 16-Sep-13 21-Nov-13 S/.0.00
MO-108.5.1  Cunetas 22 19-Oct-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1290 Perfilado y Comp. de la Sub-rasante 18 19-Oct-13 08-Nov-13 S/.0.00
A1300 Relleno de fundacion con mat. excedente18 22-Oct-13 11-Nov-13 S/.0.00
A1310 Encofrado y Desencofrado con sercha18 24-Oct-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1320 Concreto Simple Fc=140 kg/cm2 12 29-Oct-13 11-Nov-13 S/.0.00
A1330 Revestimiento de concreto 12 31-Oct-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1340 Junta de dilatacion asfaltica 4 31-Oct-13 04-Nov-13 S/.0.00
MO-108.5.2  Alcantarillas 28 23-Sep-13 24-Oct-13 S/.0.00
A1350 Excavacion no clasificada p/estructuras24 23-Sep-13 19-Oct-13 S/.0.00
A1360 Excavacion no clasificada con equipo 28 23-Sep-13 24-Oct-13 S/.0.00
A1370 Alcantarilla TMC d=36" 15 25-Sep-13 11-Oct-13 S/.0.00
A1380 Alcantarilla TMC d=48" 8 25-Sep-13 03-Oct-13 S/.0.00
A1390 Alcantarilla TMC d=60" 7 25-Sep-13 02-Oct-13 S/.0.00
A1400 Alcantarilla TMC d=72" 2 25-Sep-13 26-Sep-13 S/.0.00
A1410 Relleno Estructural 18 25-Sep-13 15-Oct-13 S/.0.00
A1420 Encofrado y desencofrado de elevacion18 25-Sep-13 15-Oct-13 S/.0.00
A1430 Concreto ciclopeo fc=140kg/cm2+30%PM10 27-Sep-13 08-Oct-13 S/.0.00
A1440 Encausamiento de cursos de agua 5 25-Sep-13 30-Sep-13 S/.0.00
A1450 Emboquillado de piedra 5 25-Sep-13 30-Sep-13 S/.0.00
MO-108.5.3  Pontones 58 16-Sep-13 21-Nov-13 S/.0.00
A1460 Demolicion de estructuras con equipo 4 16-Sep-13 19-Sep-13 S/.0.00
A1470 Excavacion no clasificada con equipo 4 16-Sep-13 19-Sep-13 S/.0.00
A1480 Encofrado y desencofrado en elevacion de estrubo10 23-Sep-13 03-Oct-13 S/.0.00
A1490 Concreto ciclopefc=140kg/cm2+0%PM en sub zapata10 30-Sep-13 10-Oct-13 S/.0.00
Ago Sep Oct Nov Dic Ene
2013 2014
Transporte de mezc la asfalt ica d> 1KM
Transporte de mat. ecedente d<= 1KM
Transporte de mat. ecedente d> 1KM
Transporte de mat. en general d<= 1KM
Transporte de mat. en general d> 1KM
21-Nov-13, MO-108.5  Obras de Arte y Drenaje
13-Nov-13, MO-108.5.1  Cunetas
Perfilado y Comp. de la Sub-rasante
Relleno de fundacion con mat. excedente
Encofrado y Desencofrado con sercha
Concreto Simple Fc=140 kg/cm2
Revestimiento de concreto
Junta de dilatacion asfaltica
24-Oct-13, MO-108.5.2  Alcantarillas
Excavacion no clasificada p/estructuras






Encofrado y desencofrado de elevacion
Concreto ciclopeo fc=140kg/cm2+30%PM
Encausamiento de cursos de agua
Emboquillado de piedra
21-Nov-13, MO-108.5.3  Pontones
Demolicion de estructuras con equipo
Excavacion no clasificada con equipo
Encofrado y desencofrado en elevacion de estrubo
Concreto ciclopefc=140kg/cm2+0%PM en sub zapata
Fecha de Inicio: 19-Ago-13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Linea Bae: LB 00




A1500 Concreto ciclopefc=175kg/cm2+0%PM en estribo12 07-Oct-13 19-Oct-13 S/.0.00
A1510 Encofrado y desencofrado de losa 10 24-Oct-13 04-Nov-13 S/.0.00
A1520 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 15 07-Oct-13 23-Oct-13 S/.0.00
A1530 Concreto Fc=210kg/cm2 en losa maciza1 05-Nov-13 05-Nov-13 S/.0.00
A1540 Encofrado y desencofrado de viga sardinel2 11-Nov-13 12-Nov-13 S/.0.00
A1550 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 en viga4 06-Nov-13 09-Nov-13 S/.0.00
A1560 Concreto en viga sardinel fc=210kg/cm21 13-Nov-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1570 Apoyo Fijo 1 21-Oct-13 21-Oct-13 S/.0.00
A1580 Apoyo Movil 1 21-Oct-13 21-Oct-13 S/.0.00
A1590 Relleno Estructural 12 04-Nov-13 16-Nov-13 S/.0.00
A1600 Barandas metalicas tubo FN 4 14-Nov-13 18-Nov-13 S/.0.00
A1610 Pintado de barandas metalicas en Pontones2 19-Nov-13 20-Nov-13 S/.0.00
A1620 Encausamiento de cursos de agua 12 08-Nov-13 21-Nov-13 S/.0.00
MO-108.6  Señalizacion 14 27-Nov-13 12-Dic-13 S/.0.00
MO-108.6.2  Señalizacion Horizontal 10 27-Nov-13 07-Dic-13 S/.0.00
A1660 Marcas en el Pavimento 10 27-Nov-13 07-Dic-13 S/.0.00
MO-108.6.3  Guardavias de Proteccion 10 02-Dic-13 12-Dic-13 S/.0.00
A1670 Barrera de trafico certificada 10 02-Dic-13 12-Dic-13 S/.0.00
MO-108.6.1  Señalizacion Vertical 4 04-Dic-13 07-Dic-13 S/.0.00
A1630 Senales Informativas 4 04-Dic-13 07-Dic-13 S/.0.00
A1640 Senales Reglamentarias 4 04-Dic-13 07-Dic-13 S/.0.00
A1650 Senales Preventivas 4 04-Dic-13 07-Dic-13 S/.0.00
MO-108.7  Control Ambiental 104 20-Ago-13 18-Dic-13 S/.0.00
MO-108.7.3  Programa de cierre y abandono y restauracion14 27-Nov-13 12-Dic-13 S/.0.00
A1730 Cierre de canteras 8 27-Nov-13 05-Dic-13 S/.0.00
A1740 Cierre de campamento, oficinas, etc. 4 09-Dic-13 12-Dic-13 S/.0.00
A1750 Cierre de pozos septicos 2 06-Dic-13 07-Dic-13 S/.0.00
A1760 Cierre de relleno sanitario 4 06-Dic-13 10-Dic-13 S/.0.00
A1770 Limpieza de puntos de captacion de agua5 06-Dic-13 11-Dic-13 S/.0.00
A1780 Revegetacion 5 06-Dic-13 11-Dic-13 S/.0.00
Ago Sep Oct Nov Dic Ene
2013 2014
Concreto ciclopefc=175kg/cm2+0%PM en estribo
Encofrado y desencofrado de losa
Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2
Concreto Fc=210kg/cm2 en losa maciza
Encofrado y desencofrado de viga sardinel
Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 en viga




Barandas metalicas tubo FN
Pintado de barandas metalicas en Pontones
Encausamiento de cursos de agua
12-Dic-13, MO-108.6  Señalizacion
07-Dic-13, MO-108.6.2  Señalizacion Horizontal
Marcas en el Pavimento
12-Dic-13, MO-108.6.3  Guardavias de Proteccion
Barrera de trafico certificada




18-Dic-13, MO-108.7  Control Ambiental
12-Dic-13, MO-108.7.3  Programa de cierre y abandono y restauracion
Cierre de canteras
Cierre de campamento, oficinas, etc.
Cierre de pozos septicos
Cierre de relleno sanitario
Limpieza de puntos de captacion de agua
Revegetacion
Fecha de Inicio: 19-Ago-13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Linea Bae: LB 00




MO-108.7.4  Programa de señalizacion ambiental6 12-Dic-13 18-Dic-13 S/.0.00
A1790 Senal informativa ambiental 6 12-Dic-13 18-Dic-13 S/.0.00
MO-108.7.5  Programa de monitoreo Arqueologico57 09-Sep-13 13-Nov-13 S/.0.00
A1800 Monitoreo arqueologico 57 09-Sep-13 13-Nov-13 S/.0.00
MO-108.7.1  Programa de Monitoreo Ambiental82 09-Sep-13 12-Dic-13 S/.0.00
A1680 Monitoreo de calidad del agua 82 09-Sep-13 12-Dic-13 S/.0.00
A1690 Monitoreo de calidad del aire 82 09-Sep-13 12-Dic-13 S/.0.00
A1700 Monitoreo de niveles sonoros 82 09-Sep-13 12-Dic-13 S/.0.00
MO-108.7.2  Programa de Manejo de Residuos Solidos11 20-Ago-13 31-Ago-13 S/.0.00
A1710 Pozo Septico 3 20-Ago-13 22-Ago-13 S/.0.00
A1720 Disposicion de rellenos sanitarios 8 23-Ago-13 31-Ago-13 S/.0.00
MO-108.8  Plan de seguridad y salud en obra120 19-Ago-13 07-Ene-14 S/.0.00
A1810 Programa de seguridad 120 19-Ago-13 07-Ene-14 S/.0.00
A1820 Senalizacion y carteles de seguridad 120 19-Ago-13 07-Ene-14 S/.0.00
A1830 Mantenimiento de transito 88 21-Ago-13 30-Nov-13 S/.0.00
MO-108.9  Varios 24 09-Dic-13 07-Ene-14 S/.0.00
A1840 Limpieza final de obra 24 09-Dic-13 07-Ene-14 S/.0.00
Ago Sep Oct Nov Dic Ene
2013 2014
18-Dic-13, MO-108.7.4  Programa de señalizacion ambiental
Senal informativa ambiental
13-Nov-13, MO-108.7.5  Programa de monitoreo Arqueologico
Monitoreo arqueologico
12-Dic-13, MO-108.7.1  Programa de Monitoreo Ambiental
Monitoreo de calidad del agua
Monitoreo de calidad del aire
Monitoreo de niveles sonoros
31-Ago-13, MO-108.7.2  Programa de Manejo de Residuos Solidos
Pozo Septico
Disposicion de rellenos sanitarios
07-Ene-14, MO-108.8  Plan de seguridad y salud en obra
Programa de seguridad
Senalizacion y carteles de seguridad
Mantenimiento de transito
07-Ene-14, MO-108.9  Varios
Limpieza final de obra
Fecha de Inicio: 19-Ago-13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Linea Bae: LB 00
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
19/08/2013 01/05/2014
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01    CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 m 2.00             100.00% 19/08/2013 20/08/2013
01.02    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE -              - - -
01.03    TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 185.00         100.00% 19/08/2013 28/02/2014
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01    CORTE DE MATERIAL SUELTO 76.00           100.00% 23/08/2013 11/11/2013
02.02    CORTE ROCA SUELTA -              - - -
02.03    CORTE ROCA FIJA -              - - -
02.04    CONFORMACION DE TERRAPLENES 57.00           37.99% 10/10/2013 10/01/2014
02.05    PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS- 81.00           100.00% 01/10/2013 31/12/2013
02.06    MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON 12.00           100.00% 11/10/2013 22/10/2013
03 PAVIMENTOS
03.01    SUB - BASE GRANULAR E=0.20M -              - - -
03.02    BASE GRANULAR E=0.15M -              - - -
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA 17.00           100.00% 21/12/2013 10/02/2014
03.04    PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA -              - - -
03.05    COLOCACION Y COMPACTACION CARPETA 25.00           100.00% 23/12/2013 22/02/2014
03.06    BASE GRANULAR EN BERMAS E=0.05 -              - - -
03.07    TRATAMIENTO SUPERFICIAL MONOCAPA EN -              - - -
03.08    ASFALTO LIQUIDO MC-30 19.00           100.00% 21/12/2013 18/02/2014
03.09    CEMENTO ASFALTICO -              - - -
03.10    MEJORADOR DE ADHERENCIA 25.00           31.95% 23/12/2013 22/02/2014
03.11    FILLER 25.00           80.07% 23/12/2013 22/02/2014
03.12    EMULSION ASFALTICA -              - - -
04 TRANSPORTES
04.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR d <= -              - - -
04.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR d > 1KM -              - - -
04.03    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d <= 1KM -              - - -
04.04    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d > 1KM -              - - -
04.05    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE DE CORTE 75.00           100.00% 02/09/2013 25/11/2013
04.06    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE DE CORTE 38.00           6.71% 08/10/2013 15/11/2013
04.07    TRANSPORTE DE MAT. EN GENERAL d <= 1KM 137.00         86.52% 06/10/2013 03/04/2014
04.08    TRANSPORTE DE MAT. EN GENERAL d > 1KM 100.00         10.43% 10/10/2013 10/04/2014
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.01    CUNETAS
05.01.01       PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB- 45.00           48.00% 24/01/2014 17/03/2014
05.01.02       RELLENO DE FUNDACION CON MATERIAL -              - - -
05.01.03       ENCOFRADO Y DESENCONFRADO CON PANEL 95.00           51.90% 03/01/2014 29/04/2014
05.01.04       CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 -              - - -
05.01.05       REVESTIMIENTO DE CONCRETO 56.00           42.11% 18/01/2014 24/04/2014
05.01.06       JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA 52.00           21.29% 26/01/2014 29/04/2014
05.02    ALCANTARILLAS
05.02.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA -              - - -
05.02.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO -              - - -
05.02.03       ALCANTARILLA TMC ø=36" -              - - -
05.02.04       ALCANTARILLA TMC ø=48" -              - - -
05.02.05       ALCANTARILLA TMC ø=60" -              - - -
05.02.06       ALCANTARILLA TMC ø=72" -              - - -
05.02.07       RELLENO ESTRUCTURAL -              - - -
05.02.08       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE -              - - -
05.02.09       CONCRETO CICLOPEO  F'C=140KG/CM2   + 30 % -              - - -
05.02.10       ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA -              - - -
05.02.11       EMBOQUILLADO DE PIEDRA -              - - -
05.03    PONTONES
05.03.01       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO -              - - -
05.03.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 38.00           100.00% 02/11/2013 15/12/2013
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 46.00           100.00% 03/12/2013 21/01/2014
05.03.04       CONCRETO CICLOPEO  F'C=140KG/CM2  + 30 % 3.00             100.00% 19/12/2013 21/12/2013
05.03.05       CONCRETO CICLOPEO  F'C=175KG/CM2  + 30 % -              - - -
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion




6 7 8 9 #1 2 3 4 5 # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # #
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion




6 7 8 9 #1 2 3 4 5 # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # #
05.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 23.00           100.00% 26/12/2013 17/01/2014
05.03.07       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 22.00           100.00% 20/12/2013 11/01/2014
05.03.08       CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACISA 2.00             100.00% 13/01/2014 31/01/2014
05.03.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE VIGA -              - - -
05.03.10       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 -              - - -
05.03.11       CONCRETO EN VIGA SARDINEL -              - - -
05.03.12       APOYO FIJO -              - - -
05.03.13       APOYO MOVIL -              - - -
05.03.14       RELLENO ESTRUCTURAL 17.00           100.00% 12/02/2014 01/03/2014
05.03.15       BARANDAS METALICAS TUBO F° N° -              - - -
05.03.16       PINTADO DE BARANDAS METALICAS EN -              - - -
05.03.17       ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA -              - - -
06 SEÑALIZACIÓN
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL -              - - -
06.01.01       SEÑALES INFORMATIVAS 2.00             100.00% 25/03/2014 26/03/2014
06.01.02       SEÑALES REGLAMENTARIAS 2.00             100.00% 26/03/2014 27/03/2014
06.01.03       SEÑALES PREVENTIVAS 2.00             100.00% 27/03/2014 28/03/2014
06.02    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -              - - -
06.02.01       MARCAS EN EL PAVIMENTO 7.00             100.00% 28/03/2014 05/04/2014
06.03    GUARDAVIAS DE PROTECCION -              - - -
06.03.01       BARRERA DE TRAFICO CERTIFICADA N2-BL- -              - - -
07 CONTROL AMBIENTAL
07.01    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL -              - - -
07.01.01       MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 2.00             66.67% 15/04/2014 01/05/2014
07.01.02       MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 2.00             66.67% 15/04/2014 01/05/2014
07.01.03       MONITOREO DE NIVELES SONOROS 2.00             66.67% 15/04/2014 01/05/2014
07.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS -              - - -
07.02.01       POZO SEPTICO 1.00             50.00% 24/08/2013 24/08/2013
07.02.02       DISPOSICION EN RELLENOS SANITARIOS -              - - -
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y -              - - -
07.03.01       CIERRE DE CANTERAS 36.00           100.00% 10/02/2014 24/03/2014
07.03.02       CIERRE DE CAMPAMENTO, OFICINAS, 26.00           100.00% 01/04/2014 08/05/2014
07.03.03       CIERRE DE POZOS SEPTICOS 6.00             50.00% 28/04/2014 08/05/2014
07.03.04       CIERRE DE RELLENO SANITARIO -              - - -
07.03.05       LIMPIEZA DE PUNTOS DE CAPTACION DE 6.00             100.00% 28/04/2014 08/05/2014
07.03.06       REVEGETACION -              - - -
07.04    PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
07.04.01       SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
07.05    ARQUEOLOGÍA
07.05.01       MONITOREO ARQUEOLÓGICO
07.05.01.01          MONITOREO ARQUEOLÓGICO 78.00           100.00% 08/09/2013 27/11/2013
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
08.01    PROGRAMA DE SEGURIDAD 142.00         100.00% 19/08/2013 13/01/2014
08.02    SEÑALIZACION Y CARTELES DE SEGURIDAD 58.00           100.00% 02/09/2013 31/10/2013
08.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 167.00         100.00% 02/09/2013 21/02/2014
09 VARIOS




01.04.01.01   TRAZO  REPLANTEO Y NIVELACION 13.00           100.00% 19/08/2013 31/08/2013
01.04.01.02    EXPLANACIONES Y NIVELACION MANUAL 6.00             100.00% 21/08/2013 26/08/2013
01.04.01.03    COMPACTACION DE PLATAFORMAS PARA 7.00             100.00% 23/08/2013 29/08/2013
01.04.01.04    INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 6.00             100.00% 25/08/2013 30/08/2013
01.04.02   INSTALACION DE CAMPAMENTO
01.04.02.01    CONSTRUCCION DE MODULO DE MADERA 10.00           100.00% 21/08/2013 30/08/2013
01.04.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01    CONCRETO SIMPLE F'C=100 Kg/cm2 EN LOSA 10.00           100.00% 08/09/2013 29/09/2013
01.04.03.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 12.00           100.00% 07/09/2013 30/09/2013
01.04.04    INSTALACIONES SANITARIAS
Adicional 01: Partidas Nuevas
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion




6 7 8 9 #1 2 3 4 5 # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # #
01.04.04.01    INSTALACION DE RED DE AGUA
01.04.04.01.01    EXCAVACION DE ZANJAS 12.00           100.00% 02/09/2013 23/09/2013
01.04.04.01.02    INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10  1/2" PARA 12.00           100.00% 03/09/2013 23/09/2013
01.04.04.01.03    INSTALACION DE PUNTOS DE AGUA EN 8.00             100.00% 04/09/2013 23/09/2013
01.04.04.02    INSTALACION DE RED DE DESAGUE
01.04.04.02.01    EXCAVACION DE ZANJAS 14.00           100.00% 05/09/2013 25/09/2013
01.04.04.02.02    INSTALACION DE TUBERIA 2" PARA DESAGUE 9.00             100.00% 07/09/2013 30/09/2013
01.04.04.02.03    INSTALACION DE TUBERIA 4" PARA DESAGUE 5.00             100.00% 26/09/2013 30/09/2013
01.04.04.02.04   INSTALACION CAJA DE REGISTRO 1.00             100.00% 30/09/2013 30/09/2013
01.04.04.02.05    REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 1.00             100.00% 30/09/2013 30/09/2013
01.04.04.03    INSTALACION DE SALIDA PARA DESAGUE EN 
01.04.04.03.01    INSTALACION DE SALIDA DE DESAGUE DE 4" 3.00             100.00% 01/10/2013 03/10/2013
01.04.04.03.02    INSTALACION DE SALIDA DE DESAGUE DE 2" 6.00             100.00% 05/10/2013 12/10/2013
01.04.04.04    SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
01.04.04.04.01    INSTALACION DE LAVATORIOS 5.00             100.00% 15/10/2013 20/10/2013
01.04.04.04.02    INSTALACION DE DUCHAS 5.00             100.00% 20/10/2013 24/10/2013
01.04.04.04.03    INSTALACION DE INODOROS 4.00             100.00% 23/10/2013 26/10/2013
01.04.05    INSTALACIONES ELECTRICAS
01.04.05.01    COLOCACION DE LUMINARIAS EN MODULOS 5.00             100.00% 29/10/2013 02/11/2013
01.04.05.02    INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLE 4.00             100.00% 29/10/2013 01/11/2013
01.04.05.03    INTERRUPTORES BIPOLAR DOBLE 2.00             100.00% 31/10/2013 01/11/2013
01.04.05.04    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 4.00             100.00% 30/10/2013 02/11/2013
01.04.05.05    SALIDA PARA REFLECTORES 2.00             100.00% 30/10/2013 31/10/2013
01.04.06    CERRAJERIA
01.04.06.01    CHAPA PARA PUERTA EN MODULOS 3.00             100.00% 28/09/2013 30/09/2013
5.04     ALCANTARILLAS
05.04.01    ALCANTARILLAS TIPO TMC
05.04.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 35.00           100.00% 07/10/2013 17/11/2013
05.04.01.02    RELLENO PARA ESTRUCTURAS 42.00           100.00% 11/11/2013 27/12/2013
05.04.01.03    CONCRETO F´C=175 KG/CM2 35.00           100.00% 19/11/13 30/12/2013
05.04.01.04    TUBERIA METALICA CORRUGADA D=36" 8.00             100.00% 22/12/2013 30/12/2013
05.04.01.05    TUBERIA METALICA CORRUGADA D=72" 6.00             100.00% 14/11/2013 19/11/2013
05.04.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 21.00           100.00% 27/11/2013 24/12/2013
05.04.01.07    EMBOQUILLADO DE PIEDRA 12.00           100.00% 19/12/2013 31/12/2013
05.04.01.08    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 2.00             100.00% 03/10/2013 05/10/2013
05.04.02    ALCANTARILLAS TIPO MCA
05.04.02.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 44.00           100.00% 02/10/2013 16/12/2013
05.04.02.02    RELLENO PARA ESTRUCTURAS 40.00           100.00% 10/11/2013 31/12/2013
05.04.02.03    CONCRETO F´C=100 KG/CM2 16.00           100.00% 14/11/2013 19/12/2013
05.04.02.04    CONCRETO F´C=210 KG/CM2 25.00           100.00% 19/11/2013 24/12/2013
05.04.02.05    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 65.00           100.00% 09/10/2013 15/12/2013
05.04.02.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 52.00           100.00% 03/10/2013 31/12/2013
05.04.02.07    EMBOQUILLADO DE PIEDRA 24.00           100.00% 13/12/2013 07/01/2014
05.04.02.08    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 4.00             100.00% 28/09/2013 02/10/2013
28/10/2013 15/05/2014
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01    CORTE DE MATERIAL SUELTO 34.00           100.00% 19/11/2013 31/12/2013
02.05    PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS- 24.00           100.00% 05/01/2014 01/02/2014
02.06    MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON 46.00           100.00% 28/10/2013 10/01/2014
03 PAVIMENTOS
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA 2.00             100.00% 11/02/2014 18/02/2014
03.05    COLOCACION Y COMPACTACION CARPETA 2.00             100.00% 21/03/2014 22/03/2014
03.08    ASFALTO LIQUIDO MC-30 2.00             100.00% 21/03/2014 22/03/2014
04 TRANSPORTES
04.05    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE DE CORTE 47.00           100.00% 26/11/2013 31/01/2014
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.03    PONTONES
05.03.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 1.00             100.00% 15/12/2013 15/12/2013
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 19.00           100.00% 27/01/2014 15/02/2014
05.03.04       CONCRETO CICLOPEO  F'C=140KG/CM2  + 30 % 3.00             100.00% 11/01/2014 13/01/2014
Adicional 02: Mayores Metrados
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion




6 7 8 9 #1 2 3 4 5 # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # #
05.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 7.00             100.00% 23/01/2014 29/01/2014
05.03.07       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 10.00           100.00% 12/01/2014 21/01/2014
05.03.08       CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACISA 1.00             100.00% 13/01/2014 13/01/2014
05.03.14       RELLENO ESTRUCTURAL 6.00             100.00% 02/03/2014 07/03/2014
06 SEÑALIZACIÓN
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL
06.01.01       SEÑALES INFORMATIVAS 1.00             100.00% 26/03/2014 26/03/2014
06.01.02       SEÑALES REGLAMENTARIAS 1.00             100.00% 27/03/2014 27/03/2014
06.01.03       SEÑALES PREVENTIVAS 1.00             100.00% 28/03/2014 28/03/2014
06.02    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
06.02.01       MARCAS EN EL PAVIMENTO 1.00             100.00% 05/04/2014 05/04/2014
07 CONTROL AMBIENTAL
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y 
07.03.01       CIERRE DE CANTERAS 23.00           100.00% 04/04/2014 08/05/2014
07.03.02       CIERRE DE CAMPAMENTO, OFICINAS, 12.00           100.00% 21/04/2014 08/05/2014
07.04    PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
07.04.01       SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL 5.00             100.00% 05/05/2014 15/05/2014
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
08.01    PROGRAMA DE SEGURIDAD 102.00         100.00% 14/01/2014 15/05/2014
08.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 64.00           100.00% 24/02/2014 15/05/2014
09 VARIOS
09.01    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2.00             100.00% 14/05/2014 15/05/2014
19/08/2013 18/05/2014
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.04    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 91.00           100.00% 19/08/2013 18/05/2014
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07    CORTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL DURO 24.00           100.00% 05/12/2013 06/01/2014
02.08    MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO PARA 44.00           100.00% 30/10/2013 09/01/2014
03 PAVIMENTOS
03.13    SUB - BASE GRANULAR E=0.15M 105.00         100.00% 13/11/2013 30/03/2014
03.14    BASE MIXTA E=0.15M. (MATERIAL GRANULAR 88.00           100.00% 19/11/2013 08/04/2014
03.15    PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA 17.00           100.00% 21/12/2013 10/02/2014
03.16    CEMENTO ASFALTICO CAP PEN 120/150 17.00           100.00% 21/12/2013 10/02/2014
03.17    PRESECADO DE AGREGADO (ARENA NATURAL) 17.00           100.00% 21/12/2013 10/02/2014
03.18    ASFALTO LIQUIDO RC-250 17.00           100.00% 21/12/2013 10/02/2014
03.19    RIEGO DE LIGA PARA COLOCACION DE LA 17.00           100.00% 21/12/2013 10/02/2014
04 TRANSPORTES
04.09    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES 29.00           100.00% 03/11/2013 06/12/2013
04.10    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES 154.00         100.00% 26/09/2013 11/04/2014
04.11    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  PARA 10.00           100.00% 21/12/2013 16/01/2014
04.12    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA 17.00           100.00% 21/12/2013 10/02/2014
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.01    CUNETAS
05.01.07       EXCAVACION CON EQUIPO DE DEMOLICION 27.00           100.00% 29/10/2013 10/12/2013
05.01.08       RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA 34.00           100.00% 20/11/2013 23/12/2013
05.01.09       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + INCORPORADOR 35.00           100.00% 09/11/2013 27/12/2013
05.01.10       CUNETAS EN TERRENO NATURAL 83.00           100.00% 06/01/2014 16/04/2014
05.03    PONTONES
05.03.18       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 52.00           100.00% 02/12/2013 29/01/2014
05.03.19       CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN ESTRIBOS 8.00             100.00% 07/12/2013 14/12/2013
05.03.20       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS 25.00           100.00% 04/12/2013 29/12/2013
05.03.21       CONCRETO CICLOPEO  F'C=175KG/CM2  + 30 % 10.00           100.00% 03/12/2013 24/12/2013
05.03.22       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 27.00           100.00% 03/12/2013 30/12/2013
05.03.23       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE 17.00           100.00% 13/01/2014 29/01/2014
05.03.24       CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN LOSA DE 4.00             100.00% 30/01/2014 02/02/2014
05.03.25       DEMOLICION CALIFICADA PARA 6.00             100.00% 01/11/2013 08/11/2013
05.03.26       LOSA DE PISO PARA APOYOS DE ENCOFRADOS 16.00           100.00% 15/11/2013 01/12/2013
05.03.27       TUBO METALICO Ø=4", PARA PASE DE AGUA 4.00             100.00% 01/12/2013 04/12/2013
05.03.28       TUBO METALICO Ø=6", PARA PASE DE AGUA 4.00             100.00% 01/12/2013 04/12/2013
05.03.29       CAJA DE REGISTRO MAS ACCESORIOS EN 2.00             100.00% 05/12/2013 06/12/2013
Adicional 02: Partidas Nuevas
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion
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05.03.30       MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN 14.00           100.00% 29/12/2013 11/01/2014
05.03.31       EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN TALUD DE 13.00           100.00% 06/01/2014 18/01/2014
05.03.32       BARANDAS METALICAS 7.00             100.00% 22/01/2014 28/01/2014
05.03.33       PINTADO DE BARANDAS METALICAS EN 3.00             100.00% 30/01/2014 01/02/2014
05.03.34       APOYO FIJO DE LOSA MACIZA EN PONTON 1.00             100.00% 02/01/2014 02/01/2014
05.03.35       APOYO MOVIL DE LOSA MACIZA EN PONTON 1.00             100.00% 02/01/2014 02/01/2014
05.03.36       APOYO FIJO PARA LOSA DE APROXIMACION 1.00             100.00% 02/01/2014 02/01/2014
05.03.37       RELLENO CON MATERIAL NO CLASIFICADO 17.00           100.00% 15/01/2014 31/01/2014
05.04    ALCANTARILLAS
05.04.01       ALCANTARILLAS TIPO TMC
05.04.01.09          MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 11.00           100.00% 15/12/2013 26/12/2013
05.04.01.10          MURO SECO DE PIEDRA 18.00           100.00% 04/12/2013 26/12/2013
05.04.02       ALCANTARILLAS TIPO MCA
05.04.02.09          MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 20.00           100.00% 01/12/2013 20/12/2013
05.04.02.10          MURO SECO DE PIEDRA 12.00           100.00% 18/12/2013 30/12/2013
05.05    PUENTE TOTORANI
05.05.01       OBRAS PRELIMINARES
05.05.01.01          TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES 31.00           100.00% 27/12/2013 26/01/2014
05.05.01.02          DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE 3.00             100.00% 30/12/2013 01/01/2014
05.05.01.03          FALSO PUENTE 5.00             100.00% 01/01/2014 05/01/2014
05.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.02.01          EXCAVACION EN ESTRATO ROCOSO 11.00           100.00% 02/01/2014 12/01/2014
05.05.02.02          RELLENO ESTRUCTURAL 10.00           100.00% 21/01/2014 30/01/2014
05.05.03       ZAPATA
05.05.03.01          ANCLAJE DE ACERO EN ROCA FIJA, H=0.90m. 6.00             100.00% 05/01/2014 10/01/2014
05.05.03.02          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 22.00           100.00% 03/01/2014 24/01/2014
05.05.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE ZAPATA 10.00           100.00% 21/01/2014 30/01/2014
05.05.03.04          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4.00             100.00% 27/01/2014 30/01/2014
05.05.04       ESTRIBOS
05.05.04.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 36.00           100.00% 04/01/2014 08/02/2014
05.05.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 38.00           100.00% 18/01/2014 27/02/2014
05.05.04.03          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4.00             100.00% 25/02/2014 28/02/2014
05.05.05       LOSA DE CONCRETO ARMADO
05.05.05.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 43.00           100.00% 12/01/2014 27/02/2014
05.05.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 17.00           100.00% 08/02/2014 27/02/2014
05.05.05.03          CONCRETO F'C=280 KG/CM2 2.00             100.00% 01/03/2014 02/03/2014
05.05.06       VEREDA
05.05.06.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 10.00           100.00% 05/02/2014 15/02/2014
05.05.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE 11.00           100.00% 14/02/2014 26/02/2014
05.05.06.03          CONCRETO F'C=280 KG/CM2 1.00             100.00% 02/03/2014 02/03/2014
05.05.07       MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 
05.05.07.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 38.00           100.00% 05/03/2014 12/04/2014
05.05.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 40.00           100.00% 09/03/2014 23/04/2014
05.05.07.03          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 4.00             100.00% 20/03/2014 24/04/2014
05.05.08       MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 
05.05.08.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 14.00           100.00% 04/04/2014 23/04/2014
05.05.08.02          CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 + 30% 4.00             100.00% 15/04/2014 26/04/2014
05.05.09       LOSAS DE APROXIMACIÓN
05.05.09.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 13.00           100.00% 07/04/2014 24/04/2014
05.05.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE 6.00             100.00% 21/04/2014 26/04/2014
05.05.09.03          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 2.00             100.00% 26/04/2014 28/04/2014
05.05.09.04          APOYO FIJO PARA LOSA DE APROXIMACION 2.00             100.00% 25/04/2014 26/04/2014
05.05.10       OTROS
05.05.10.01          APOYO FIJO DE LOSA MACIZA EN PUENTE 1.00             100.00% 03/03/2014 03/03/2014
05.05.10.02          APOYO MOVIL DE LOSA MACIZA EN PUENTE 1.00             100.00% 03/03/2014 03/03/2014
05.05.10.03          TUBO METALICO Ø=4", PARA PASE DE AGUA 4.00             100.00% 02/03/2014 05/03/2014
05.05.10.04          TUBO METALICO Ø=6", PARA PASE DE AGUA 4.00             100.00% 02/03/2014 05/03/2014
05.05.10.05          CAJA DE REGISTRO MAS ACCESORIOS EN 2.00             100.00% 04/03/2014 05/03/2014
05.05.10.06          BARANDAS METALICAS 7.00             100.00% 21/04/2014 28/04/2014
05.05.10.07          PINTADO DE BARANDAS METALICAS EN 3.00             100.00% 26/04/2014 29/04/2014
05.06    SUBDRENES
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion
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05.06.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 20.00           100.00% 17/03/2014 05/04/2014
05.06.02       SUB-DREN 30.00           100.00% 28/03/2014 08/05/2014
06 SEÑALIZACIÓN
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL
06.01.04       POSTES KILOMÉTRICOS 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
06.03    GUARDAVIAS DE PROTECCION
06.03.02       GUARDAVIAS DE FIERRO GALVANIZADO (INC. 5.00             100.00% 01/05/2014 14/05/2014
06.04    ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE 
06.04.01       POSTES DELINEADORES REDONDOS 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
06.04.02       TACHA RETROREFLECTIVA 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07 CONTROL AMBIENTAL
07.01    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
07.01.04       MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO 2.00             100.00% 05/04/2014 08/05/2014
07.01.05       MONITOREO BIOLOGICO 1.00             100.00% 08/05/2014 08/05/2014
07.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
07.02.03       DISPOSICION EN BOTADEROS 16.00           100.00% 05/04/2014 26/04/2014
07.02.04       CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS 20.00           100.00% 02/04/2014 28/04/2014
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y 
07.03.07       CIERRE DE BOTADEROS 5.00             100.00% 05/05/2014 15/05/2014
07.03.08       CIERRE DE BOTADERO CONTROLADO 5.00             100.00% 05/05/2014 15/05/2014
07.03.09       CIERRE DE PLANTA DE ASFALTO Y PLANTA 5.00             100.00% 01/05/2014 14/05/2014
07.05    ARQUEOLOGÍA
07.05.02       SEÑALIZACIÓN ARQUEOLOGICA
07.05.02.01          OBRAS PRELIMINARES
07.05.02.01.01             ACARREO MANUAL DE AGREGADOS Y 22.00           100.00% 01/04/2014 29/04/2014
07.05.02.01.02             ACARREO MANUAL DE FIERRO 21.00           100.00% 01/04/2014 28/04/2014
07.05.02.01.03             ACARREO MANUAL DE CEMENTO 21.00           100.00% 01/04/2014 28/04/2014
07.05.02.01.04             ACARREO MANUAL DE MADERA PARA 21.00           100.00% 01/04/2014 28/04/2014
07.05.02.01.05             CAPTACION MANUAL EN PUNTO DE AGUA 22.00           100.00% 01/04/2014 29/04/2014
07.05.02.01.06             IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 20.00           100.00% 01/04/2014 26/04/2014
07.05.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.05.02.02.01             EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 21.00           100.00% 01/04/2014 28/04/2014
07.05.02.02.02             RELLENO ESTRUCTURAL 5.00             100.00% 21/04/2014 25/04/2014
07.05.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.05.02.03.01             SOLADO CONCRETO F'C=100kg/cm2 (E=0.05) 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.03.02             CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C=140 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.05.02.04.01             ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.04.03             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.05.02.05.01             TARRAJEO EN MUROS MEZCLA CEMENTO - 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.06          CURADO DE CONCRETO
07.05.02.06.01             CURADO DE CONCRETO CON 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.07          PINTURA
07.05.02.07.01             PINTADO DE FONDO EN LETREROS DE 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
07.05.02.07.02             PINTADO DE TEXTO EN LETREROS DE 3.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
08.04    MATERIAL DE PRESTAMO NO SELECCIONADO 162.00         100.00% 02/09/2013 30/04/2014
10 OBRAS DE SANEAMIENTO
10.01    INSTALACION RED MATRIZ DE DESAGUE
10.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.01.01.01          EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO EN 29.00           100.00% 01/02/2014 19/03/2014
10.01.01.02          RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL 30.00           100.00% 12/02/2014 25/03/2014
10.01.02       BUZONES
10.01.02.01          SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO 5.00             100.00% 24/02/2014 10/03/2014
10.01.02.02          ENCIMADO DE BUZONES A NIVEL DE 4.00             100.00% 17/03/2014 27/03/2014
11 OBRAS DE ELECTRIFICACION
11.01    REUBICACION  DE POSTES DE SERVICIO 4.00             100.00% 28/03/2014 31/03/2014
12 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN
12.01    TRABAJOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
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12.01.01       NIVELACION DE TERRENO 23.00           100.00% 01/03/2014 23/03/2014
12.01.02       SUMINISTRO DE PLANTONES DE PINO 12.00           100.00% 22/03/2014 02/04/2014
12.01.03       MURO SECO TIPO CERCO CON BASE DE 0.45 M. 10.00           100.00% 24/03/2014 02/04/2014
01/04/2014 16/05/2014
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE -              - - -
01.02    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 22.00           100.00% 01/04/2014 29/04/2014
01.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD -              - - -
01.04    ACCESO A CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y -              - - -
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01    EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 22.00           95.85% 01/04/2014 29/04/2014
02.02    CONFORMACION DE TERRAPLEN CON 22.00           48.07% 01/04/2014 29/04/2014
02.03    PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 28.00           100.00% 01/04/2014 15/05/2014
02.04    MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS -              - - -
03 PAVIMENTOS ASFALTICOS
03.01    SUB-BASE GRANULAR -              - - -
03.02    BASE GRANULAR -              - - -
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA -              - - -
03.04    PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO -              - - -
03.05    CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 60 - 70 -              - - -
03.06    ASFALTO DILUIDO MC-30 11.00           100.00% 05/04/2014 01/05/2014
03.07    FILLER MINERAL 12.00           78.17% 03/04/2014 16/04/2014
03.08    ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA 10.00           27.69% 04/04/2014 15/04/2014
04 DRENAJE
04.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA -              - - -
04.02    RELLENO ESTRUCTURAL -              - - -
04.03    CONCRETO CLASE G (F'C=100KG/CM2) -              - - -
04.04    CONCRETO CLASE E (F'C=175KG/CM2) -              - - -
04.05    CONCRETO CLASE D (F'C=210KG/CM2) -              - - -
04.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 -              - - -
04.07    TUBERIA  CORRUGADA  DE ACERO -              - - -
04.08    CUNETA TRIANGULARES -              - - -
04.09    GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 -              - - -
04.10    FILTRO DRENANTE -              - - -
04.11    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -              - - -
05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
05.01    EMBOQUILLADO DE PIEDRA -              - - -
05.02    TUBO DE PVC-SAP D=3´´ -              - - -
05.03    TUBO DE PVC-SAP D=6´´ -              - - -
05.04    JUNTA PARA MURO -              - - -
06 TRANSPORTES
06.01    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES -              - - -
06.02    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES -              - - -
06.03    TRANSPORTE DE MATERIALES  EXCEDENTES 16.00           100.00% 07/04/2014 01/05/2014
06.04    TRANSPORTE DE MATERIALES  EXCEDENTES 15.00           1.80% 07/04/2014 26/04/2014
06.05    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA -              - - -
06.06    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA -              - - -
07 SEÑALIZACION
07.01    SEÑALIZACION VERTICAL
07.01.01       SEÑALES PREVENTIVAS -              - - -
07.01.02       SEÑALES REGLAMENTARIAS -              - - -
07.01.03       SEÑALES INFORMATIVAS 1.00             100.00% 16/05/2014 16/05/2014
07.01.04       POSTE DE KILOMETRAJE 1.00             100.00% 16/05/2014 16/05/2014
07.02    ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE 
07.02.01       TACHA RETROREFLECTIVA 3.00             100.00% 24/04/2014 16/05/2014
07.02.02       BARRERA DE TRAFICO CERTIFICADA N2-BL- -              - - -
07.03    SEÑALIZACION HORIZONTAL
07.03.01       MARCAS EN EL   PAVIMENTO 8.00             100.00% 26/04/2014 16/05/2014
08 PROGRAMAS DE  IMPACTO AMBIENTAL
08.01    PROGRAMA  DE IMPACTO AMBIENTAL -              - - -
Alcance adicional: Km 182+310 al Km 183+720 (1.41 Km)
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion




6 7 8 9 #1 2 3 4 5 # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # #
09 ARQUEOLOGIA
09.01    ARQUEOLOGIA -              - - -
10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
10.01    PROGRAMA  DE SEGURIDAD 11.00           100.00% 01/04/2014 12/04/2014
10.02    SEÑALIZACION  Y CARTELES DE SEGURIDAD 8.00             100.00% 12/04/2014 24/04/2014
10.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 7.00             100.00% 22/04/2014 29/04/2014
11 VARIOS
11.01    LIMPIEZA  FINAL DE OBRA 22.00           100.00% 01/04/2014 29/04/2014
28/04/2014 08/05/2014
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03    PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 5.00             100.00% 28/04/2014 06/05/2014
03 PAVIMENTOS ASFALTICOS
03.06    ASFALTO DILUIDO MC-30 1.00             100.00% 01/05/2014 01/05/2014
04 DRENAJE
06 TRANSPORTES
06.03    TRANSPORTE DE MATERIALES  EXCEDENTES 3.00             100.00% 28/04/2014 30/04/2014
07 SEÑALIZACION
07.01    SEÑALIZACION VERTICAL
07.01.03       SEÑALES INFORMATIVAS 1.00             100.00% 05/05/2014 05/05/2014
07.01.04       POSTE DE KILOMETRAJE 1.00             100.00% 05/05/2014 05/05/2014
07.02    ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE 
07.02.01       TACHA RETROREFLECTIVA 2.00             100.00% 05/05/2014 06/05/2014
07.03    SEÑALIZACION HORIZONTAL
07.03.01       MARCAS EN EL   PAVIMENTO 1.00             100.00% 08/05/2014 08/05/2014
28/03/2014 16/05/2014
02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05    CORTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL DURO 5.00             100.00% 01/04/2014 05/04/2014
02.06    MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON 7.00             100.00% 07/04/2014 14/04/2014
02.07    MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO PARA 9.00             100.00% 14/04/2014 28/04/2014
03.00  PAVIMENTOS
03.09    SUB - BASE GRANULAR E=0.15M 7.00             100.00% 30/03/2014 05/04/2014
03.10    BASE  MIXTA E=0.15m (MATERIAL GRANULAR 6.00             100.00% 08/04/2014 14/04/2014
03.11    IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 3.00             100.00% 14/04/2014 16/04/2014
03.12    PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA 3.00             100.00% 14/04/2014 16/04/2014
03.13    CEMENTO ASFALTICO CAP PEN 120/150 3.00             100.00% 14/04/2014 16/04/2014
03.14    ASFALTO LIQUIDO RC-250 3.00             100.00% 14/04/2014 16/04/2014
03.15    RIEGO DE LIGA PARA COLOCACION DE LA 3.00             100.00% 14/04/2014 16/04/2014
04.00  DRENAJE
04.12   ALCANTARILLAS TIPO TMC
04.12.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 3.00             100.00% 05/05/2014 08/05/2014
04.12.02    RELLENO PARA ESTRUCTURAS 3.00             100.00% 05/05/2014 08/05/2014
04.12.03    CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 3.00             100.00% 05/05/2014 08/05/2014
04.12.04    TUBERIA METALICA CORRUGADA D= 36" 3.00             100.00% 05/05/2014 08/05/2014
04.12.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3.00             100.00% 05/05/2014 08/05/2014
04.13   CUNETAS
04.13.01    PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
04.13.02    RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
04.13.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANEL DE 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
04.13.04    CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 + INCORPORADOR 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
04.13.05    REVESTIMIENTO DE CONCRETO 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
04.13.06    JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
06.00  TRANSPORTES
06.07   TRANSPORTE DE MATERIAL  GRANULAR 20.00           100.00% 28/03/2014 22/04/2014
06.08   TRANSPORTE DE MATERIAL  GRANULAR d>1KM 20.00           100.00% 28/03/2014 22/04/2014
06.09   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d<= 1KM 20.00           100.00% 28/03/2014 22/04/2014
06.10   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d> 1KM 20.00           100.00% 28/03/2014 22/04/2014
06.11   TRANSPORTE DE MATERIAL EN GENERAL  d<= 20.00           100.00% 28/03/2014 22/04/2014
06.12   TRANSPORTE DE MATERIAL EN GENERAL  d> 20.00           100.00% 28/03/2014 22/04/2014
Alcance adicional: Adicional 01 Partidas Nuevas
Alcance adicional: Adiconal 01 Mayores Metrados
Duracion % Ejecutado Fecha de Inicio Fecha de Fin
CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Item Descripcion




6 7 8 9 #1 2 3 4 5 # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # #
07   SEÑALIZACION
07.01   SEÑALIZACION VERTICAL
07.01.05    SEÑALES PREVENTIVAS CON PANEL DE FIBRA 4.00             100.00% 01/05/2014 08/05/2014
07.01.06    SEÑALES REGLAMENTARIAS CON PANEL DE 5.00             100.00% 30/04/2014 08/05/2014
07.02   ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE 
07.02.03    GUARDAVIAS FIERRO GALVANIZADO (INCL. 5.00             100.00% 05/05/2014 16/05/2014
07.02.04    POSTES DELINEADORES REDONDOS 4.00             100.00% 06/05/2014 16/05/2014
09   ARQUEOLOGIA
09.02    MONITOREO ARQUEOLOGICO 18.00           100.00% 03/04/2014 26/04/2014
09.03  SEÑALIZACION ARQUEOLOGICA
09.03.01  OBRAS PRELIMINARES
09.03.01.01  ACARREO MANUAL DE AGREGADOS Y PIEDRA 10.00           100.00% 02/04/2014 12/04/2014
09.03.01.02  ACARREO MANUAL DE  FIERRO CORRUGADO FY= 14.00           100.00% 04/04/2014 23/04/2014
09.03.01.03  ACARREO MANUAL DE CEMENTO PORTLAND IP 6.00             100.00% 21/04/2014 26/04/2014
09.03.01.04  ACARREO MANUAL DE MADERA PARA 6.00             100.00% 12/04/2014 22/04/2014
09.03.01.05  CAPTACION MANUAL EN PUNTO DE AGUA Y 8.00             100.00% 12/04/2014 24/04/2014
09.03.01.06  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.00           100.00% 15/04/2014 29/04/2014
09.03.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.03.02.01  EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 11.00           100.00% 04/04/2014 16/04/2014
09.03.02.02  RELLENO ESTRUCTURAL 8.00             100.00% 21/04/2014 29/04/2014
09.03.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.03.03.01  SOLADO CONCRETO FC= 100KG/CM2 (E=0.05M) 6.00             100.00% 05/04/2014 11/04/2014
09.03.03.02  CIMIENTO CORRIDO CONCRETO FC= 140 KG/CM2 6.00             100.00% 21/04/2014 26/04/2014
09.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.03.04.01  ACERO REFUERZO FY= 4200KG/CM2 (GRADO 60) 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
09.03.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
09.03.04.03  CONCRETO FC= 175KG/CM2 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
09.03.05  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
09.03.05.01  TARRAJEOS EN MUROS MEZCLA CEMENTO - 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
09.03.06  CURADO DE CONCRETO
09.03.06.01  CURADO DE CONCRETO CON ANTISOL (1LT / 3.92 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
09.03.07  PINTURA
09.03.07.01  PINTADO DE FONDO EN LETREROS DE 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
09.03.07.02  PINTADO DE TEXTO DE LETREROS DE 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12  OBRAS DE CONCRETO EN INTERCAMBIO VIAL
12.01  SARDINEL TIPO SEMI CIRCULAR
12.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.01.02    CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE F´C= 140 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.01.03    COLOCACION DE SARDINEL PREFABRICADO DE 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.02  VEREDAS
12.02.01   BASE DE COMPACTACION MANUAL PARA 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.02.02   EXCAVACION DE UÑAS DE ANCLAJE 6.00             100.01% 01/05/2014 15/05/2014
12.02.03   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.02.04   VEREDA DE CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.02.05   ACABADO CON CEMENTO PULIDO 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.02.06   BRUÑADO DE VEREDAS 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
12.03  PINTURA
12.03.01   PINTURA EN VEREDA Y SARDINEL 6.00             100.00% 01/05/2014 15/05/2014
4.1 Planificar la gestión de los costos.
4.2 Estimar los Costos
4.3 Determinar el presupuesto
4.4 Controlar los costos
Las formulas de la técnica del valor ganado para el control de costos a aplicar en el proyecto se definen:
CV = EV - AC CPI = EV/AC ETC = (BAC-EV)/CPI
SV = EV - PV SPI = EV/PV ETC = AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI)
EAC = AC + ETC
a) Identificación de los cambios en el presupuesto
b) Clasificación de los cambios en el presupuesto
b.1 Bajo impacto al Costo
b.2 Moderado impacto al Costo.
b.3 Alto Impacto al Costo.
Justificación y requerimiento de solicitud de cambio.
- Paralización por problemas de disponibilidad de equipos o materiales.
- Paralización por hallazgo de restos arqueológicos.
- Modificación del alcance
Aprobación de cambios en el presupuesto.
- Si los cambios son considerados como de bajo impacto, estos serán aprobados por el director del proyecto.
-
Personas autorizadas a solicitar cambios.
- Director de Proyecto - Gerente de Infraestructura
- Jefe de Proyecto - Gerente de Supervisión
- Jefe de Supervisión
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS.
Se aceptaran cambios al presupuesto cuando estén plenamente justificados por alguno de los siguientes puntos:
Si los cambios son considerados como mediano - alto impacto, se requerirá la aprobación del comité de control de 
cambios.
El proceso establece las políticas y procedimientos para planificar, ejecutar y controlar los gastos del proyecto, como 
entradas para este proceso utilizaremos el plan para la dirección del proyecto, acta de constitución del proyecto, 
factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas tendremos el 
juicio de expertos. El documento de salida será el plan de gestión de los costos.
El proceso desarrolla una aproximación de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto, como 
entradas utilizaremos la línea base del alcance, línea base del cronograma, factores ambientales de la empresa, activos 
de los procesos de la organización. Como técnica se realizara un análisis de costos unitarios por cada actividad, 
agrupando los costos en mano de obra, materiales, equipos, herramientas y servicios. Como salida obtendremos el 
estima de costos de las actividades.
El proceso suma los costos de los paquetes de trabajo para establecer la línea base de costos del proyecto, como 
entradas del proceso tendremos los estimados de costos de las actividades, la línea base del cronograma y del alcance, 
como herramienta se utilizara el juicio de expertos y la suma de costos. Como salida del proceso se obtendrá la línea 
base de costos.
El proceso busca monitorear los costos incurridos para actualizar la línea base de costos. Como entradas utilizaremos 
la línea base del presupuesto, y  la información del desempeño del trabajo. Como herramienta se utilizara la técnica 
del valor ganado EVM. Como salida se obtendrá las mediciones del desempeño del trabajo y las actualizaciones a los 
documentos del proyecto.
El equipo del proyecto será el encargado de identificar alguna desviación de la línea base del costo . Cualquier 
desviación identificada será informada al Jefe de Proyecto quien evaluara el impacto y analizara la causa de la misma.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO
UNIDADES DE CONTROL PARA SPI Y CPI
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO.
Para el CPI se puede considerar una variación permitida en el rango de  <0.97-1.05> dentro del cual se puede 
concluir que no existe variación significativa del presupuesto respecto a lo planificado.                                                                                                                                                                                                                                 
Para el SPI se puede considerar una variación permitida en el rango de <0.95-1.05>, dentro del cual se concluye que 
no existe una variación significativa del cronograma respecto a lo planificado.
Las variaciones menores al 5% del monto del presupuesto no afectan la línea base del presupuesto, se presentara un 
análisis de desviación del costo, identificando la causa y un plan de acciones preventivas.
Las variaciones comprendidas entre el <5% - 15%> tienen un impacto moderado en el costo. Estas variaciones serán 
informadas de inmediato al Jefe de Proyecto, adjuntando un análisis de desviación del costo y la identificación de la 
causa, así como el plan de acciones correctivas.
Cuando la variación del costo tienen un impacto mayor al 15% se considera un impacto severo a la línea base del 
costo. Para estas variaciones se presentara un reporte de análisis de desviación, adjuntando la identificación de la 
causa de la variación y un plan de acciones correctivas.
Optimista Moderado Pesimista
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 82,488.89   47,157.60   443,725.90 309,839.21 8,921.33     892,132.93 919,543.88 12.2%
01.01 Cartel de Obra und 2.00 803.73        1,662.88     277.15        -              27.72          2,771.47      4,157 5,543 10,000 5,542.94 0.6%
01.02 Movilización y Desmovilización de equipos GLB 1.00 79,672.94   44,262.74   442,627.44 309,839.21 8,852.55     885,254.88  663,941 885,255 1,106,569 885,254.88 96.3%
01.03 Trazo y Replanteo Topográfico KM 7.00 2,012.22     1,231.97     821.32        -              41.07          4,106.58      21,560 28,746 45,000 28,746.06 3.1%
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14.14          -              65.99          13.20          0.94            94.27 720,129.49 9.6%
02.01 Corte de Material Suelto m3 5,382.90 0.61            -              2.85            0.57            0.04            4.07             16,431 21,908 40,000 21,908.41 3.0%
02.02 Corte de Roca Suelta m3 159.00 3.85            -              17.97          3.59            0.26            25.67           3,061 4,082 30,000 4,081.53 0.6%
02.03 Corte de Roca Fija m3 92.50 4.83            -              22.53          4.51            0.32            32.19           2,233 2,978 12,000 2,977.58 0.4%
02.04 Conformación de Terraplenes m3 37,637.40 1.91            -              8.89            1.78            0.13            12.70           358,496 477,995 597,494 477,994.98 66.4%
02.05 Perfilado y Compac. de Sub-Rasante m2 51,766.13 0.58            -              2.72            0.55            0.04            3.89             151,028 201,370 251,713 201,370.25 28.0%
02.06 Mejoramiento de Sub Rasante m3 749.00 2.36            -              11.03          2.21            0.16            15.75           8,848 11,797 80,000 11,796.75 1.6%
03 PAVIMENTOS 9.51            101.35        35.83          -              1.27            147.96 3,279,895.70 43.6%
03.01 Sub Base Granular m2 57,225.00 1.84            1.27            9.50            -              0.06            12.66           543,351 724,469 905,586 724,468.50 22.1%
03.02 Base Granular E=0.15M m2 57,225.00 1.18            1.03            7.54            -              0.05            9.79             420,175 560,233 700,291 560,232.75 17.1%
03.03 Imprimación Asfáltica m2 53,410.00 0.07            0.36            0.16            -              0.00            0.59             23,634 31,512 60,000 31,511.90 1.0%
03.04 Preparación de Mezcla Asfáltica m3 3,338.13 5.78            34.94          16.75          -              0.29            57.75           144,583 192,777 270,000 192,777.02 5.9%
03.05 Colocación y Compactación de Carpeta Asfáltica E=2''m2 45,780.00 0.13            0.78            0.37            -              0.01            1.29             44,292 59,056 73,820 59,056.20 1.8%
03.06 Base Granular en Berma E=0.05M m2 9,537.50 0.39            2.33            1.12            -              0.02            3.85             27,540 36,719 50,000 36,719.38 1.1%
03.07 Tratamiento Superficial Monocapa en Bermas m2 7,630.00 0.14            0.84            0.40            -              0.01            1.38             7,897 10,529 15,000 10,529.40 0.3%
03.08 Asfalto Liquido MC-030 gln 16,023.00 -              11.50          -              -              0.06            11.56           138,919 185,226 231,532 185,225.88 5.6%
03.09 Cemento Asfaltico gln 121,521.03 -              10.57          -              -              0.05            10.62           967,915 1,290,553 1,613,192 1,290,553.34 39.3%
03.10 Mejorador de Adherencia kg 2,278.60 -              22.55          -              -              0.11            22.66           38,725 51,633 70,000 51,633.08 1.6%
03.11 Filler kg 142,489.01 -              0.65            -              -              0.00            0.65             69,463 92,618 115,772 92,617.86 2.8%
03.12 Emulsión Asfáltica gln 2,940.00 -              14.55          -              -              0.61            15.16           33,428 44,570 55,713 44,570.40 1.4%
04 TRANSPORTES 2.67            1.60            21.30          6.37            0.02            31.95 745,185.19 9.9%
04.01 Transporte de material granular d<=1KM M3-Km 19,016.65 0.62            0.31            4.01            1.23            0.00            6.17             88,000 117,333 146,666 117,332.74 15.7%
04.02 Transporte de material granular d>1KM M3-Km 71,446.84 0.15            0.07            0.94            0.29            0.00            1.45             77,698 103,598 129,497 103,597.92 13.9%
04.03 Transporte de mezcla asfáltica d<= 1KM M3-Km 4,005.75 0.74            0.37            4.78            1.47            0.00            7.36             22,112 29,482 36,853 29,482.32 4.0%
04.04 Transporte de mezcla asfáltica d> 1KM M3-Km 138,598.95 0.15            0.07            0.94            0.29            0.00            1.45             150,726 200,968 251,211 200,968.48 27.0%
04.05 Transporte de mat. excedente d<= 1KM M3-Km 5,634.40 0.56            0.31            4.07            1.23            0.00            6.17             26,073 34,764 43,455 34,764.25 4.7%
04.06 Transporte de mat. excedente d> 1KM M3-Km 54,090.24 0.07            0.07            1.02            0.29            0.00            1.45             58,823 78,431 98,039 78,430.85 10.5%
04.07 Transporte de mat. en general d<= 1KM M3-Km 5,015.75 0.32            0.32            4.47            1.28            0.00            6.39             24,038 32,051 40,063 32,050.64 4.3%
04.08 Transporte de mat. en general d> 1KM M3-Km 98,382.78 0.08            0.08            1.06            0.30            0.00            1.51             111,419 148,558 185,698 148,558.00 19.9%
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 5,468.91     37,710.96   1,794.27     1,280.35     10.84          46,265.32 1,126,071.73 15.0%
05.01    CUNETAS 77.01          258.12        180.19        -              0.26            515.57 288,970.22 25.7%
05.01.01 Perfilado y Comp. de la Sub-rasante m2 3,850.00 3.04            1.01            6.08            -              0.01            10.14           29,279 39,039 50,000 39,039.00 13.5%
05.01.02 Relleno de fundación con mat. excedente m3 385.00 32.07          9.16            50.35          -              0.05            91.63           26,458 35,278 44,097 35,277.55 12.2%
05.01.03 Encofrado y Desencofrado con cercha m 1,232.00 0.85            1.71            0.85            -              0.00            3.41             3,151 4,201 7,000 4,201.12 1.5%
05.01.04 Concreto Simple Fc=140 kg/cm2 m3 385.00 39.34          236.02        117.81        -              0.20            393.36         113,583 151,444 189,305 151,443.60 52.4%
05.01.05 Revestimiento de concreto m 3,465.00 1.13            6.78            3.38            -              0.01            11.30           29,366 39,155 48,943 39,154.50 13.5%
05.01.06 Junta de dilatación asfáltica m 3,465.00 0.57            3.44            1.72            -              0.00            5.73             14,891 19,854 24,818 19,854.45 6.9%
05.02    ALCANTARILLAS 730.62        2,423.85     1,076.76     865.84        2.53            5,099.60 495,171.74 44.0%
05.02.01 Excavación no clasificada p/estructuras m3 323.19 15.60          10.69          17.82          0.45            -              44.56           10,801 14,401 18,002 14,401.35 2.9%
05.02.02 Excavación no clasificada con equipo m3 753.18 3.28            2.50            3.86            -              0.01            9.64             5,446 7,261 9,076 7,260.67 1.5%
05.02.03 Alcantarilla TMC d=36" m 259.79 56.90          284.50        113.80        113.52        0.29            569.00         110,865 147,821 184,776 147,820.51 29.9%
05.02.04 Alcantarilla TMC d=48" m 14.90 87.82          439.10        175.64        175.20        0.44            878.19         9,814 13,085 16,356 13,085.03 2.6%
05.02.05 Alcantarilla TMC d=60" m 26.76 126.75        633.76        253.50        252.87        0.63            1,267.51      25,439 33,919 42,398 33,918.57 6.8%
05.02.06 Alcantarilla TMC d=72" m 10.90 162.31        811.57        324.63        323.81        0.81            1,623.13      13,269 17,692 22,115 17,692.12 3.6%
05.02.07 Relleno Estructural m3 385.70 64.90          47.72          78.17          -              0.10            190.89         55,220 73,626 92,033 73,626.27 14.9%
05.02.08 Encofrado y desencofrado de elevación m2 1,160.22 23.57          10.47          18.30          -              0.03            52.37           45,571 60,761 75,951 60,760.72 12.3%
05.02.09 Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+30%PM m3 304.95 146.83        146.83        73.23          -              0.18            367.08         83,956 111,941 139,926 111,941.05 22.6%
05.02.10 Encausamiento de cursos de agua m3 1,428.00 2.18            0.73            4.36            -              0.00            7.27             7,786 10,382 12,977 10,381.56 2.1%
05.02.11 Emboquillado de piedra m2 47.62 40.48          35.98          13.45          -              0.05            89.96           3,213 4,284 5,355 4,283.90 0.9%
ESTIMADO DE COSTOS
Ítem Descripción Und Metrado
Mano de 
Obra
Materiales Equipos Servicios Herramientas
Precio 
Unitario




Ítem Descripción Und Metrado
Mano de 
Obra
Materiales Equipos Servicios Herramientas
Precio 
Unitario
Estimación por tres valores
Utilizado Incidencia
05.03    PONTONES 4,661.28     35,028.99   537.32        414.51        8.05            40,650.15 341,929.77 30.4%
05.03.01 Demolición de estructuras con equipo m3 9.33 7.79            -              18.17          -              0.01            25.97           182 242 3,000 242.30 0.1%
05.03.02 Excavación no clasificada con equipo m3 1,534.40 2.89            -              6.75            -              0.00            9.64             11,094 14,792 25,000 14,791.62 4.3%
05.03.03 Encofrado y desencofrado en elevación de estribom2 339.73 29.91          49.83          19.94          -              0.02            99.69           25,401 33,868 60,000 33,867.68 9.9%
05.03.04 Concreto ciclópeo fc=140kg/cm2+0%PM en sub zapatam3 1.60 111.17        185.20        74.11          -              0.07            370.55         445 593 5,000 592.88 0.2%
05.03.05 Concreto ciclópeo fc=175kg/cm2+0%PM en estribom3 209.58 114.21        190.27        76.14          -              0.08            380.69         59,839 79,785 99,731 79,785.01 23.3%
05.03.06 Encofrado y desencofrado de losa m2 47.74 22.59          37.64          15.06          -              0.02            75.31           2,696 3,595 4,494 3,595.30 1.1%
05.03.07 Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 kg 976.18 1.33            2.66            0.44            -              0.00            4.44             3,251 4,334 5,418 4,334.24 1.3%
05.03.08 Concreto Fc=210kg/cm2 en losa maciza m3 15.36 169.07        281.66        112.71        -              0.11            563.55         6,492 8,656 10,820 8,656.13 2.5%
05.03.09 Encofrado y desencofrado de viga sardinel m2 5.09 21.36          35.58          14.24          -              0.01            71.19           272 362 500 362.36 0.1%
05.03.10 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 en viga kg 61.70 1.33            2.66            0.44            -              0.00            4.44             205 274 500 273.95 0.1%
05.03.11 Concreto en viga sardinel fc=210kg/cm2 m3 1.68 177.35        295.46        118.23        -              0.12            591.16         745 993 1,241 993.15 0.3%
05.03.12 Apoyo Fijo und 2.00 1,840.68     16,562.47   -              -              3.68            18,406.83    27,610 36,814 46,017 36,813.66 10.8%
05.03.13 Apoyo Móvil und 2.00 2,139.88     17,309.70   -              -              3.89            19,453.47    29,180 38,907 48,634 38,906.94 11.4%
05.03.14 Relleno Estructural m3 554.26 21.00          74.41          76.36          19.09          0.04            190.89         79,352 105,803 132,253 105,802.69 30.9%
05.03.15 Barandas metálicas tubo FN m 31.80 -              -              -              386.23        -              386.23         9,212 12,282 18,000 12,282.11 3.6%
05.03.16 Pintado de barandas metálicas en Pontones m 31.80 -              -              -              8.83            -              8.83             211 281 1,500 280.79 0.1%
05.03.17 Encausamiento de cursos de agua m3 48.00 0.73            1.45            4.73            0.36            0.00            7.27             262 349 6,000 348.96 0.1%
06 SEÑALIZACIÓN -              -              -              5,055.10     -              5,055.10 112,374.95 1.5%
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL -              -              -              4,799.36     -              4,799.36 28,796.16 25.6%
06.01.01 Señales Informativas und 6.00 -              -              -              3,578.98     -              3,578.98      16,105 21,474 30,000 21,473.88 74.6%
06.01.02 Señales Reglamentarias und 6.00 -              -              -              680.40        -              680.40         3,062 4,082 5,500 4,082.40 14.2%
06.01.03 Señales Preventivas und 6.00 -              -              -              539.98        -              539.98         2,430 3,240 5,500 3,239.88 11.3%
06.02    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -              -              -              11.85          -              11.85 25,037.88 22.3%
06.02.01 Marcas en el Pavimento m2 2,112.90 -              -              -              11.85          -              11.85           18,778 25,038 32,000 25,037.88 100.0%
06.03    GUARDAVIAS DE PROTECCION -              -              -              243.89        -              243.89 58,540.92 52.1%
06.03.01 Barrera de trafico certificada m 240.03 -              -              -              243.89        -              243.89         43,906 58,541 85,000 58,540.92 100.0%
07 CONTROL AMBIENTAL 13,720.33   10,606.73   6,346.34     4,803.18     0.47            35,477.05 216,713.64 2.9%
07.01    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL -              -              -              2,619.60     -              2,619.60 7,858.80 3.6%
07.01.01 Monitoreo de calidad del agua pto 3.00 -              -              -              767.00        -              767.00         1,726 2,301 9,000 2,301.00 29.3%
07.01.02 Monitoreo de calidad del aire pto 3.00 -              -              -              1,003.00     -              1,003.00      2,257 3,009 9,000 3,009.00 38.3%
07.01.03 Monitoreo de niveles sonoros pto 3.00 -              -              -              849.60        -              849.60         1,912 2,549 9,000 2,548.80 32.4%
07.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS13,381.28   10,407.66   5,947.23     -              -              29,736.17 59,999.00 27.7%
07.02.01 Pozo Séptico und 2.00 13,381.20   10,407.60   5,947.20     -              -              29,736.00    44,807 59,742 74,678 59,472.00 99.1%
07.02.02 Disposición de rellenos sanitarios kg 3,100.00 0.08            0.06            0.03            -              -              0.17             395 527 3,000 527.00 0.9%
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACIÓN 230.37        -              344.77        -              0.29            575.42 130,310.25 60.1%
07.03.01 Cierre de canteras m2 13,120.00 0.70            -              1.06            -              0.00            1.76             17,318 23,091 30,000 23,091.20 17.7%
07.03.02 Cierre de campamento, oficinas, etc. m2 1,866.50 1.16            -              1.75            -              0.00            2.91             4,074 5,432 10,000 5,431.52 4.2%
07.03.03 Cierre de pozos sépticos und 2.00 219.77        -              330.07        -              0.28            550.11         825 1,100 3,000 1,100.22 0.8%
07.03.04 Cierre de relleno sanitario m2 2,500.00 1.58            -              2.37            -              0.00            3.95             7,406 9,875 12,344 9,875.00 7.6%
07.03.05 Limpieza de puntos de captación de agua pto 6.00 6.28            -              9.43            -              0.01            15.72           71 94 1,200 94.32 0.1%
07.03.06 Revegetación m2 93,523.71 0.87            -              0.10            -              -              0.97             68,039 90,718 113,398 90,718.00 69.6%
07.04    PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 108.68        199.07        54.34          -              0.18            362.28 3,260.53 1.5%
07.04.01 Señal informativa ambiental und 9.00 108.68        199.07        54.34          -              0.18            362.28         2,445 3,261 10,000 3,260.53 100.0%
07.05    ARQUEOLOGÍA -              -              -              2,183.58     -              2,183.58 15,285.06 7.1%
07.05.01       MONITOREO ARQUEOLÓGICO -              -              -              2,183.58     -              2,183.58 15,285.06 100.0%
07.05.01.01 Monitoreo arqueológico KM 7.00 -              -              -              2,183.58     -              2,183.58      11,464 15,285 35,000 15,285.06 100.0%
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 11,736.55   7,537.43     58,682.73   39,350.07   58.68          117,365.45 387,371.00 5.2%
08.01 Programa de seguridad mes 4.00 3,458.37     2,057.73     17,291.83   11,758.44   17.29          34,583.65    103,751 138,335 220,000 138,334.60 35.7%
08.02 Señalización y carteles de seguridad GLB 1.00 2,736.36     1,628.13     13,681.80   9,303.62     13.68          27,363.60    20,523 27,364 35,000 27,363.60 7.1%
08.03 Mantenimiento de transito mes 4.00 5,541.82     3,851.57     27,709.10   18,288.01   27.71          55,418.20    166,255 221,673 277,091 221,672.80 57.2%
09 VARIOS 0.02            0.07            0.04            0.05            -              0.18 10,584.00 0.1%
09.01 Limpieza final de obra m2 58,800.00 0.02            0.07            0.04            0.05            -              0.18             7,938 10,584 18,000 10,584.00 100.0%
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
 Expediente Técnico Inicial
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01    CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 m 5,542.94 5,542.94           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,542.94           
01.02    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 885,254.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
01.03    TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO 28,746.06 1,971.16           4,763.63           4,927.90           4,599.37           4,845.76           3,983.38           3,654.86           -                   -                   -                   28,746.06         
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                   
02.01    CORTE DE MATERIAL SUELTO 21,908.41 2,306.22           8,360.06           8,648.34           2,593.77           -                   -                   -                   -                   -                   -                   21,908.41         
02.02    CORTE ROCA SUELTA 4,081.53 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
02.03    CORTE ROCA FIJA 2,977.58 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
02.04    CONFORMACION DE TERRAPLENES 477,994.98 -                   -                   66,909.70         31,861.76         63,723.52         19,117.06         -                   -                   -                   -                   181,612.03       
02.05    PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE201,370.25 -                   -                   74,581.80         69,609.68         57,178.76         -                   -                   -                   -                   -                   201,370.25       
02.06    MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA11,796.75 -                   -                   11,796.75         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   11,796.75         
03 PAVIMENTOS
03.01    SUB - BASE GRANULAR E=0.20M 724,468.50 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.02    BASE GRANULAR E=0.15M 560,232.75 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA 31,511.90 -                   -                   -                   -                   8,292.45           16,570.15         6,649.30           -                   -                   -                   31,511.90         
03.04    PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA 192,777.02 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.05    COLOCACION Y COMPACTACION CARPETA ASFALTICA (E=2")59,056.20 -                   -                   -                   -                   8,746.20           28,425.15         21,884.85         -                   -                   -                   59,056.20         
03.06    BASE GRANULAR EN BERMAS E=0.05 36,719.38 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.07    TRATAMIENTO SUPERFICIAL MONOCAPA EN BERMAS10,529.40 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.08    ASFALTO LIQUIDO MC-30 185,225.88 -                   -                   -                   -                   48,725.40         87,705.72         48,794.76         -                   -                   -                   185,225.88       
03.09    CEMENTO ASFALTICO 1,290,553.34 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.10    MEJORADOR DE ADHERENCIA 51,633.08 -                   -                   -                   -                   2,639.44           8,578.17           5,278.87           -                   -                   -                   16,496.48         
03.11    FILLER 92,617.86 -                   -                   -                   -                   11,866.14         38,564.96         23,732.40         -                   -                   -                   74,163.50         
03.12    EMULSION ASFALTICA 44,570.40 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04 TRANSPORTES
04.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR d <= 1KM 117,332.74 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR d > 1KM 103,597.92 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.03    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d <= 1KM 29,482.32 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.04    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d > 1KM 200,968.48 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.05    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE DE CORTE PARA ELIMINACION  d <= 1KM34,764.25 -                12,494.25         14,345.25         7,924.75           -                   -                   -                   -                   -                   -                   34,764.25         
04.06    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE DE CORTE PARA ELIMINACION d > 1KM78,430.85 -                -                   3,462.60           1,800.65           -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,263.25           
04.07    TRANSPORTE DE MAT. EN GENERAL d <= 1KM 32,050.64 -                   -                   4,858.45           4,656.01           4,453.57           4,048.70           5,060.88           3,846.27           806.99              -                   27,730.87         
04.08    TRANSPORTE DE MAT. EN GENERAL d > 1KM 148,558.00 -                   -                   2,171.23           1,859.11           2,014.04           2,323.89           1,859.11           3,563.30           1,704.19           -                   15,494.87         
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.01    CUNETAS -                   
05.01.01       PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE39,039.00 -                   -                   -                   -                   -                   3,356.75           8,314.80           7,067.58           -                   -                   18,739.13         
05.01.02       RELLENO DE FUNDACION CON MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE35,277.55 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.01.03       ENCOFRADO Y DESENCONFRADO CON PANEL DE 3/4" Y SERCHA DE 1"4,201.12 -                 -                   -                   -                   -                   667.84              458.30              549.96              504.13              -                   2,180.24           
05.01.04       CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 151,443.60 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.01.05       REVESTIMIENTO DE CONCRETO 39,154.50 -                   -                   -                   -                   -                   4,147.06           3,231.80           3,819.40           5,288.40           -                   16,486.66         
05.01.06       JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA 19,854.45 -                   -                   -                   -                   -                   487.51              1,626.39           325.01              1,787.53           -                   4,226.43           
05.02    ALCANTARILLAS -                   
05.02.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS14,401.35 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 7,260.67 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.03       ALCANTARILLA TMC ø=36" 147,820.51 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.04       ALCANTARILLA TMC ø=48" 13,085.03 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.05       ALCANTARILLA TMC ø=60" 33,918.57 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.06       ALCANTARILLA TMC ø=72" 17,692.12 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.07       RELLENO ESTRUCTURAL 73,626.27 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.08       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACION 60,760.72 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.09       CONCRETO CICLOPEO  F'C=140KG/CM2   + 30 % PM. 111,941.05 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.10       ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA 10,381.56 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02.11       EMBOQUILLADO DE PIEDRA 4,283.90 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03    PONTONES -                   
05.03.01       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO 242.30 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 14,791.62 -                   -                   -                   8,953.05           5,838.56           -                   -                   -                   -                   -                   14,791.62         
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEVACION DE ESTRIBO33,867.68 -                   -                   -                   -                   11,300.86         22,566.83         -                   -                   -                   -                   33,867.68         
05.03.04       CONCRETO CICLOPEO  F'C=140KG/CM2  + 30 % PM. EN SUBZAPATA592.88 -                   -                   -                   -                   592.88              -                   -                   -                   -                   -                   592.88              
05.03.05       CONCRETO CICLOPEO  F'C=175KG/CM2  + 30 % PM. EN ESTRIBO79,785.01 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
05.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 3,595.30 -                   -                   -                   -                   953.42              2,641.87           -                   -                   -                   -                   3,595.30           
05.03.07       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN LOSA4,334.24 -                   -                   -                   -                   2,167.03           2,167.21           -                   -                   -                   -                   4,334.24           
05.03.08       CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACISA DE RODADURA8,656.13 -                   -                   -                   -                   -                   8,656.13           -                   -                   -                   -                   8,656.13           
05.03.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE VIGA SARDINEL 362.36 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.10       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN VIGA273.95 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.11       CONCRETO EN VIGA SARDINEL F'C=210KG/CM2 993.15 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.12       APOYO FIJO 36,813.66 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.13       APOYO MOVIL 38,906.94 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.14       RELLENO ESTRUCTURAL 105,802.69 -                   -                   -                   -                   -                   -                   99,579.68         6,223.01           -                   -                   105,802.69       
05.03.15       BARANDAS METALICAS TUBO F° N° 12,282.11 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.16       PINTADO DE BARANDAS METALICAS EN PONTONES 280.79 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03.17       ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA 348.96 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
06 SEÑALIZACIÓN
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL -                   
06.01.01       SEÑALES INFORMATIVAS 21,473.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   21,473.88         -                   -                   21,473.88         
06.01.02       SEÑALES REGLAMENTARIAS 4,082.40 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,082.40           -                   -                   4,082.40           
06.01.03       SEÑALES PREVENTIVAS 3,239.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,239.88           -                   -                   3,239.88           
06.02    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -                   
06.02.01       MARCAS EN EL PAVIMENTO 25,037.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,153.85           17,884.03         -                   25,037.88         
06.03    GUARDAVIAS DE PROTECCION -                   
06.03.01       BARRERA DE TRAFICO CERTIFICADA N2-BL-W6 58,540.92 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07 CONTROL AMBIENTAL
07.01    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL -                   
07.01.01       MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 2,301.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   767.00              767.00              1,534.00           
07.01.02       MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 3,009.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,003.00           1,003.00           2,006.00           
07.01.03       MONITOREO DE NIVELES SONOROS 2,548.80 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   849.60              849.60              1,699.20           
07.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS -                   
07.02.01       POZO SEPTICO 59,472.00 29,736.00         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   29,736.00         
07.02.02       DISPOSICION EN RELLENOS SANITARIOS 527.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACIÓN -                   
07.03.01       CIERRE DE CANTERAS 23,091.20 -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,696.24           18,394.96         -                   -                   23,091.20         
07.03.02       CIERRE DE CAMPAMENTO, OFICINAS, ALMACENES DE OBRA, PATIO DE MAQUINAS Y OTROS5,431.52 -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,596.00           835.52              5,431.52           
07.03.03       CIERRE DE POZOS SEPTICOS 1,100.22 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   187.04              363.07              550.11              
07.03.04       CIERRE DE RELLENO SANITARIO 9,875.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.03.05       LIMPIEZA DE PUNTOS DE CAPTACION DE AGUA 94.32 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   31.44               62.88               94.32               
07.03.06       REVEGETACION 90,718.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.04    PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL -                   
07.04.01       SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL 3,260.53 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,260.53           3,260.53           
07.05    ARQUEOLOGÍA -                   
07.05.01       MONITOREO ARQUEOLÓGICO -                   
07.05.01.01          MONITOREO ARQUEOLÓGICO 15,285.06 -                   4,520.01           5,895.67           4,869.38           -                   -                   -                   -                   -                   -                   15,285.06         
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
08.01    PROGRAMA DE SEGURIDAD 138,334.60 12,865.12         31,090.70         32,162.79         30,018.61         23,205.63         8,991.75           -                   -                   -                   -                   138,334.60       
08.02    SEÑALIZACION Y CARTELES DE SEGURIDAD 27,363.60 -                   15,925.6           11,438.0           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   27,363.60         
08.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 221,672.80 -                   24,106.92         70,935.30         24,661.10         53,201.47         29,925.83         18,842.19         -                   -                   -                   221,672.80       
09 VARIOS
09.01    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 10,584.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,029.26           2,554.74           10,584.00         
Adicional 01: Partidas Nuevas
01.04 CAMPAMENTO
01.04.01 OBRAS PROVICIONALES -                   
01.04.01.01   TRAZO  REPLANTEO Y NIVELACION TOPOGRAFICA 6,394.58         6,394.58           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6,394.58           
01.04.01.02    EXPLANACIONES Y NIVELACION MANUAL 1,757.47         1,757.47           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,757.47           
01.04.01.03    COMPACTACION DE PLATAFORMAS PARA MODULOS 5,845.05         5,845.05           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,845.05           
01.04.01.04    INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 10,815.03       10,815.03         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,815.03         
01.04.02   INSTALACION DE CAMPAMENTO -                   
01.04.02.01    CONSTRUCCION DE MODULO DE MADERA 63,369.43       63,369.43         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   63,369.43         
01.04.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                   
01.04.03.01    CONCRETO SIMPLE F'C=100 Kg/cm2 EN LOSA 24,700.27       -                   24,700.27         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   24,700.27         
01.04.03.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 6,438.90         -                   6,438.90           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6,438.90           
01.04.04    INSTALACIONES SANITARIAS -                   
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
01.04.04.01    INSTALACION DE RED DE AGUA -                   
01.04.04.01.01    EXCAVACION DE ZANJAS 74.08              -                   74.08               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   74.08               
01.04.04.01.02    INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10  1/2" PARA AGUA 248.19            -                   248.19              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   248.19              
01.04.04.01.03    INSTALACION DE PUNTOS DE AGUA EN LAVATORIOS, DUCHAS, INODOROS476.17            -                   476.17              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   476.17              
01.04.04.02    INSTALACION DE RED DE DESAGUE -                   
01.04.04.02.01    EXCAVACION DE ZANJAS 412.10            -                   412.10              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   412.10              
01.04.04.02.02    INSTALACION DE TUBERIA 2" PARA DESAGUE 400.66            -                   400.66              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   400.66              
01.04.04.02.03    INSTALACION DE TUBERIA 4" PARA DESAGUE 406.83            -                   406.83              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   406.83              
01.04.04.02.04   INSTALACION CAJA DE REGISTRO 166.78            -                   166.78              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   166.78              
01.04.04.02.05    REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 195.90            -                   195.90              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   195.90              
01.04.04.03    INSTALACION DE SALIDA PARA DESAGUE EN LAVATORIO, DUCHA, INODORO -                   
01.04.04.03.01    INSTALACION DE SALIDA DE DESAGUE DE 4" 1,074.64         -                   -                   1,074.64           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,074.64           
01.04.04.03.02    INSTALACION DE SALIDA DE DESAGUE DE 2" 1,447.10         -                   -                   1,447.10           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,447.10           
01.04.04.04    SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS -                   
01.04.04.04.01    INSTALACION DE LAVATORIOS 1,061.60         -                   -                   1,061.60           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,061.60           
01.04.04.04.02    INSTALACION DE DUCHAS 413.20            -                   -                   413.20              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   413.20              
01.04.04.04.03    INSTALACION DE INODOROS 1,906.24         -                   -                   1,906.24           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,906.24           
01.04.05    INSTALACIONES ELECTRICAS -                   
01.04.05.01    COLOCACION DE LUMINARIAS EN MODULOS 1,299.27         -                   -                   734.37              564.90              -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,299.27           
01.04.05.02    INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLE 426.70            -                   -                   376.50              50.20               -                   -                   -                   -                   -                   -                   426.70              
01.04.05.03    INTERRUPTORES BIPOLAR DOBLE 50.20              -                   -                   25.10               25.10               -                   -                   -                   -                   -                   -                   50.20               
01.04.05.04    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 2,163.20         -                   -                   1,081.60           1,081.60           -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,163.20           
01.04.05.05    SALIDA PARA REFLECTORES 1,418.34         -                   -                   1,418.34           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,418.34           
01.04.06    CERRAJERIA -                   
01.04.06.01    CHAPA PARA PUERTA EN MODULOS 1,003.47         -                   1,003.47           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,003.47           
5.04     ALCANTARILLAS
05.04.01    ALCANTARILLAS TIPO TMC -                   
05.04.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 2,866.62         -                   -                   1,638.48           1,228.14           -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,866.62           
05.04.01.02    RELLENO PARA ESTRUCTURAS 23,345.14       -                   -                   -                   11,130.58         12,214.56         -                   -                   -                   -                   -                   23,345.14         
05.04.01.03    CONCRETO F´C=175 KG/CM2 20,417.32       -                   -                   -                   5,853.05           14,564.27         -                   -                   -                   -                   -                   20,417.32         
05.04.01.04    TUBERIA METALICA CORRUGADA D=36" 14,089.14       -                   -                   -                   -                   14,089.14         -                   -                   -                   -                   -                   14,089.14         
05.04.01.05    TUBERIA METALICA CORRUGADA D=72" 14,291.74       -                   -                   -                   14,291.74         -                   -                   -                   -                   -                   -                   14,291.74         
05.04.01.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5,952.58         -                   -                   -                   850.83              5,101.75           -                   -                   -                   -                   -                   5,952.58           
05.04.01.07    EMBOQUILLADO DE PIEDRA 17,883.79       -                   -                   -                   -                   17,883.79         -                   -                   -                   -                   -                   17,883.79         
05.04.01.08    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 668.10            -                   -                   668.10              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   668.10              
05.04.02    ALCANTARILLAS TIPO MCA -                   
05.04.02.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 8,262.67         -                   -                   2,816.36           3,755.14           1,691.18           -                   -                   -                   -                   -                   8,262.67           
05.04.02.02    RELLENO PARA ESTRUCTURAS 84,683.75       -                   -                   -                   27,517.72         57,166.03         -                   -                   -                   -                   -                   84,683.75         
05.04.02.03    CONCRETO F´C=100 KG/CM2 8,950.34         -                   -                   -                   3,353.79           5,596.55           -                   -                   -                   -                   -                   8,950.34           
05.04.02.04    CONCRETO F´C=210 KG/CM2 137,721.97     -                   -                   -                   66,086.65         71,635.32         -                   -                   -                   -                   -                   137,721.97       
05.04.02.05    ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 105,928.80     -                   -                   35,852.12         45,629.98         24,446.70         -                   -                   -                   -                   -                   105,928.80       
05.04.02.06    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 52,454.57       -                   -                   24,210.96         14,123.06         14,120.55         -                   -                   -                   -                   -                   52,454.57         
05.04.02.07    EMBOQUILLADO DE PIEDRA 100,750.18     -                   -                   -                   -                   71,355.05         29,395.14         -                   -                   -                   -                   100,750.18       
05.04.02.08    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 3,340.50         -                   2,449.70           890.80              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,340.50           
Adicional 02: Mayores Metrados
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01    CORTE DE MATERIAL SUELTO 11,305.65 -                   -                   -                   3,990.23           7,315.42           -                   -                   -                   -                   -                   11,305.65         
02.05    PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE 32,807.75 -                   -                   -                   -                   -                   31,440.65         1,367.10           -                   -                   -                   32,807.75         
02.06    MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA43,542.45 -                   -                   2,173.50           12,611.03         19,115.78         9,642.15           -                   -                   -                   -                   43,542.45         
03 PAVIMENTOS
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA 2,034.81 -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,034.81           -                   -                   -                   2,034.81           
03.05    COLOCACION Y COMPACTACION CARPETA ASFALTICA (E=2")5,07 .95 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,072.95           -                   -                   5,072.95           
03.08    ASFALTO LIQUIDO MC-30 28,402.92 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   28,402.92         -                   -                   28,402.92         
04 TRANSPORTES
04.05    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE DE CORTE PARA ELIMINACION  d <= 1KM53,984.54 -                -                   -                   4,696.11           18,776.54         30,511.88         -                   -                   -                   -                   53,984.54         
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.03    PONTONES -                   
05.03.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 41.45 -                   -                   -                   -                   41.45               -                   -                   -                   -                   -                   41.45               
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEVACION DE ESTRIBO39,817.18 -                   -                   -                   -                   -                   10,218.23         29,598.96         -                   -                   -                   39,817.18         
05.03.04       CONCRETO CICLOPEO  F'C=140KG/CM2  + 30 % PM. EN SUBZAPATA17,326.92 -                   -                   -                   -                   -                   17,326.92         -                   -                   -                   -                   17,326.92         
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
05.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 5,645.24 -                   -                   -                   -                   -                   5,645.24           -                   -                   -                   -                   5,645.24           
05.03.07       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN LOSA13,828.82 -                   -                   -                   -                   -                   13,828.82         -                   -                   -                   -                   13,828.82         
05.03.08       CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACISA DE RODADURA20,439.96 -                   -                   -                   -                   -                   20,439.96         -                   -                   -                   -                   20,439.96         
05.03.14       RELLENO ESTRUCTURAL 124,950.87 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   124,950.87       -                   -                   124,950.87       
06 SEÑALIZACIÓN
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL -                   
06.01.01       SEÑALES INFORMATIVAS 3,578.98 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,578.98           -                   -                   3,578.98           
06.01.02       SEÑALES REGLAMENTARIAS 2,041.20 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,041.20           -                   -                   2,041.20           
06.01.03       SEÑALES PREVENTIVAS 10,799.60 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,799.60         -                   -                   10,799.60         
06.02    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -                   
06.02.01       MARCAS EN EL PAVIMENTO 702.82 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   702.82              -                   702.82              
07 CONTROL AMBIENTAL
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACIÓN -                   
07.03.01       CIERRE DE CANTERAS 87,009.84 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   71,896.00         15,113.84         87,009.84         
07.03.02       CIERRE DE CAMPAMENTO, OFICINAS, ALMACENES DE OBRA, PATIO DE MAQUINAS Y OTROS22,504.49 -                 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   15,003.03         7,501.46           22,504.49         
07.04    PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL -                   
07.04.01       SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL 4,709.64 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,709.64           4,709.64           
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
08.01    PROGRAMA DE SEGURIDAD 69,167.30 -                   -                   -                   -                   -                   12,934.29         17,291.83         21,441.86         13,349.29         4,150.04           69,167.30         
08.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 110,836.40 -                   -                   -                   -                   -                   -                   45,442.92         34,359.28         24,384.01         6,650.18           110,836.40       
09 VARIOS
09.01    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 252.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   252.00              252.00              
Adicional 02: Partidas Nuevas
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.04    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO144,568.28 19,083.01         30,214.77         11,131.76         20,528.70         12,722.01         7,951.26           6,361.00           6,361.00           19,083.01         11,131.76         144,568.28       
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07    CORTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL DURO CONSOLIDADO6,315.75 -                   -                   -                   -                   4,737.59           1,578.16           -                   -                   -                   -                   6,315.75           
02.08    MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO PARA TERRAPLENES Y MEJORAMIENTOS DE SUB RASANTE476,518.35 -                  -                   21,656.80         194,911.20       194,911.20       65,039.15         -                   -                   -                   -                   476,518.35       
03 PAVIMENTOS
03.13    SUB - BASE GRANULAR E=0.15M 478,434.64 -                   -                   -                   82,728.00         105,708.00       114,900.00       73,536.00         101,562.64       -                   -                   478,434.64       
03.14    BASE MIXTA E=0.15M. (MATERIAL GRANULAR 50% + MATERIAL CHANCADO 50%)443,498.87 -                  -                   -                   20,155.20         80,620.80         136,047.60       70,543.20         100,776.00       35,356.07         -                   443,498.87       
03.15    PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA578,469.12 -                   -                   -                   -                   170,140.61       306,253.09       102,075.41       -                   -                   -                   578,469.12       
03.16    CEMENTO ASFALTICO CAP PEN 120/150 1,082,606.90 -                   -                   -                   -                   318,413.59       573,144.46       191,048.86       -                   -                   -                   1,082,606.90    
03.17    PRESECADO DE AGREGADO (ARENA NATURAL) PARA MEZCLA ASFALTICA10,403.75 -                   -                   -                   -                   3,060.14           5,508.25           1,835.37           -                   -                   -                   10,403.75         
03.18    ASFALTO LIQUIDO RC-250 5,735.00 -                   -                   -                   -                   1,686.40           3,035.52           1,013.08           -                   -                   -                   5,735.00           
03.19    RIEGO DE LIGA PARA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA19,422.76 -                   -                   -                   -                   5,712.58           10,282.65         3,427.53           -                   -                   -                   19,422.76         
04 TRANSPORTES
04.09    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M202,126.58 -                   -                   -                   187,999.22       14,127.36         -                   -                   -                   -                   -                   202,126.58       
04.10    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M166,153.70 -                   5,395.00           22,659.00         25,896.00         24,817.00         25,896.00         26,975.00         24,817.00         9,698.70           -                   166,153.70       
04.11    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  PARA DISTANCIAS HASTA 1000M16,430.01 -                   -                   -                   -                   8,144.18           8,285.83           -                   -                   -                   -                   16,430.01         
04.12    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M38,743.61 -                  -                   -                   -                   11,395.15         20,511.27         6,837.19           -                   -                   -                   38,743.61         
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.01    CUNETAS -                   
05.01.07       EXCAVACION CON EQUIPO DE DEMOLICION 200.39 -                   -                   22.22               111.12              67.04               -                   -                   -                   -                   -                   200.39              
05.01.08       RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA 8,014.39 -                   -                   -                   2,589.89           5,424.50           -                   -                   -                   -                   -                   8,014.39           
05.01.09       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + INCORPORADOR DE AIRE102,205.60 -                   -                   -                   40,856.70         61,348.89         -                   -                   -                   -                   -                   102,205.60       
05.01.10       CUNETAS EN TERRENO NATURAL 23,491.68 -                   -                   -                   -                   -                   5,376.32           7,074.10           7,074.10           3,967.16           -                   23,491.68         
05.03    PONTONES -                   
05.03.18       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN ESTRIBOS89,517.02 -                   -                   -                   -                   39,591.92         49,925.09         -                   -                   -                   -                   89,517.02         
05.03.19       CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN ESTRIBOS 147,994.16 -                   -                   -                   -                   147,994.16       -                   -                   -                   -                   -                   147,994.16       
05.03.20       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS 25,897.70 -                   -                   -                   -                   25,897.70         -                   -                   -                   -                   -                   25,897.70         
05.03.21       CONCRETO CICLOPEO  F'C=175KG/CM2  + 30 % PM. EN ALEROS87,899.53 -                   -                   -                   -                   87,899.53         -                   -                   -                   -                   -                   87,899.53         
05.03.22       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN LOSA DE APROXIMACION6,608.76 -                  -                   -                   -                   6,608.76           -                   -                   -                   -                   -                   6,608.76           
05.03.23       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION1,207.86 -                   -                   -                   -                   -                   1,207.86           -                   -                   -                   -                   1,207.86           
05.03.24       CONCRETO F'C=210 KG/CM2, EN LOSA DE APROXIMACION8,377.14 -                   -                   -                   -                   -                   4,434.02           3,943.11           -                   -                   -                   8,377.14           
05.03.25       DEMOLICION CALIFICADA PARA ESTRUCTURAS 10,430.32 -                   -                   -                   10,430.32         -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,430.32         
05.03.26       LOSA DE PISO PARA APOYOS DE ENCOFRADOS 25,401.28 -                   -                   -                   23,842.15         1,559.13           -                   -                   -                   -                   -                   25,401.28         
05.03.27       TUBO METALICO Ø=4", PARA PASE DE AGUA EN PONTON375.72 -                   -                   -                   -                   375.72              -                   -                   -                   -                   -                   375.72              
05.03.28       TUBO METALICO Ø=6", PARA PASE DE AGUA EN PONTON425.40 -                   -                   -                   -                   425.40              -                   -                   -                   -                   -                   425.40              
05.03.29       CAJA DE REGISTRO MAS ACCESORIOS EN PONTON 1,199.68 -                   -                   -                   -                   1,199.68           -                   -                   -                   -                   -                   1,199.68           
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
05.03.30       MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN TALUD DE PONTON, BASE= 0.45 M.7,779.20 -                  -                   -                   -                   1,665.30           6,113.90           -                   -                   -                   -                   7,779.20           
05.03.31       EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN TALUD DE PONTON 6,221.69 -                   -                   -                   -                   -                   6,221.69           -                   -                   -                   -                   6,221.69           
05.03.32       BARANDAS METALICAS 7,793.97 -                   -                   -                   -                   -                   7,793.97           -                   -                   -                   -                   7,793.97           
05.03.33       PINTADO DE BARANDAS METALICAS EN PONTON 324.01 -                   -                   -                   -                   -                   215.95              108.05              -                   -                   -                   324.01              
05.03.34       APOYO FIJO DE LOSA MACIZA EN PONTON 7,588.37 -                   -                   -                   -                   -                   7,588.37           -                   -                   -                   -                   7,588.37           
05.03.35       APOYO MOVIL DE LOSA MACIZA EN PONTON 4,213.37 -                   -                   -                   -                   -                   4,213.37           -                   -                   -                   -                   4,213.37           
05.03.36       APOYO FIJO PARA LOSA DE APROXIMACION EN PONTON9,718.58 -                   -                   -                   -                   -                   9,718.58           -                   -                   -                   -                   9,718.58           
05.03.37       RELLENO CON MATERIAL NO CLASIFICADO EN ALERO25,194.91 -                   -                   -                   -                   -                   25,194.91         -                   -                   -                   -                   25,194.91         
05.04    ALCANTARILLAS -                   
05.04.01       ALCANTARILLAS TIPO TMC -                   
05.04.01.09          MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 310.17 -                   -                   -                   -                   310.17              -                   -                   -                   -                   -                   310.17              
05.04.01.10          MURO SECO DE PIEDRA 153.96 -                   -                   -                   -                   153.96              -                   -                   -                   -                   -                   153.96              
05.04.02       ALCANTARILLAS TIPO MCA -                   
05.04.02.09          MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 1,558.76 -                   -                   -                   -                   1,558.76           -                   -                   -                   -                   -                   1,558.76           
05.04.02.10          MURO SECO DE PIEDRA 482.01 -                   -                   -                   -                   482.01              -                   -                   -                   -                   -                   482.01              
05.05    PUENTE TOTORANI -                   
05.05.01       OBRAS PRELIMINARES -                   
05.05.01.01          TRAZO Y REPLANTEO DE PUENTES 9,360.00 -                   -                   -                   -                   1,509.30           7,850.70           -                   -                   -                   -                   9,360.00           
05.05.01.02          DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON EQUIPO148.90 -                   -                   -                   -                   99.48               49.42               -                   -                   -                   -                   148.90              
05.05.01.03          FALSO PUENTE 20,647.20 -                   -                   -                   -                   -                   20,647.20         -                   -                   -                   -                   20,647.20         
05.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS -                   
05.05.02.01          EXCAVACION EN ESTRATO ROCOSO 13,681.83 -                   -                   -                   -                   -                   13,681.83         -                   -                   -                   -                   13,681.83         
05.05.02.02          RELLENO ESTRUCTURAL 73,626.09 -                   -                   -                   -                   -                   73,626.09         -                   -                   -                   -                   73,626.09         
05.05.03       ZAPATA -                   
05.05.03.01          ANCLAJE DE ACERO EN ROCA FIJA, H=0.90m. 6,684.00 -                   -                   -                   -                   -                   6,684.00           -                   -                   -                   -                   6,684.00           
05.05.03.02          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN ZAPATA14,166.75 -                   -                   -                   -                   -                   14,166.75         -                   -                   -                   -                   14,166.75         
05.05.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE ZAPATA 3,626.09 -                   -                   -                   -                   -                   3,626.09           -                   -                   -                   -                   3,626.09           
05.05.03.04          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 40,351.20 -                   -                   -                   -                   -                   40,351.20         -                   -                   -                   -                   40,351.20         
05.05.04       ESTRIBOS -                   
05.05.04.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN ESTRIBOS29,805.94 -                   -                   -                   -                   -                   23,181.95         6,623.99           -                   -                   -                   29,805.94         
05.05.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS 24,747.94 -                   -                   -                   -                   -                   8,882.11           15,865.83         -                   -                   -                   24,747.94         
05.05.04.03          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 25,996.52 -                   -                   -                   -                   -                   -                   25,996.52         -                   -                   -                   25,996.52         
05.05.05       LOSA DE CONCRETO ARMADO -                   
05.05.05.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN LOSA80,888.72 -                   -                   -                   -                   -                   37,615.68         43,273.04         -                   -                   -                   80,888.72         
05.05.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA 43,314.03 -                   -                   -                   -                   -                   -                   43,314.03         -                   -                   -                   43,314.03         
05.05.05.03          CONCRETO F'C=280 KG/CM2 57,771.99 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   57,771.99         -                   -                   57,771.99         
05.05.06       VEREDA -                   
05.05.06.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN VEREDAS6,029.21 -                   -                   -                   -                   -                   -                   6,029.21           -                   -                   -                   6,029.21           
05.05.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE VEREDAS 3,185.86 -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,185.86           -                   -                   -                   3,185.86           
05.05.06.03          CONCRETO F'C=280 KG/CM2 4,388.36 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,388.36           -                   -                   4,388.36           
05.05.07       MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO ARMADO -                   
05.05.07.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN MUROS DE CONTENCION30,240.17 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   21,486.09         8,754.08           -                   30,240.17         
05.05.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION14,043.05 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,064.02           5,979.02           -                   14,043.05         
05.05.07.03          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 41,016.40 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,256.68         30,759.72         -                   41,016.40         
05.05.08       MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO -                   
05.05.08.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION14,593.02 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14,593.02         -                   14,593.02         
05.05.08.02          CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M., EN MUROS DE CONTENCION44,977.04 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   44,977.04         -                   44,977.04         
05.05.09       LOSAS DE APROXIMACIÓN -                   
05.05.09.01          ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60), EN LOSA DE APROXIMACION16,241.34 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   16,241.34         -                   16,241.34         
05.05.09.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION2,044.86 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,044.86           -                   2,044.86           
05.05.09.03          CONCRETO F'C=210 KG/CM2 24,432.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   24,432.00         -                   24,432.00         
05.05.09.04          APOYO FIJO PARA LOSA DE APROXIMACION 9,718.58 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9,718.58           -                   9,718.58           
05.05.10       OTROS -                   
05.05.10.01          APOYO FIJO DE LOSA MACIZA EN PUENTE 7,588.37 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,588.37           -                   -                   7,588.37           
05.05.10.02          APOYO MOVIL DE LOSA MACIZA EN PUENTE 4,213.37 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,213.37           -                   -                   4,213.37           
05.05.10.03          TUBO METALICO Ø=4", PARA PASE DE AGUA EN PUENTE751.44 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   751.44              -                   -                   751.44              
05.05.10.04          TUBO METALICO Ø=6", PARA PASE DE AGUA EN PUENTE850.80 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   850.80              -                   -                   850.80              
05.05.10.05          CAJA DE REGISTRO MAS ACCESORIOS EN PUENTE 1,783.18 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,783.18           -                   -                   1,783.18           
05.05.10.06          BARANDAS METALICAS 13,630.38 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   13,630.38         -                   13,630.38         
05.05.10.07          PINTADO DE BARANDAS METALICAS EN PUENTE 566.63 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   566.63              -                   566.63              
05.06    SUBDRENES -                   
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
05.06.01       EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 11,318.24 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,488.33           2,829.91           -                   11,318.24         
05.06.02       SUB-DREN 135,180.54 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   18,029.82         99,127.53         18,023.19         135,180.54       
06 SEÑALIZACIÓN
06.01    SEÑALIZACIÓN VERTICAL -                   
06.01.04       POSTES KILOMÉTRICOS 732.20 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   732.20              732.20              
06.03    GUARDAVIAS DE PROTECCION -                   
06.03.02       GUARDAVIAS DE FIERRO GALVANIZADO (INC. TERMINALES)63,998.86 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   63,998.86         63,998.86         
06.04    ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE TRANSITO -                   
06.04.01       POSTES DELINEADORES REDONDOS 11,227.11 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   11,227.11         11,227.11         
06.04.02       TACHA RETROREFLECTIVA 10,730.34 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,730.34         10,730.34         
07 CONTROL AMBIENTAL
07.01    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL -                   
07.01.04       MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO 3,676.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,838.00           1,838.00           3,676.00           
07.01.05       MONITOREO BIOLOGICO 10,721.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,721.00         10,721.00         
07.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS -                   
07.02.03       DISPOSICION EN BOTADEROS 2,101.05 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,101.05           -                   2,101.05           
07.02.04       CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS 8,410.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,410.00           -                   8,410.00           
07.03    PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y RESTAURACIÓN -                   
07.03.07       CIERRE DE BOTADEROS 7,188.16 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,188.16           7,188.16           
07.03.08       CIERRE DE BOTADERO CONTROLADO 10,206.25 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,206.25         10,206.25         
07.03.09       CIERRE DE PLANTA DE ASFALTO Y PLANTA CHANCADORA DE AGREGADOS14,538.38 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14,538.38         14,538.38         
07.05    ARQUEOLOGÍA -                   
07.05.02       SEÑALIZACIÓN ARQUEOLOGICA -                   
07.05.02.01          OBRAS PRELIMINARES -                   
07.05.02.01.01             ACARREO MANUAL DE AGREGADOS Y PIEDRA MEDIANA 6"3,189.60 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,189.60           -                   3,189.60           
07.05.02.01.02             ACARREO MANUAL DE FIERRO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60211.20 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   211.20              -                   211.20              
07.05.02.01.03             ACARREO MANUAL DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)1,032.72 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,032.72           -                   1,032.72           
07.05.02.01.04             ACARREO MANUAL DE MADERA PARA ENCOFRADO582.78 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   582.78              -                   582.78              
07.05.02.01.05             CAPTACION MANUAL EN PUNTO DE AGUA Y TRASLADO A LA ZONA DE TRABAJO1,053.42 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,053.42           -                   1,053.42           
07.05.02.01.06             IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,180.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,180.00           -                   1,180.00           
07.05.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS -                   
07.05.02.02.01             EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS832.61 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   832.61              -                   832.61              
07.05.02.02.02             RELLENO ESTRUCTURAL 123.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   123.88              -                   123.88              
07.05.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                   
07.05.02.03.01             SOLADO CONCRETO F'C=100kg/cm2 (E=0.05) 10,291.12 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,291.12         10,291.12         
07.05.02.03.02             CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.5,542.31 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,542.31           5,542.31           
07.05.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                   
07.05.02.04.01             ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (GRADO 60)3,984.46 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,984.46           3,984.46           
07.05.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 11,057.63 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   11,057.63         11,057.63         
07.05.02.04.03             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 4,278.15 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,278.15           4,278.15           
07.05.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -                   
07.05.02.05.01             TARRAJEO EN MUROS MEZCLA CEMENTO - ARENA 1:4 e=1.5cm4,508.12 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,508.12           4,508.12           
07.05.02.06          CURADO DE CONCRETO -                   
07.05.02.06.01             CURADO DE CONCRETO CON ANTISOL(1LT/3.92M2) 211.31 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   211.31              211.31              
07.05.02.07          PINTURA -                   
07.05.02.07.01             PINTADO DE FONDO EN LETREROS DE SEÑALIZACION1,249.24 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,249.24           1,249.24           
07.05.02.07.02             PINTADO DE TEXTO EN LETREROS DE SEÑALIZACION456.21 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   456.21              456.21              
08 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
08.04    MATERIAL DE PRESTAMO NO SELECCIONADO PARA MANTENIMIENTO DE TRANSITO76,800.84 -                  11,852.98         10,430.62         9,008.26           11,378.86         9,956.50           5,215.31           10,904.74         8,053.57           -                   76,800.84         
10 OBRAS DE SANEAMIENTO
10.01    INSTALACION RED MATRIZ DE DESAGUE -                   
10.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS -                   
10.01.01.01          EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL7,416.10 -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,347.65           3,068.45           -                   -                   7,416.10           
10.01.01.02          RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO18,366.03 -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,508.59           12,857.44         -                   -                   18,366.03         
10.01.02       BUZONES -                   
10.01.02.01          SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP 3,485.40 -                   -                   -                   -                   -                   -                   697.08              2,788.32           -                   -                   3,485.40           
10.01.02.02          ENCIMADO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE 8,182.50 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,182.50           -                   -                   8,182.50           
11 OBRAS DE ELECTRIFICACION
11.01    REUBICACION  DE POSTES DE SERVICIO ELECTRICO 4,200.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,200.00           -                   -                   4,200.00           
12 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN
12.01    TRABAJOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POLOBAYA -                   
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
12.01.01       NIVELACION DE TERRENO 49,700.98 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   49,700.98         -                   -                   49,700.98         
12.01.02       SUMINISTRO DE PLANTONES DE PINO SERRANO 10,824.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9,003.60           1,820.40           -                   10,824.00         
12.01.03       MURO SECO TIPO CERCO CON BASE DE 0.45 M. 7,068.17 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,649.66           1,418.50           -                   7,068.17           
Alcance adicional: Km 182+310 al Km 183+720 (1.41 Km)
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 53,243.25 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
01.02    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 2,303.43 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,303.43           -                   2,303.43           
01.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 43,606.73 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
01.04    ACCESO A CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DME 34,489.12 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01    EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 20,817.20 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   19,953.68         -                   19,953.68         
02.02    CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE CANTERA20,701.41 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9,952.09           -                   9,952.09           
02.03    PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE11,486.51 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,711.12           2,775.39           11,486.51         
02.04    MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS 36,601.80 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03 PAVIMENTOS ASFALTICOS
03.01    SUB-BASE GRANULAR 74,209.87 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.02    BASE GRANULAR 88,311.66 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA 10,248.58 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.04    PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE 179,727.66 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.05    CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 60 - 70 318,053.05 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.06    ASFALTO DILUIDO MC-30 39,875.42 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   36,250.23         3,625.19           39,875.42         
03.07    FILLER MINERAL 33,149.50 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   25,912.72         -                   25,912.72         
03.08    ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA 8,725.20 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,415.79           -                   2,415.79           
04 DRENAJE
04.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 2,912.78 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.02    RELLENO ESTRUCTURAL 12,573.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.03    CONCRETO CLASE G (F'C=100KG/CM2) 317.34 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.04    CONCRETO CLASE E (F'C=175KG/CM2) 2,347.73 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.05    CONCRETO CLASE D (F'C=210KG/CM2) 11,993.85 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.06    ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 8,267.83 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.07    TUBERIA  CORRUGADA  DE ACERO GALVANIZADO DE D = 36"9,359.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.08    CUNETA TRIANGULARES 47,966.64 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.09    GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 278.10 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.10    FILTRO DRENANTE 850.85 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
04.11    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 7,605.71 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
05.01    EMBOQUILLADO DE PIEDRA 3,527.65 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.02    TUBO DE PVC-SAP D=3´´ 142.38 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.03    TUBO DE PVC-SAP D=6´´ 854.64 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
05.04    JUNTA PARA MURO 34.22 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
06 TRANSPORTES
06.01    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M41,374.12 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
06.02    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES  A 1000 M244,685.95 -                   -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
06.03    TRANSPORTE DE MATERIALES  EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M16,021.36 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   15,012.41         1,008.95           16,021.36         
06.04    TRANSPORTE DE MATERIALES  EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M10,479.05 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   188.35              -                   188.35              
06.05    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA DISTANCIAS HASTA 1000 M10,004.50 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
06.06    TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA DISTANCIAS MAYORES 1000 M39,734.03 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07 SEÑALIZACION
07.01    SEÑALIZACION VERTICAL -                   
07.01.01       SEÑALES PREVENTIVAS 21,620.46 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.01.02       SEÑALES REGLAMENTARIAS 3,839.41 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.01.03       SEÑALES INFORMATIVAS 4,111.27 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,111.27           4,111.27           
07.01.04       POSTE DE KILOMETRAJE 164.71 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   164.71              164.71              
07.02    ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE TRANSITO -                   
07.02.01       TACHA RETROREFLECTIVA 2,058.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,372.00           686.00              2,058.00           
07.02.02       BARRERA DE TRAFICO CERTIFICADA N2-BL-W6 24,345.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.03    SEÑALIZACION HORIZONTAL -                   
07.03.01       MARCAS EN EL   PAVIMENTO 3,356.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,257.40           2,098.60           3,356.00           
08 PROGRAMAS DE  IMPACTO AMBIENTAL
08.01    PROGRAMA  DE IMPACTO AMBIENTAL 87,165.10 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
09 ARQUEOLOGIA
09.01    ARQUEOLOGIA 178,453.09 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
10.01    PROGRAMA  DE SEGURIDAD 12,667.74 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   12,667.74         -                   12,667.74         
10.02    SEÑALIZACION  Y CARTELES DE SEGURIDAD 7,021.06 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,021.06           -                   7,021.06           
10.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 10,132.25 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,132.25         -                   10,132.25         
11 VARIOS
11.01    LIMPIEZA  FINAL DE OBRA 2,182.68 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,182.68           -                   2,182.68           
Alcance adicional: Adiconal 01 Mayores Metrados
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
02.03    PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE17,762.09 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,029.47           10,732.63         17,762.09         
03 PAVIMENTOS ASFALTICOS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
03.06    ASFALTO DILUIDO MC-30 6,613.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6,613.00           6,613.00           
04 DRENAJE -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
06 TRANSPORTES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
06.03    TRANSPORTE DE MATERIALES  EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M10,196.69 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,196.69         -                   10,196.69         
07 SEÑALIZACION -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.01    SEÑALIZACION VERTICAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.01.03       SEÑALES INFORMATIVAS 4,111.27 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,111.27           4,111.27           
07.01.04       POSTE DE KILOMETRAJE 164.71 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   164.71              164.71              
07.02    ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE TRANSITO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.02.01       TACHA RETROREFLECTIVA 4,032.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,032.00           4,032.00           
07.03    SEÑALIZACION HORIZONTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
07.03.01       MARCAS EN EL   PAVIMENTO 1,515.42 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,515.42           1,515.42           
Alcance adicional: Adicional 01 Partidas Nuevas
02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05    CORTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL DURO CONSOLIDADO7,693.34 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,693.34           -                   7,693.34           
02.06    MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA1,606.77 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,606.77           -                   1,606.77           
02.07    MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO PARA TERRAPLENES Y MEJORAMIENTOS33,476.82 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   33,476.82         -                   33,476.82         
03.00  PAVIMENTOS
03.09    SUB - BASE GRANULAR E=0.15M 97,378.67 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   27,821.12         69,557.55         -                   97,378.67         
03.10    BASE  MIXTA E=0.15m (MATERIAL GRANULAR 50% +  MATERIAL CHANCADO 50%)89,860.84 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   89,860.84         -                   89,860.84         
03.11    IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 7,257.99 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,257.99           -                   7,257.99           
03.12    PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA130,589.72 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   130,589.72       -                   130,589.72       
03.13    CEMENTO ASFALTICO CAP PEN 120/150 242,425.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   242,425.88       -                   242,425.88       
03.14    ASFALTO LIQUIDO RC-250 1,240.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,240.00           -                   1,240.00           
03.15    RIEGO DE LIGA PARA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA4,323.50 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4,323.50           -                   4,323.50           
04.00  DRENAJE
04.12   ALCANTARILLAS TIPO TMC -                   
04.12.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 1,670.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,670.00           1,670.00           
04.12.02    RELLENO PARA ESTRUCTURAS 12,160.16 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   12,160.16         12,160.16         
04.12.03    CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 10,226.30 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,226.30         10,226.30         
04.12.04    TUBERIA METALICA CORRUGADA D= 36" 14,293.12 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14,293.12         14,293.12         
04.12.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3,218.13 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,218.13           3,218.13           
04.13   CUNETAS -                   
04.13.01    PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE 21,708.37 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   21,708.37         21,708.37         
04.13.02    RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA 9,490.03 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9,490.03           9,490.03           
04.13.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON PANEL DE 2/4" Y SERCHA DE 1"5,882.40 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,882.40           5,882.40           
04.13.04    CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 + INCORPORADOR DE AIRE119,727.63 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   119,727.63       119,727.63       
04.13.05    REVESTIMIENTO DE CONCRETO 19,436.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   19,436.00         19,436.00         
04.13.06    JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA 5,289.64 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,289.64           5,289.64           
06.00  TRANSPORTES
06.07   TRANSPORTE DE MATERIAL  GRANULAR d<=1KM 40,283.18 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,056.67           32,226.51         -                   40,283.18         
06.08   TRANSPORTE DE MATERIAL  GRANULAR d>1KM 72,743.72 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14,548.77         58,194.96         -                   72,743.72         
06.09   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d<= 1KM 3,709.07 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   741.91              2,967.16           -                   3,709.07           
06.10   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA  d> 1KM 5,664.58 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,132.92           4,531.66           -                   5,664.58           
06.11   TRANSPORTE DE MATERIAL EN GENERAL  d<= 1KM 2,206.76 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   441.41              1,765.35           -                   2,206.76           
06.12   TRANSPORTE DE MATERIAL EN GENERAL  d> 1KM 3,908.85 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   781.77              3,127.09           -                   3,908.85           
07   SEÑALIZACION
Adicional 01: Mayores Metrados
Adicional 01: Partidas Nuevas
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Total mensual
CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
PresupuestoÍtem Descripción
07.01   SEÑALIZACION VERTICAL -                   
07.01.05    SEÑALES PREVENTIVAS CON PANEL DE FIBRA DE VIDRIO6,473.16 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6,473.16           6,473.16           
07.01.06    SEÑALES REGLAMENTARIAS CON PANEL DE FIBRA DE VIDRIO3,399.25 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   679.85              2,719.40           3,399.25           
07.02   ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO DE TRANSITO -                   
07.02.03    GUARDAVIAS FIERRO GALVANIZADO (INCL. TERMINAL)5,688.79 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,688.79           5,688.79           
07.02.04    POSTES DELINEADORES REDONDOS 697.73 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   697.73              697.73              
09   ARQUEOLOGIA
09.02    MONITOREO ARQUEOLOGICO 3,057.01 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,057.01           -                   3,057.01           
09.03  SEÑALIZACION ARQUEOLOGICA -                   
09.03.01  OBRAS PRELIMINARES -                   
09.03.01.01  ACARREO MANUAL DE AGREGADOS Y PIEDRA MEDIANA 6"708.80 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   708.80              -                   708.80              
09.03.01.02  ACARREO MANUAL DE  FIERRO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 6047.08 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   47.08               -                   47.08               
09.03.01.03  ACARREO MANUAL DE CEMENTO PORTLAND IP (42.5 KG) 230.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   230.88              -                   230.88              
09.03.01.04  ACARREO MANUAL DE MADERA PARA ENCOFRADO 129.36 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   129.36              -                   129.36              
09.03.01.05  CAPTACION MANUAL EN PUNTO DE AGUA Y TRASLADO A LA ZONA DE AGUA263.36 -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   263.36              -                   263.36              
09.03.01.06  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 236.00 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   236.00              -                   236.00              
09.03.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS -                   
09.03.02.01  EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 184.88 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   184.88              -                   184.88              
09.03.02.02  RELLENO ESTRUCTURAL 27.53 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   27.53               -                   27.53               
09.03.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -                   
09.03.03.01  SOLADO CONCRETO FC= 100KG/CM2 (E=0.05M) 2,285.65 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,285.65           -                   2,285.65           
09.03.03.02  CIMIENTO CORRIDO CONCRETO FC= 140 KG/CM2 + 30% P.M.1,231.29 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,231.29           -                   1,231.29           
09.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -                   
09.03.04.01  ACERO REFUERZO FY= 4200KG/CM2 (GRADO 60) 885.42 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   885.42              885.42              
09.03.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,457.25 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2,457.25           2,457.25           
09.03.04.03  CONCRETO FC= 175KG/CM2 949.74 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   949.74              949.74              
09.03.05  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS -                   
09.03.05.01  TARRAJEOS EN MUROS MEZCLA CEMENTO - ARENA 1:4 E= 1.5 CM1,001.93 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,001.93           1,001.93           
09.03.06  CURADO DE CONCRETO -                   
09.03.06.01  CURADO DE CONCRETO CON ANTISOL (1LT / 3.92 M2) 46.96 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   46.96               46.96               
09.03.07  PINTURA -                   
09.03.07.01  PINTADO DE FONDO EN LETREROS DE SEÑALIZACION 277.64 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   277.64              277.64              
09.03.07.02  PINTADO DE TEXTO DE LETREROS DE SEÑALIZACION 101.38 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   101.38              101.38              
12  OBRAS DE CONCRETO EN INTERCAMBIO VIAL
12.01  SARDINEL TIPO SEMI CIRCULAR -                   
12.01.01    EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 131.90 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   131.90              131.90              
12.01.02    CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE F´C= 140 KG/CM2 893.84 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   893.84              893.84              
12.01.03    COLOCACION DE SARDINEL PREFABRICADO DE CONCRETO1,216.60 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,216.60           1,216.60           
12.02  VEREDAS -                   
12.02.01   BASE DE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDA 272.18 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   272.18              272.18              
12.02.02   EXCAVACION DE UÑAS DE ANCLAJE 58.45 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   58.45               58.45               
12.02.03   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA 1,195.96 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,195.96           1,195.96           
12.02.04   VEREDA DE CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 5,205.07 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,205.07           5,205.07           
12.02.05   ACABADO CON CEMENTO PULIDO 504.53 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   504.53              504.53              
12.02.06   BRUÑADO DE VEREDAS 616.27 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   616.27              616.27              
12.03  PINTURA -                   
12.03.01   PINTURA EN VEREDA Y SARDINEL SEMICIRCULAR 784.76 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   784.76              784.76              
5 Planificación de la Calidad.
5 Realizar el aseguramiento de la calidad.
5 Controlar la calidad.
a) Supervisión del Proyecto
- Proveer políticas y normas adecuadas
- Aprobar el Plan de Calidad del Proyecto
- Proteger el proyecto de influencias externas negativas.
- Asegurar que sean alcanzados los estándares de calidad.
- Se le asignaran recursos para realizar el aseguramiento de la calidad.
- Reporta sus actividades al Jefe de supervisión.
b) Director de Proyecto
- Es responsable de elaborar y asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
- Supervisa el cumplimiento de los estándares de calidad definidos para el proyecto.
- Tomar acciones preventivas y correctivas para controlar la calidad de los entregables del proyecto.
- Asegurar que las auditorias de calidad estén de acuerdo al plan de gestión de la calidad.
- Identificar oportunidades para establecer mejoras en los procesos.
- Exigir el cumplimiento de entregables al equipo del proyecto
- Reporta sus acciones al Jefe de Proyecto.
- Supervisa al equipo del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El plan de gestión de calidad describe como el equipo del proyecto ejecutara la política de la organización. 
Como entradas de este proceso se utilizara la política de calidad de la empresa y el enunciado del alcance del 
proyecto. Las técnicas a utilizar son la experiencia del equipo del proyecto en proyectos similares.  La salida de 
este proceso será el plan de gestión de la calidad, métricas de calidad, lista de control de calidad y la matriz de 
trazabilidad de procesos de calidad.
La política de calidad del proyecto cumplirá con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la 
organización ejecutante, es decir culminar el proyecto en el tiempo y presupuesto planificado, cumpliendo con 
las normas aplicables y utilizando la tecnología adecuada con el fin de brindar la satisfacción a los 
requerimientos del cliente. Es de responsabilidad del asesor de calidad realizar el aseguramiento de la calidad 
durante la ejecución del proyecto, siendo responsable de contrastar el Plan de calidad con lo ejecutado 
planteando las acciones correctivas y/o preventivas según sea necesario. Se informara semanalmente de las 
actividades a ejecutar. 
ROLES Y RESPONSABILIDADES
El proceso busca auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de 
calidad, con el fin de que se utilicen los estándares y medidas operativas adecuadas. Como entradas del proceso 
tendremos el plan de gestión de la calidad, métricas de calidad, medias de control de calidad y documentos del 
proyecto. Como técnicas utilizaremos las herramientas de gestión y control de calidad y análisis de procesos. 
Como salida principal del proceso tendremos el Plan de Puntos de Inspección (PPIs), así como las 
actualizaciones a los documentos del proyecto.
El proceso consiste en monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de la calidad, a fin 
de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios, logrando objetivos claves como (1) identificar 
las causas de una calidad deficiente y recomendar acciones para eliminarlas, (2) validar el cumplimiento el 
cumplimiento de los entregables con los requisitos del proyecto. El proceso utiliza un conjunto de técnicas para 
verificar el cumplimiento de objetivos. 
Es necesario que el equipo del proyecto conozca la diferencia entre los siguientes términos.                                                                                                                                                                                                            
Prevención. evita la existencia de errores en los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                         
Muestreo por atributos. confirma los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                 
Tolerancias. se refiere al rango establecido para los resultados.
Como entradas del proceso se utilizaran el plan para la dirección del proyecto, métricas de calidad, listas de 
verificación y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas podemos utilizar las siete 
herramientas básicas de calidad, así como la inspección y revisión de solicitudes. Las salidas principales del 
proceso serán las medidas de control de calidad y las actualizaciones a los documentos del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
c) Equipo del Proyecto.
- Asegurar y controlar la calidad de los entregables del proyecto según los estándares establecidos.
- Determinar los recursos necesarios para cumplir con la implementación del plan de gestión de calidad
- Satisfacer los objetivos de calidad del proyecto
- Proponer mejoramientos de los procesos para mejorar los estándares de calidad del proyecto
- Documentar los reportes emitidos por la auditoria de calidad.
- Reporta sus acciones al Director de Proyecto.
a) Procedimientos c) Checklists
- Mejora de Procesos - Métricas de calidad
- Auditorias de Procesos - Auditorias
- Aseguramiento de Calidad - Acciones correctivas/preventivas.
- Solución de Problemas
b) Plantillas d) Formatos
- Métricas de calidad - Métricas de Calidad





El ciclo de Deming, también conocido como PDCA (plan, do, check, act - planificar, hacer, verificar, actuar), 
es una estrategia de mejora continua de la calidad, el permite una mejora integral de la competitividad de los 
Plan (Planificar). Se establecen las actividades necesarias para obtener el resultado esperado, basándose en la 
exactitud y cumplimiento de las especificaciones a conseguir.
Do, (Hacer) . Se ejecuta el plan estratégico, realizando acciones para organizar, dirigir, asignar recursos y 
supervisar la ejecución, mientras se recopilan datos para su verificación y evaluación.
Check (Verificar) . Los datos de control son recopilados y analizados, comparándolos con los requisitos 
especificados inicialmente a fin de verificar si se ha producido la mejora esperada.
Act (Actuar) . En base a las conclusiones del paso anterior , en caso se hayan detectado errores parciales, se 
vuelve a ejecutar el ciclo. Si no se han detectado errores relevantes, se aplican las modificaciones a los procesos. 
En caso se detecten errores graves, se abandonan las modificaciones a los procesos.
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD
MEJORA CONTINUA DE PROCESOS
Ítem Actividad Materias objeto de control Ensayos Cantidad Muestra Observacion




Inexistencia de Instalaciones enterradas.
Georeferenciacion Georeferenciación 1:100 000 ± 5 mm.
Topografia Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm.
Plantillado de sub bases, bases y rasante Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en curva y referencias 1:5 000 ± 10 mm.
Puesta de progresivas Otros puntos del eje ± 50 mm. ± 100 mm.
Sección transversal y estacas de talud ± 50 mm. ± 100 mm.
Alcantarillas, cunetas y estructuras menores ± 50 mm. ± 20 mm.
Muros de contención ± 20 mm. ± 10 mm.
Límites para roce y limpieza ± 500 mm. --
Estacas de subrasante ± 50 mm. ±10 mm.
Estacas de rasante ± 50 mm. ± 10 mm.
Terraplenes Analisis granulometrico de suelos 1 10000 m3 Toma de muestra
Identificacion de terreno natural Limites de atterberg 1 10000 m3 Toma de muestra
Compactacion Proctor de referencia 1 10000 m3 Toma de muestra
Base de asiento del firme Indice de CBR 1 10000 m3 Toma de muestra
Taludes resultantes de la excavacion Densidad y humedad en situ 5 5000 m2 Toma de muestra
Geometria de zonas excavadas Contenido de materia organica de suelos 1 Tipo Toma de muestra
Caracterizacion del terreno natural Densidad en situ 5 5000 m2 Toma de muestra
Extension Proctor normal 1 2500 m2 Toma de muestra
Compactacion Granulometria 1 5000 m2 Toma de muestra
Geometria Humedad 1 Aleatoria Toma de muestra
Relleno de Obras de arte y drenaje
Analisis granulometrico de suelos. Limmites de atterberg. Proctor 
Modificado. Indice SBR, densidad humedad in situ. 
Base y cuerpo de terraplen Di ≥ 0.90 De (base y cuerpo) Di ≥ 0.95 De (corona)
Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como 
mínimo, el noventa por ciento (90%) de la máxima densidad obtenida 
en el ensayo proctor modificado de referencia (De) para la base y 
cuerpo del terraplén y el noventa y cinco por ciento (95%),con 
respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se 
verifique la compactación de la corona del terraplén.
Corona de Terraplen Di ≥ 0.90 De (base y cuerpo) Di ≥ 0.95 De (corona)
La granulometria, el limite de consistencia, contenido de materia 
organica del suelo, clasificacion.
Sub base granular
Consiste en el suministro, colocación y compactación de material de sub 
base granular probado sobre subrasante autorizada de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos de 
proyecto.
Control topográfico de la 
sub base terminada. 
Tolerancia < 10mm.
Obtener muestra de material 
granular de subrasante para verificar 
la calidad del producto terminado. 
Los ensayos de verificación son: 
Clasificación, índice de plasticidad, 
Proctor, CBR, partículas chatas 
alargadas.
• Desgaste en los Ángeles. = 50% Máx.(Norma MTC E 207)
• Sales solubles<1%.(Norma MTC E 219)
• CBR >=40% min. (Norma MTC E 132)
• Limite liquido<25%(Norma MTC E110).
• Índice de plasticidad, 4% máx.(Norma MTC E 111)
• Equivalente de arena 35% como valor mínimo.(Norma MTC E 
114). 
• Partículas chatas y alargada 20% máx. (Norma MTC E 221
Control Geometrico
Movimiento de Tierras
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION





Se deben de contar los permisos de excavacion pertinentes e informar la aparicion de cualquier resto arqueologico en el area de trabajo
Se verificara el terreno, comprobando accesos, metodo de trabajo, personas encagadas, etc.
Se verificara las discrepancias entre el terreno natura y las especificaciones de los planos del proyecto.
Se procede  arealizar una inspeccion en la zona de trabajo, revisar la topografia entegada previamente y de ser el caso se autoriza el inicio de trabajos.
Verificar la inexistencia de instalaciones enterradas y encontrarse, soliciar la remosion y medidas a adoptar.
3
No se extendera ninguna capa, mientras no se haya comprobado 
que la subyacente cumple las condiciones de compactacion 
exigidas.
Obtener la sub rasante final y cota proyectada.
Base y Sub Base Granular
Ítem Actividad Materias objeto de control Ensayos Cantidad Muestra Observacion
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
Base Granular
Consiste en el suministro, colocación y compactación de material de base 
granular aprobado sobre sub base granular autorizada de conformidad con 
los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos de 
proyecto.
Obtener muestra de base granular 
para verificar la calidad del producto 
terminado. Los ensayos de 
verificación son: Clasificación, 
índice de plasticidad, Proctor, CBR, 
partículas chatas alargada, caras 
fracturadas.
Control de compactación, mínimo 100% de la Máxima Densidad 
Seca sobre la base granular, efectuando la corrección por partículas 
de agregado grueso, también la humedad no debe variar en +/- 
1.5%.del O.C.H.
Materiales constituyentes Granulometria 1 750 m3
Dosificacion Elementos con caras fracutradas 1 750 m3
Comprobacion de la superficie de asiento Equivalentes de arena 4 750 m3
Extension Limites de Atterberg 1 4500 m3
Curado Desgaste de los angeles 1 4500 m3






Materiales constituyentes Desgaste de los anteles 1 2000 m3 Arido Grueso/Arido Fino
Preparacion de mezcla asfaltica Adhesividad 1 2000 m3 Arido Grueso/Arido Fino
Comprobacion de la superficie de asiento Densidad relativa 1 2000 m3 Arido Grueso/Arido Fino
Extension absorcion 1 2000 m3 Arido Grueso/Arido Fino
Compactacion Granulometria 1 100 m3 Arido Fino
Geometria Penetracion 1 - Por cada dia
Extraccion de betun 2 1000 T Mañana y tarde
Granulometricos de aridos 2 1000 T Mañana y tarde
Marshall completo 2 1000 T 3 probetas como minimo
Temperatura diario a todos los caminoes que seles de planta
Densidades 4 1000 T Control de compactacion




Establecer la tasa de imprimación según textura de la superficie de base granular.
Asfalto en caliente
Aprobación de la base granular, textura abierta, superficie ligeramente húmeda, limpia.
Autorización por parte de la Supervisión para el inicio de trabajo.
6
4
Imrprimacion Los materiales, herramientas y personal estén disponibles para la ejecución del trabajo.
Que los equipos estén en condiciones de uso.




Base y Sub Base Granular
Señalizacion
Certificado de calidad de los materiales, estabilidad en envase lleno, tiempo de secado, color y factor de luminancia.
Certificado de calidad de los materiales, aspecto y estado fisico general, zona reflectiva, caracteristicas generales
Control de espesor de elementos de la barrera. Aspecto y recubrimiento. 
Exigir y verificar señales informativas de CIERRE DE TRANSITO colocándose tranqueras, señales y personas con radio comunicación en los extremos de inicio y término de cada frente de trabajo.
Concreto
6.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos.
6.2 Adquirir el equipo del Proyecto
El proceso de adquisición de personal se realizara de la siguiente manera:
a)
b) El Director del Proyecto coordinara con la Jefe de Recursos Humanos para ver la disposición del personal.
c)
d) Las entrevistas se realizaran a fin de evaluar el nivel de capacidad y experiencia solicitadas.
6.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto.
6.4 Dirigir el Equipo del Proyecto.
a) Personal del equipo del proyecto b) Personal del Proyecto
Por termino de Proyecto. Por termino de proyecto
Despido por faltas al reglamento de trabajo. Por termino de partida o actividad temporal
Por renuncia voluntaria Despido por faltas al reglamento de trabajo.
A continuación se detalla el plan de formación Básico:
Talleres de Gestión de Proyectos de acuerdo a los estándares del PMI.
Talleres de manejo de software.
Talleres de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en proyecto
Talleres de Gestión de Calidad.
Actualización en Normas y reglamentos de construcción.
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
El Jefe de Recursos Humanos enviara los nombres  del personal que cumple con el perfil, los cuales serán 
evaluados y entrevistados por el Jefe de Proyecto.
El proceso tiene como finalidad mejorar las competencias e interacciones entre los miembros del equipo del 
proyecto, para esto el administrador se encargara de comunicar al personal del proyecto las reglas básicas de la 
Institución, así como las políticas de Calidad, Seguridad, etc. siendo importante el manejo de habilidades blandas 
con el personal de la zona. Finalmente se evaluara el rendimiento del personal con el fin de encontrar mejoras en 
las habilidades que permitan realizar las actividades asignadas de forma efectiva. Como entradas del proceso 
utilizaremos el plan de gestión de los recursos humanos, asignaciones del personal al proyecto y el calendario de 
recursos. Las herramientas que utilizaremos la capacitación, habilidades interpersonales, y actividades de 
desarrollo del espíritu del equipo. Como salidas obtendremos la evaluación del desempeño del equipo y las 
actualizaciones a los factores ambientales de la empresa.
CRITERIOS PARA LA SALIDA DEL PERSONAL
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El proceso documenta los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto. Para esto se tendrá 
en cuenta la cultura y la estructura de la organización, así mismo se definirán los recursos de las actividades. El 
proceso se realizara tanto para personal interno como para personal externo de la organización. Como entradas 
del proceso utilizaremos el plan de dirección del proyecto, la lista de recursos requeridos para las actividades, 
factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Como herramienta utilizaremos 
el juicio de expertos, reuniones y organigramas y descripción de cargos. Como salida del proceso obtendremos el 
Plan de gestión de los recursos humanos.
El Jefe de Proyecto enviara el requerimiento de personal adjuntando el listado de personal profesional que se 
necesita, indicando el cargo y perfil básico del mismo.
El proceso busca confirmar la disponibilidad de recursos humanos y el personal necesario para completar las 
actividades. Como entradas del proceso tendremos el plan de gestión de recursos humanos, factores ambientales 
de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas utilizaremos la negociación, 
adquisición y análisis de decisiones multicriterio. Como salidas del proceso obtendremos el calendario de 
recursos, asignación de personal al proyecto y actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.
Se comunicara los resultados del proceso de selección del personal al Jefe de Recursos Humanos para su 
conformidad.
El proceso tiene como finalidad monitorear el desempeño del equipo del proyecto, resolviendo problemas y 
gestionando los cambios necesarios. Como entradas del proceso utilizaremos el plan de gestión de los recursos 
humanos, las asignaciones del personal al proyecto, y los informes de desempeño del trabajo. Como herramientas 
utilizaremos la gestión de conflictos, habilidades interpersonales, y evaluación del desempeño del proyecto. Como 
salidas obtendremos las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, solicitudes de cambio, 
actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.
Luego de realizado los talleres se realizaran encientas para analizar el grado de satisfacción del personal al taller 
brindado. El plan de formación o capacitación empezar un mes después de iniciado el proyecto.
NECESIDAD DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Descripción Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL
HH 3,603.23      9,708.63      17,585.71  21,662.18 9,480.34    2,370.08      64410.17
HH Acum. 3,603.23      13,311.86    30,897.57  52,559.75 62,040.09    64,410.17    
% 5.59% 15.07% 27.30% 33.63% 14.72% 3.68% 100.00%
% Acum. 5.59% 20.67% 47.97% 81.60% 96.32% 85.28%
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
Las estrategias de seguridad del personal están definidas en Plan de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado 
para el proyecto, este plan forma parte del Plan de Gestión de la Calidad. Estos planes son parte del Sistema 






























INICIO Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
HH HH Acum.
Ítem Descripción del rol Funciones Nivel de Autoridad Reporta a. Supervisa a
1 Director de Proyecto
Es responsable de dirigir el proyecto, con el fin de 
cumplir con los objetivos del proyecto
Decide sobre el tiempo, alcance costo, calidad, 
RRHH, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e 
interesados
Jefe de Proyecto Equipo del Proyecto
1.1 Jefe de Construcción Responsable de la ejecución física del proyecto
Decide sobre las actividades físicas para conseguir 
las metas del proyecto.
Director de proyecto
Ing. Movimiento de Tierras, Ing. Pavimentos, 
Ing. Puentes, Ing. Obras de arte
1.1.1 Ing. Movimiento de Tierras
Responsable sobre el movimiento de tierras, 
conformación de estructura de la vía
Es responsables de las actividades de 
ensanchamiento de vía y conformación de 
terraplenes.
Jefe de Construcción Personal a su cargo
1.1.2 Ing. Pavimentos
Responsable de la estructura del pavimento en 
caliente
Es el responsable del diseño de mezclas del 
pavimentos, así como la preparación de los 
materiales para la carpeta asfáltica.
Jefe de Construcción Personal a su cargo
1.1.3 Ing. Puentes
Responsable de la construcción de puentes y/o 
pontones contemplados en el proyecto
Es el responsable de la construcción de puentes y/o 
pontones, así como asegurar su correcta ejecución.
Jefe de Construcción Personal a su cargo
1.1.4 Ing. Obras de arte
Responsable de la construcción cunetas, 
alcantarillas, badenes, aliviaderos, etc.
Es responsable de la ejecución de las obras de arte 
y drenaje que se encuentran a lo largo de la vía
Jefe de Construcción Personal a su cargo
1.2 Jefe de Oficina Técnica
Responsable de gestionar la información del 
proyecto.
Es responsable de elaborar los documentos técnicos 
del proyecto, así como su correcto cuidado y 
disposición.
Director de proyecto
Ingeniero de Planeamiento, Ing. Costos, Ing. 
Metrados
1.2.1 Ingeniero de Planeamiento
Responsable del control del cronograma, y la 
programación y seguimiento de las actividades 
diarias
Es responsable del control del cronograma y los 
avances de obra, debe de informar acerca del 
performance del proyecto.
Jefe de Oficina Técnica Personal a su cargo
1.2.2 Ing. Costos
Responsable del control de costos y el 
seguimiento de los costos incurridos del proyecto
Es responsable de cuantificar los costos incurridos 
en la ejecución del proyecto, así como verificar los 
cambios existentes.
Jefe de Oficina Técnica Personal a su cargo
1.2.3 Ing. Metrados
Responsable del control de metrados y el 
seguimiento de los metrados ejecutados en el 
proyecto
Es responsable de validar los avances físicos 
ejecutados, así como las variaciones que pudieran 
existir con el alcance inicial.
Jefe de Oficina Técnica Personal a su cargo
1.3 Jefe de Adquisiciones
Responsable de programar, coordinar, ejecutar y 
controlar las adquisiciones del proyecto.
Es responsable de ejecutar la adquisición de los 
materiales y/o servicios necesarios para cumplir con 
los objetivos del proyecto.
Director de proyecto Administrador de Contratos, Logístico
1.3.1 Administrador de Contratos
Responsable de gestionar, controlar y fomentar el 
interés de los proveedores del proyecto
Es responsable de gestionar con los proveedores 
que los materiales solicitados cumplan con las 
especificaciones.
Jefe de Adquisiciones Personal a su cargo
1.3.2 Logístico
Responsable de la entrega oportuna de los 
materiales requeridos para el proyecto
Es responsable de el traslado de los materiales hacia 
obra y su llegada según lo solicitado
Jefe de Adquisiciones Personal a su cargo
1.4 Jefe de Calidad
Responsable de programar, dirigir y monitorear 
los procesos de calidad del proyecto
Es responsable de controlar que los procesos del 
proyecto se ejecuten con eficacia y eficiencia.
Director de proyecto Ing. de Calidad
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Ítem Descripción del rol Funciones Nivel de Autoridad Reporta a. Supervisa a
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
1.4.1 Ing. de Calidad
Responsable de supervisar las políticas, 
procedimientos e instrucción del trabajo a 
ejecutarse.
Es responsable de controlar que los entregables del 
proyecto cumplan con los requisitos solicitados.
Jefe de Calidad Laboratorista
1.4.1.1 Laboratorista
Responsable de elaborar informes técnicos de los 
ensayos de laboratorio de suelos y asfalto.
Es el encargado de ejecutar los ensayos de 
laboratorio.
Ing. de Calidad -----
1.5 Jefe de Equipo Mecánico
Responsable de coordinar, controlar y corroborar 
las reparaciones de los equipos del proyecto
Es responsable de administrar todas las actividades 
concerniente al equipo mecánico del proyecto
Director de proyecto Jefe de Taller, Planner de E. M.
1.5.1 Jefe de Taller
Responsable de dirigir las actividades de 
reparación de los equipos del proyecto
Es responsable de administra los recursos para la 
reparación y mantenimiento del equipo mecánico.
Jefe de Equipo Mecánico Mecánico
1.5.1.1 Mecánico Responsable de ejecutar la reparación de equipos.
Es responsable de la reparación y mantenimiento 
del equipo mecánico del proyecto.
Jefe de Taller -----
1.5.2 Planner de E. M.
Responsable de planificar, programar e informar 
la reparación de equipos.
Es responsable de planificar el mantenimiento de 
equipos, así como llevar el historial de cada equipo 
del proyecto.
Jefe de Equipo Mecánico -----
1.6 Administrador
Responsable del desarrollo de actividades 
administrativas del proyecto.
Es responsable de las comunicaciones con los 
interesados del proyecto.
Director de proyecto Contador, Tareador, Almacenero
1.6.1 Contador
Responsable de elaborar y supervisar la salida de 
recursos de las cuentas bancarias del proyecto




Responsable de llevar el control diario de 
asistencia de personal al proyecto




Responsable del cuidado y protección de los 
bienes que llegar al proyecto
Es responsable de la custodia de los materiales 
adquiridos para la ejecución del proyecto.
Administrador -----
1.7 Jefe de Seguridad
Responsable de asegurar la implementación y 
cumplimiento de las normas legales concernientes 
a seguridad y salud.
Es responsable de brindar las estrategias para el 
cuidado de la integridad física de cada trabajador.
Director de proyecto Ing. Seguridad, Arqueólogo, Ing. Ambiental
1.7.1 Ing. Seguridad
Imprentar el plan de seguridad de acuerdo a los 
requisitos del proyecto.
Es responsable de monitorear y corregir los desvíos 
de seguridad durante la fase de ejecución del 
proyecto.
Jefe de Seguridad Personal a su cargo
1.7.2 Arqueólogo
Responsable de identificar, inventariar y registrar 
los monumentos arqueológicos que se encuentran 
dentro del área de influencia del proyecto.
Es responsable de  la gestión de restos 
arqueológicos que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto.
Jefe de Seguridad Personal a su cargo
1.7.3 Ing. Ambiental
Responsable de la evaluación, prevención y 
control de los procesos que afectan al medio 
ambiente.
Es responsable de minimizar el impacto al medio 
ambiente durante la fase de ejecución del proyecto.
Jefe de Seguridad Personal a su cargo
7.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones.
7.2 Gestionar las Comunicaciones.
7.3 Controlar las Comunicaciones.
- Status del desempeño del trabajo. - Organigramas
- Reporte Semanal. - Relación de responsabilidades de la organización
- Informe Mensual. - Áreas profesionales y departamentos involucrados
- Actas de reunión interna. - Necesidad de información interna
- Cartas de comunicación. - Necesidad de información externa
- Programación semanal. - Información sobre los interesados
- Reporte de HH y HM - Control presupuestal.
- Solicitudes de cambio. - Plan del proyecto.
- Aprobaciones de cambio.
Medios Escritos. Medios Electrónicos. Medios Verbales
Acta de reunión. Correo electrónico Teléfono
Memorando Mensajería instantánea Video conferencia.
Informes o reportes Reuniones.
Todas las reuniones deberán de seguir los siguientes pasos:
1. La agenda y temas a tratar serán fijados con anterioridad.
2. Se informara con 48 horas de anticipación la fecha, hora, lugar y participantes de las reuniones
3.
4.
5. Al finalizar la reunión de trabajo se firmara un acta con los asistentes y los compromisos asumidos.
6.
La reunión empezara de manera puntual, con tolerancia de 15 minutos, caso contrario se suspenderá la 
reunión por falta de cuórum.
Las reuniones contaran con un moderador, el cual dará inicio a la reunión, secuenciara los temas a tratar y 
finalizara la reunión.
El acta será enviada a los participantes de la reunión de manera electrónica en un plazo máximo de 24 horas 
luego de finalizada la reunión de trabajo.
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
El proceso busca controlar las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto, asegurándose de 
satisfacer las necesidades de información de los interesados. Como entradas del proceso tendremos el plan 
para la dirección del proyecto, datos de desempeño del trabajo, activos de los procesos de la organización. 
Como herramientas utilizaremos las reuniones, juicio de expertos y sistema de gestión de la información. La 
salida de este proceso serán los informes de desempeño del trabajo, actualizaciones al plan para la dirección 
del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de organización.
Dependiendo del tipo de información, esta será presentada diariamente, semanalmente, quincenalmente y 
mensualmente. Las comunicaciones formales entre el equipo de dirección del proyecto y los interesados del 
proyecto se realizaran de manera semanal a través de reuniones de coordinación.
SECUENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.
El proceso busca desarrollar un enfoque apropiado para las comunicaciones del proyecto, para esto se 
utilizara el plan para la dirección del proyecto, factores ambientales y activos de los procesos de la 
organización, registro de los interesados del proyecto, esto con el fin de determinar sus necesidades de 
información y como serán enviadas por el equipo del proyecto. Como herramienta utilizaremos el análisis de 
requisitos de comunicación, reuniones, métodos de comunicaciones. La salida principal de este proceso será 
el plan de gestión de las comunicaciones y las actualizaciones a los documentos del proyecto.
EL proceso busca recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información 
del proyecto. Como entradas de este proceso utilizaremos el Plan de Gestión de las Comunicaciones, los 
informes de desempeño del trabajo. Como herramientas utilizaremos los modelos de la comunicación, 
métodos de comunicación así como los sistemas de gestión de la información. Las salidas del proceso son 
las comunicaciones del proyecto, actualización a los activos de los procesos de la organización y 
actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.
INFORMACIÓN QUE SERÁ COMUNICADA
MÉTODOS O TECNOLOGÍAS PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN.
8.1 Planificar la gestión de los riesgos
8.2 Identificar los riesgos.
8.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
8.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.
8.5 Planificar la respuesta a los riesgos.
8.6 Controlar los riesgos.
DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS
Documentar las lecciones aprendidas de la gestión de riesgos es un recurso muy valioso ya que estas 
proporcionan experiencia general sobre los procesos de gestión de riesgos y las relaciones que estos tienen 
con las salidas de los procesos del PMBOK®. Es de gran importancia la creación de un banco de registro de 
proyecto, ya que estos nos permitirán encontrar información historia de los proyectos viales ya ejecutados, 
ahorrándonos tiempo de trabajo, esfuerzo y sobre todo lograr que el tiempo de ejecución del proyecto se 
minimice ya que los potenciales riesgos podrán ser gestionados de forma eficiente y oportuna.
El proceso analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados generando información como apoyo 
para la toma de decisiones. Como entradas del proceso tenemos el plan de gestión de riesgos, plan de gestión 
de costos, el plan de gestión del cronograma, el registro de riesgos, los factores ambientales de la empresa y 
los activos de los procesos de la organización. Como herramientas tenemos la técnica de análisis 
cuantitativo de riesgos y el juicio de expertos. Como salida del proceso tendremos las actualizaciones a los 
documentos del proyecto.
El proceso desarrolla acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 
proyecto. Como entradas al proceso tendremos el plan de gestión de riesgos, registro de riesgos. Como 
herramientas tendremos la estrategias de respuesta a contingencias y el juicio de expertos. Como salida 
tendremos la actualización al plan para la dirección del proyecto y la actualización a los documentos del 
proyecto.
El proceso implementa los planes de respuesta a los riesgos, así como da seguimiento a los riesgos 
identificados a la vez que evalúa la efectividad del proceso de gestión de riesgos. El proceso implica la 
selección de estrategias alternativas, la implementación de acciones correctivas, generando información 
acerca de la eficacia de la gestión de riesgos. el proceso utiliza técnicas de análisis de variación y de 
tendencias del desempeño del trabajo del proyecto, durante la ejecución del proyecto.
Como entradas del proceso utilizaremos el plan de dirección del proyecto, el registro de riesgos, los datos de 
desempeño del trabajo. Como herramientas realizaremos la reevaluación de los riesgos, análisis de 
variación y tendencias. Como salida del proceso obtendremos información del desempeño del trabajo, 
solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS
DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
El proceso define como se realizaran las actividades de gestion de riesgos, asgurando el nivel y el tipo de 
riesgo, asi como la importancia e impacto que generara hacia el proyecto. Como entradas del proceso 
tendremos el plan para la direcion del proyecto, registro de interesados, fatores ambientales de la 
organizacion y los activos de los procesos de la organizacion. Las tecnicas principales a utilizar seran el 
juicio de expertos y reuniones. Como salida del proceso tendremos el plan de gestion de riesgos.
El proceso determina los riesgos que pueden afectar al proyecto a la vez que documenta las características 
de estos. Como entradas principales al proceso tendremos los planes de gestión del proyecto, las líneas base 
de costo, tiempo y alcance y los factores ambientales de la organización así como los activos de los procesos 
de la organización. Como herramientas utilizaremos las técnicas de recopilación de la información, y el 
juicio de expertos. Como salida del procesos tendremos el registro de riesgos.
El proceso consiste en priorizar los riesgos que requieren un análisis minucioso o un análisis posterior, 
evaluando la probabilidad de impacto hacia el proyecto. Como entradas del procesos tendremos el plan de 
gestión de riesgos, registro de riesgos, la línea base del alcance, los factores ambientales de la empresa y los 
activos de los procesos de la organización. Como técnica tendremos la evaluación de probabilidad de 
impacto, matriz de probabilidad de impacto, categorización de riesgos y el juicio de expertos. Como salida 







01 Obras Provisionales y Preliminares
R1 0.7 0.7 0.49 3.48%
R2 0.5 0.6 0.3 2.13%
R3 0.4 0.8 0.32 2.27%
02 Movimiento de Tierras
R4 0.7 0.9 0.63 4.47%
R5 0.4 0.6 0.24 1.70%
R6 0.2 0.6 0.12 0.85%
R7 0.4 0.7 0.28 1.99%
03 Pavimentos
R8 0.7 0.7 0.49 3.48%
R9 0.4 0.6 0.24 1.70%
04 Transportes
R10 0.8 0.8 0.64 4.54%
R11 0.6 0.6 0.36 2.55%
Riesgo
Demora en la Movilizacion de personal, equipos 
y materiales
Falta de la capacidad de alvergue del 
campamento
Recepcion de materiales inadecuados
Maquinarias paralizadas por fallas mecanicas
Incremento de metrados 
Variacion de espesores de Base y Sub base.
Paralizaciones por falta de liberacion 
arqueologica.
Demora en la llegada de materiales
Incremento de ancho de via y despedicios
Incremento del costo del combustible





















ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS
Categoria
R12 0.7 0.5 0.35 2.48%
05 Obras de Arte y Drenaje
R13 0.9 0.8 0.72 5.11%
R14 0.8 0.7 0.56 3.97%
R15 0.9 0.9 0.81 5.74%
06 Señalizacion
R16 0.7 0.6 0.42 2.98%
R17 0.7 0.6 0.42 2.98%
R18 0.7 0.6 0.42 2.98%
07 Control Ambiental
R19 0.7 0.6 0.42 2.98%
R20 0.5 0.4 0.2 1.42%
R21 0.6 0.6 0.36 2.55%







Aumento de metrado de guardavias de 
proteccion
Bajo rendimiento de los equipos de transporte 
de material
Aumento de metrados de cunetas
Cambio del tipo de alcantarilla
Variacion de longitud de pontones.
Aumento de metrado en senalizacion vertical
Aumento de metrado en senalizacion horizontal
Extencion del programa de manotoreo 
ambiental
Extencion del programa de manejo de residuos 
solidos y liquidos
Extencion del programa de cierre abandono y 
restauracion













ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS
Categoria
R23 0.7 0.6 0.42 2.98%
08 Plan de Seguridad y Salud en Obra
R24 0.8 0.5 0.4 2.84%
R25 0.7 0.8 0.56 3.97%
09 Varios
R26 0.7 0.5 0.35 2.48%
R27 0.7 0.8 0.56 3.97%
010 Aumento de costos de materiales 
R28 0.7 0.8 0.56 3.97%
R29 0.7 0.6 0.42 2.98%
011 Trabajos en la comunidad campesina de polobaya
R30 0.8 0.8 0.64 4.54%
R31 0.8 0.8 0.64 4.54%
012 Derecho de canteras
R32 0.8 0.7 0.56 3.97%
Externo










Cumplimiento de convenios interinstitucionales
Incremento de EPPs.
Incidentes de trabajo por falta de capacitacion
Pago por derecho de canteras Direccion de proyectos
Interferencia de la via durante el tiempo de 
construccion
Paralizacion de problemas con las comunidades 
campesinas
Incremento del costo de los materiales para el 
asfalto en caliente
Incremento del costo de alquiler de maquinaria
9 Planificar la Gestión de las Adquisiciones.
9 Efectuar las Adquisiciones.
9 Controlar las Adquisiciones






Disponibilidad de los servicios en el mercado local
Liquides del comprador
El proveedor cumplirá con todos los términos del contrato
Las controversias de los contratos serán resueltas por mutuo acuerdo.
El tipo de cambio de moneda extranjera no tendrá variación mayor al 3%
El costo de cada adquisición no debe de exceder del monto contractual.
b) Restricciones
El costo real de cada adquisición en el proyecto no debe de exceder el monto contractual
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
El proceso documenta las adquisiciones del proyecto, se utilizaran como entradas a este proceso el 
plan para la dirección del proyecto, el registro de riesgos, recursos requeridos para las actividades, la 
línea base del alcance, los estándares de calidad. Como herramientas se utilizarán el análisis de hacer o 
comprar, juicio de expertos, investigaciones de mercado. Como salida de este proceso tendremos el 
plan de gestión de las adquisiciones.
En este proceso se selecciona al vendedor y se adjudica el contrato. Como entradas a este proceso 
tendremos el plan de gestión de las adquisiciones, documentos de las adquisiciones, decisiones de 
hacer o comprar, enunciado del trabajo relativo de las adquisiciones y los activos de los procesos de la 
organizaciones. Como herramientas utilizaremos la técnica de evaluación de propuestas, juicio de 
expertos, publicidad y negociación de adquisiciones. Como salidas de este proceso tendremos la lista 
de vendedores seleccionados, acuerdos, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, 
actualizaciones a los documentos del proyecto.
El proceso se basa en el monitoreo de los contratos, acciones de cambio y correcciones a los contratos. 
Como entradas para este proceso tendremos el plan para la dirección del proyecto, documentos de las 
adquisiciones, informes de desempeño del trabajo, como herramientas utilizaremos las revisiones del 
desempeño de las adquisiciones. Como salida tendremos informes de desempeño del trabajo y 
actualizaciones a los documentos del proyecto.
ASUNCIONES Y RESTRICCIONES
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
GESTIÓN DE VENDEDORES
Consiste en finalizar todas las adquisiciones del proyecto, como entradas utilizaremos el plan para la 
dirección del proyecto y los documentos de adquisiciones. Como herramientas realizaremos auditorias 
de adquisición y negociación de adquisiciones. Las salidas que obtendremos son las adquisiciones 
cerradas y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.
Se establece en el contrato el cumplimiento rígido de los plazos y las penalidades o disolución del 
contrato por controversias.
El Jefe de adquisiciones y el director del proyecto son los responsables de exigir el correcto suministro 
de los servicios contratados, en caso de incumplimiento se comunicara al jefe de proyecto de forma 
inmediata.
Los pagos se realizaran por valorizaciones, las cuales se realizan previa carta de solicitud de pago por 
parte del vendedor.
Se monitoreara las adquisiciones a través de auditorias internas, control de calidad, estas estarán a 
cargo del Ingeniero de calidad del proyecto. Dicha información será comunicada a la oficina de 
adquisiciones del proyecto.
10.1 Identificar a los Interesados.
10.2 Planificar la Gestión de los Interesados.
10.3 Gestionar el Compromiso de los Interesados
10.4 Controlar el Compromiso de los Interesados.
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GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Dentro de las claves para lograr el éxito del proyecto, se encuentra la manera en como se maneja la relación 
con los interesados del proyecto, el interesado debe de participar y su participación debe de ser dirigida por el 
director de proyecto, esta participación dependerá de las necesidades del proyecto, por consiguiente la 
cantidad de interesados puede ser limitada o extensa.
Este es un proceso de inicio, en donde se identificar cuales serán las personas y/o organizaciones que pueden 
verse afectadas positiva o negativamente, así como cualquier persona que pueda ejercer influencia en el 
proyecto, este es un proceso de reevaluación a lo largo del proyecto, debido a que los cambios producidos en el 
proyecto, incrementa la cantidad de interesados. Como entradas de este proceso utilizaremos el acta de 
constitución del proyecto y activos de los procesos de la organización. Las herramientas a utilizar serán el 
análisis de interesados y el juicio de expertos. Como salida de este proceso se tendrá el registro de interesados.
Para el éxito del proyecto, es necesario planificar las relaciones y el compromiso de los interesados del 
proyecto, por tal motivo este plan nos sirve como una visión futura de los esfuerzos del director de proyecto 
para relacionarse con los interesados del proyecto. Entradas, consideramos el registro de interesados y los 
activos de los procesos de la organización. Herramientas, haremos uso de las técnicas analíticas y del juicio de 
expertos. Salidas, el esfuerzo de planificar la gestión con los interesados dará como resultado el plan para la 
gestión de los interesados, el mismo que forma parte del plan para la dirección del proyecto.
El proceso consiste en realizar acciones proactivas para hacerle saber al interesado que sus necesidades y 
expectativas son tenidas en cuenta. Entrada, utilizaremos el plan de gestión de los interesados, plan de gestión 
de las comunicaciones y activos de los procesos de la organización. Herramientas, Métodos de comunicación, 
habilidades interpersonales y de gestión. Salidas, actualización a los activos de los procesos de la 
organización. 
Este plan documenta los niveles actuales y deseados del compromiso de los interesados, especificación de por 
que se les distribuirá la información y pautas para evaluar si el plan cumple con los requerimientos del 
proyecto.
Para este proceso se debe de gestionar las relaciones, el compromiso y el impacto que se producirá en cada uno 
de los interesados del proyecto. Por lo tanto el compromiso de los interesados incluye desde interesados sin 
El proceso monitorea las relaciones generales de los interesados del proyecto, adaptando planes y estrategias 
para involucrar a los interesados con el éxito del proyecto. Debido a que este es un proceso de gestión y 
control se utilizaran como entradas el plan para la dirección del proyecto, registro de incidentes. Como 
herramientas se utilizara el sistema de gestión de información, juicio de expertos. Los documentos de salida 
estarán enfocados a actualizaciones a los documentos del proyecto e informes de desempeño.
